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ABSTRAK 
 
Anang Purwanto, 2017. Analisa Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap 
Risiko Kegagalan Pencapaian Sasaran Proyek Tepat Waktu Dan Mutu 
Pada Pembangunan Proyek Jembatan Pagerwojo Di Kabupaten 
Tulungagung. Pembimbing : (1) Dr.Ir. Subandiyah Azis. CES, (2) Ir. H. 
Edi Hargono D  Putranto, MS.  
 Identifikasi resiko pada Proyek konstruksi Pembangunan proyek jembatan 
Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung tepat waktu dan mutu juga perlu 
dilakukan, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk proyek konstruksi 
yang memiliki sejumlah risiko dalam pelaksanaannya. Oleh katena itu penelitian 
ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh langsung maupun 
tidak langsung terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu 
dan mutu pada Pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten 
Tulungagung dan mendapatkan faktor yang paling dominan mempengaruhinya, 
sehingga dapat menentukan strategi yang tepat untuk meminimalisir terjadinya 
risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tersebut. 
Metodologi analisa data yang digunakan adalah analisis faktor dan analisis 
Path terhadap jawaban dari kuesioner yang disebarkan kepada 43 responden dari 
pihak kontraktor, Owner dan konsultan pengawas yang terlibat dalam pekerjaan 
pembangunan proyek jembatan Pagerjowo di Kabupaten Tulungagung yang 
dibangun pada tahun anggaran 2015.  
Berdasarkan hasil penelitian, dari uji F didapatkan bahwa semua faktor 
berpengaruh langsung maupun tidak langsung  secara bersama-sama terhadap 
tidak tercapainya target waktu dan mutu dengan Fhitung = 13,057 > dari Ftabel = 
2.365 dan Fhitung = 10,590 > dari Ftabel = 2,306. Namun secara sendiri-sendiri 
faktor-faktor yang berpengaruh langsung secara signifikan terhadap tidak 
tercapainya target waktu adalah Faktor Sumber Daya Manusia dengan thitung = 
2.187> dari ttabel = 2.030, Material dengan thitung = 2.626> dari ttabel = 2.030, 
Peralatan dengan thitung = 2.304> dari ttabel = 2.030 dan Lingkungan kerja dengan 
thitung = 2.125> dari ttabel = 2.030. Sedangkan faktor-faktor berpengaruh langsung 
secara signifikan terhadap tidak tercapainya target mutu adalah faktor target 
waktu dengan thitung = 2.081> dari ttabel = 2.032, Sumber Daya Manusia dengan 
thitung = 2.617> dari ttabel = 2.032, Material dengan thitung = 2.518> dari ttabel = 2.032, 
Peralatan dengan thitung = 2.601> dari ttabel = 2.032 dan Lingkungan kerja dengan 
thitung = 2.431> dari ttabel = 2.032. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh tidak 
langsung secara signifikan terhadap tidak tercapainya target waktu dan mutu 
adalah Sumber Daya Manusia (X2), Material (X3), Peralatan (X4)  dan 
Lingkungan Kerja (X7) masing-masing sebesar 0,139, 0,100, 0,115 dan 0,093. 
Faktor dominan berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap tidak 
tercapainya target waktu dan Target mutu adalah Faktor Sumber Daya Manusia 
dengan thitung = 2.187> dari ttabel = 2.030 dan memiliki koefisien sebesar 0,139. 
Strategi untuk mengatasinya adalah kontraktor harus menggunakan SDM yang 
terampil dan ahli dibidangnya sesuai kebutuhan pekerjaan. 
 
Kata Kunci : Sasaran Proyek Tepat Waktu Dan Mutu 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
Pelaksanaan proyek dihadapkan pada tiga kendala yaitu : biaya,waktu dan 
mutu. Ketiga kendala ini dapat diartikan sebagai sasaran proyek, yang 
didefinisikan sebagai tepat biaya, tepat waktu dan tepat mutu. Keberhasilan 
proyek dikaitkan dengan sejauh mana ketiga sasaran tersebut dapat terpenuhi. 
Manajemen proyek adalah proses pengelolaan proyek yaitu melalui pengelolaan, 
pengalokasian dan penjadwalan sumberdaya dalam proyek untuk mencapai 
sasaran tersebut. 
Sebagai bagian dari proses Manajemen Proyek, perencanaan dan 
pengendalian yang baik belum menjamin terwujudnya sasaran proyek. Selalu 
terdapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat 
ketidakpastian atas keputusan apapun yang diambil. Suatu kondisi yang timbul 
karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang 
mungkin terjadi disebut risiko. Konsekuensi tidak menguntungkan mengacu pada 
tidak terwujudnya sasaran proyek, yaitu tepat biaya, tepat waktu dan tepat mutu. 
Proyek memiliki sifat unik sehingga diperlukan sejumlah asumsi untuk 
memperkirakan data-data dan informasi yang belum tersedia selama proses 
berjalannya, sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan. Asumsi dan perkiraan 
yang digunakan mendukung adanya ketidakpastian ini. Risiko yang dihadapi 
proyek bergantung pada asumsi dan perkiraan yang digunakan. Risiko yang akan 
dihadapi dalam proyek lebih berat sehubungan dengan sifat proyek hanya berjalan 
dalam satu jangka waktu pelaksanaan yang tidak berulang.  
Sehubungan dengan ini diperlukan manajemen risiko untuk melihat risiko-
risiko yang dihadapi diproyek dan meninjau pengaruhnya terhadap sasaran 
proyek. Selanjutnya akan dapat direncanakan penanganan untuk dapat 
meminimalisasi akibat buruknya sehingga dapat mendukung terujutnya sasaran 
proyek. 
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Termasuk dalam tahapan manajemen risiko adalah perencanaan 
manajemen risiko, identifikasi risiko, analisa risiko, penanganan risiko dan 
monitor terhadap risiko. Identifikasi risiko adalah langkah awal dalam penerapan 
manajemen risiko dan merupakan tahapan yang penting dalam pelaksanaan 
proyek. Dengan identifikasi risiko pada proses pelaksanaan proyek konstruksi 
akan diketahui risiko-risiko apa saja yang terjadi selama pelaksanaan proyek sejak 
proyek mulai dikerjakan sampai proyek diserah terimakan. Selanjutnya akan 
diketahui seberapa potensial risiko-risiko tersebut dalam mempengaruhi 
kegagalan pencapaian sasaran proyek. Tak jauh beda dengan pembangunan 
proyek-proyek lainnya di Indonesia Identifikasi resiko pada Proyek konstruksi 
Pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung tepat 
waktu dan mutu juga perlu dilakukan, karena hal tersebut merupakan salah satu 
bentuk proyek konstruksi yang memiliki sejumlah risiko dalam pelaksanaannya. 
Sebagaimana dalam proyek konstruksi lain, risiko yang terlihat didalamnya 
memiliki karakteristik risiko-risiko potensial yang sama dengan proyek konstruksi 
lainnya misalnya bangunan gedung.  
Mengidentifikasi resiko lebih awal dengan analisa yang dilakukan dengan 
baik diharapkan dapat mendukung meningkatnya kemungkinan pencapaian 
sasaran proyek dengan lebih baik, terutama tepat waktu dan tepat mutu. 
Sehubungan dengan latar belakang tersebut diatas, maka perlu dilakukan 
analisa faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap risiko kegagalan 
pencapaian sasaran proyek konstuksi Pembangunan proyek jembatan Pagerwojo 
di Kabupaten Tulungagung tepat waktu dan mutu. Selanjutnya hasil penelitian 
dapat digunakan bagi pemilik usaha jasa konstruksi khususnya yang bergerak 
dalam bidang bangunan jembatan dalam menganalisa risiko serta mengambil 
langkah yang tepat untuk menangani risiko tersebut dengan tepat. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya 
dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
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1. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung 
terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan 
mutu pada Pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten 
Tulungagung? 
2. Faktor apa yang paling dominan berpengaruh langsung maupun tidak 
langsung terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu 
dan mutu pada Pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten 
Tulungagung? 
3. Strategi apa yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya risiko 
kegagalan pencapaian sasaran proyek tersebut? 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh langsung maupun tidak 
langsung terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu 
dan mutu pada Pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten 
Tulungagung. 
2. Menganalisis faktor yang paling dominan berpengaruh langsung maupun 
tidak langsung terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat 
waktu dan mutu pada Pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di 
Kabupaten Tulungagung. 
3. Untuk menentukan strategi yang digunakan untuk meminimalisir 
terjadinya risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tersebut. 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi 
maupun bagi Perusahaan Jasa Konstruksi dalam mengidentifikasi sejak 
dini risiko-risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan 
mutu. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang potensial terjadi pada proyek konstruksi, 
kususnya proyek bangunan jalan dan jembatan.  
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3. Penelitian ini merupakan langkah awal dalam pengawasan maupun kontrol 
terhadap fator-faktor maupun kendala yang mungkin terjadi, sehingga 
penentuan langkah penanganannya akan semakin terarah.  
 
1.5  Batasan Penelitian  
Untuk menghindari ruang lingkup penelitian yang terlalu luas dan agar 
penelitian dapat terarah dengan baik sesuai tujuan penelitian maka dilakukan 
pembatasan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan 
mutu pada Pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten 
Tulungagung. 
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Menganalisis faktor yang paling 
dominan pengaruhnya terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran 
proyek tepat waktu dan mutu Pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di 
Kabupaten Tulungagung. 
3. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan strategi yang digunakan untuk 
meminimalisir terjadinya risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek 
tersebut. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Penelitian Terdahulu 
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu (1/2) 
No. 
Penelitian 
Oleh 
Penelitian 
Mengenai 
Hasil Penelitian 
Relevansi 
Dengan 
Penelitian Ini 
1 Perang, 
2008 
Studi 
Evaluasi 
Faktor-
Faktor Yang 
Berpengaruh 
Terhadap 
Risiko 
Kegagalan 
Pencapaian 
Sasaran 
Proyek 
Bangunan 
Air Di 
Propinsi 
Nusa 
Tenggara 
Timur 
Faktor yang dominan 
pengaruhnya sasaran 
proyek tepat biaya, tepat 
waktu dan tepat mutu 
adalah faktor eksternal 
tidak dapat diprediksi 
memberikan pengaruh 
yang paling dominan 
terhadap kesesuaian 
waktu, Faktor ekternal 
dapat diprediksi 
memberikan pengaruh 
yang paling dominan 
terhadap kesesuaian 
mutu 
Variabel dan 
indikator 
penelitian yang 
di gunakan 
berbeda dengan 
penelitian 
terdahulu  
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Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu (2/2) 
No. 
Penelitian 
Oleh 
Penelitian 
Mengenai 
Hasil Penelitian 
Relevansi 
Dengan 
Penelitian Ini 
2 Sahabudin, 
2009 
Analisis 
Faktor-
Faktor Yang 
Berpengaruh 
Terhadap 
Resiko Tidak 
Tercapainya 
Target Waktu 
Dan Biaya 
Pada Proyek 
Prasarana Di 
Kota Malang 
Faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap 
resiko tidak tercapainya 
target waktu dan biaya 
adalah sumber daya, 
lingkungan, perubahan, 
kontrak serta jadwal dan 
kontrol 
Variabel dan 
indikator 
penelitian yang 
di gunakan 
berbeda dengan 
penelitian 
terdahulu 
3 Adam, 
2010 
Faktor-
Faktor Yang 
Berpengaruh 
Terhadap 
Tidak 
Tercapainya 
Target Waktu 
Dan Biaya 
Pada Proyek 
Pemeliharan 
Jalan 
Provinsi Di 
Nusa 
Tenggara 
Timur) 
Faktor-faktor yang 
mempengaruhi secara 
signifikan tidak 
tercapainya target waktu 
dan biaya pada proyek 
pemeliharan jalan 
Provinsi di Nusa 
Tenggara Timur adalah. 
Faktor Material, Faktor 
Peralatan, Faktor 
Lingkungan Kerja. 
Faktor Perubahan Desain 
dan Faktor Target Waktu 
Variabel dan 
indikator 
penelitian yang 
di gunakan 
berbeda dengan 
penelitian 
terdahulu 
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Ketiga penelitian diatas mengkaji masalah identifikasi risiko-risiko yang 
penting pada proyek konstuksi, risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek 
bangunan air dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM) dan faktor 
yang mampengaruhi tidak tercapainya target waktu dan biaya. Berbeda dengan 
penelitian terdahulu, maka untuk penelitian yang akan dilakukan ini mengkaji 
masalah risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada 
pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung, dengan 
menggunakan variabel dan metode analisa yang berbeda dengan penelitian 
terdahulu maka diharapkan akan memperoleh hasil penelitian yang lebih 
bervariatif dan berkompeten  
 
2.2 Manajemen Proyek 
Menurut Soeharto (2001) ”Manajemen Proyek  adalah merencanakan, 
mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk 
mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Lebih jauh, manajemen 
proyek menggunakan pendekatan sistem dan hirarki (arus kegiatan) vertikal 
maupun horisontal”. 
Dari defenisi diatas terlihat bahwa konsep manajemen proyek mengandung 
hal-hal pokok berikut : 
a. Menggunakan pengertian manajemen berdasarkan fungsinya, yaitu, 
merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber 
daya perusahaan yang berupa manusia, dana, dan material. 
b. Kegiatan yang dikelola berjangka pendek, dengan sasaran yang telah 
digariskan secara spesifik. Ini memerlukan teknik dan metode pengelolaan 
yang khusus, terutama aspek perencanaan dan pengendalian. 
c. Memakai pendekatan sistem (system approach to management). 
d. Mempunyai hirarki (arus kegiatan) horisontal di samping hirarki vertikal. 
 Penjelasan di atas menunjukan bahwa manajemen proyek tidak bermaksud 
meniadakan arus kegiatan vertikal atau mengadakan perubahan total terhadap 
manajemen klasik, tetapi ingin memasukan (incorporated) pendekatan, teknik 
serta metode yang spesifik untuk menanggapi tuntutan dan tantangan yang 
dihadapi, yang sifatnya juga spesifik, yaitu kegiatan proyek. 
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 Menururt Nugraha, dkk (1985) Manajemen Proyek adalah usaha kegiatan 
untuk meraih sasaran yang telah didefinisikan dan ditentukan dengan jelas 
seefisien dan seefektif mungkin. Dalam rangka meraih sasaran-sasaran yang telah 
disepakati, diperlukan sumber daya (resources) termasuk sumber daya manusia 
yang merupakan kunci segalanya. 
 
2.2.1 Proyek 
 Yang dimaksud dengan proyek adalah suatu kegiatan yang unik, 
kompleks, dan seluruh aktivitas di dalamnya memiliki suatu tujuan, yang harus 
deselesaikan tepat waktu,tepat sesuai anggaran, dan sesuai dengan spesifikasi 
(Soeharto, 2001). 
 
2.2.2 Sasaran Proyek 
 Tiap proyek memiliki tujuan khusus dimana dalam mencapainya ada 
batasan yang harus dipenuhi. Ketiga hal tersebut sebagai Biaya, Waktu, dan Mutu 
(Soeharto, 2001) 
 
2.3 Manajemen Risiko Proyek 
Bagian-bagian pada operasional proyek yang memiliki risiko tinggi 
menunjukkan bahwa bagian tersebut kurang ditangani dengan baik karena 
kurangnya kapabilitas sumberdaya, baik dari manajer proyeknya maupun 
organisai proyek. 
Dalam konteks proyek, konsekuensi negatife risiko proyek didefinisikan 
sebagai kegagalan pencapaian sasran proyek yaitu : 
1. Realisasi biaya proyek yang tidak sesuai dengan estimasi 
2. Realisasi waktu pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan estimasi 
jadwal 
3. Realisasi mutu pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis. 
Manajemen risiko merupakan alat yang sangan bermanfaat bagi 
manajemen proyek dalam mendukung pengendalian proyek untuk menghindari 
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keadaan yang dapat mengarah ke cost overruns, keterlambatan pencapaian jadwal, 
atau tidak dapat memenuhi kinerja yang ditentukan (Soeharto, 2001). 
 
2.3.1 Risiko-risiko Proyek dan Pengaruhnya Terhadap Sararan Proyek 
 Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, proyek konstruksi 
merupakan bidang usaha yang berisiko besar (Barrie dan Paulson, 1984). Risiko 
dapat menjadikan proyek terhenti dan mengalami keterlambatan, dan juga 
mengalami cost overruns. Risiko yang menyebabkan adanya perubahan yang 
buruk pada aspek proyek, yaitu estimasi waktu,estimasi biaya, dan teknologi 
desain. Bobot potensi risiko proyek berdasarkan pada parameter frekuensi 
terjadinya risiko tersebut terhadap sasaran proyek. Dengan demikian informasi 
mengenai risiko-risiko yang potensial terjadi pada proyek konstruksi bangunan air 
perlu didukung dengan informasi mengenai seberapa besar pengaruh risiko-risiko 
tersebut terhadap kegagalan pencapaian sasaran proyek 
 
2.3.2 Pengertian Risiko 
Untuk memahami konsep risiko/risk dalam proyek konstruksi perlu 
dipahami pengertian mengenai risiko. Berikut ini dijelaskan pengertian mengenai 
risiko menurut beberapa sumber. mendefinisikan risiko sebagai ketidakpastian 
atas terjadinya suatu peristiwa. Pengertian lain menjelaskan bahwa risiko adalah 
kondisi dimana terdapat kemungkinan keuntungan/kerugian ekonomi atau 
finansial, kerusakan atau cedera fisik, keterlambatan, sebagai konsekuensi 
ketidakpastian selama dilaksanakannya suatu kegiatan (Cooper, 1999). 
Pengertian risiko dalam konteks proyek adalah risiko dapat didefinisikan 
sebagai suatu penjabaran terhadap konsekuensi yang tidak menguntungkan, secara 
finansial maupun fisik, sebagai hasil dan keputusan yang diambil atau akibat 
kondisi lingkungan dimana suatu proyek berada. Jika dikaitkan dengan konsep 
peluang risiko adalah peluang atau kans/chance terjadinya kondisi yang tidak 
diharapkan dengan semua konsekuensi yang mungkin muncul yang dapat 
menyebabkan keterlambatan atau kegagalan proyek. Kerzner (2006) menjelaskan 
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konsep risiko pada proyek sebagai ukuran probabilitas dan konsekuensi dan tidak 
tercapainya suatu sasaran proyek yang telah ditentukan. 
Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah 
suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan peluang kejadian tertentu 
yang jika terjadi akan menimbulkan konsekuensi tidak menguntungkan. Lebih 
jauh lagi risiko pada proyek adalah suatu kondisi pada proyek yang timbul karena 
ketidakpastian dengan peluang kejadian tertentu yang jika terjadi akan 
menimbulkan konsekuensi fisik maupun finansial yang tidak menguntungkan bagi 
tercapainya sasaran proyek, yaitu biaya, waktu, dan mutu proyek. 
 
2.3.3 Risiko dan Ketidak Pastian 
 Meskipun risiko memiliki kaitan yang erat dengan 
ketidakpastian/uncertainty, keduanya memiliki perbedaan. Ketidakpastian adalah 
kondisi di mana terjadi kekurangan pengetahuan, informasi, atau pemahaman 
tentang suatu keputusan dan konsekuensinya. Risiko timbul karena adanya 
ketidakpastian, dimana ketidakpastian mengakibatkan keragu-raguan dalam 
meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan terjadi di masa 
mendatang. Semakin tinggi tingkat ketidak pastian maka semakin tinggi pula 
risikonya (Kezner, 2006). 
 
2.3.4 Risiko dan Opportunity 
 Kejadian di masa yang akan datang tidak dapat diketahui secara pasti. 
Kejadian ini atau suatu keluaran/output dan suatu proses dapat berupa kondisi 
yang baik atau kondisi yang buruk. Jika yang terjadi adalah kondisi yang baik 
maka hal tersebut merupakan kesempatan baik/opportunity, namun jika terjadi hal 
yang buruk maka hal tersebut merupakan risiko/risk (Kerzner, 2006). 
 
2.3.5 Risk, Hazard, Peril dan Losses 
Menurut Soeharto (2001) konsep tersebut dijelaskan sebagai berikut : 
Hazard            Peril           Losses 
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a. Hazard adalah suatu keadaan bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya 
peril/bencana. 
b. Peril/bencana adalah suatu peristiwa/kejadian yang dapat menimbulkan 
kerugian atau bermacam kerugian. 
c. Losses/kerugian adalah kondisi negatif yang diderita akibat dari kejadian 
yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi. 
Peril dapat didefinisikan sebagai risiko, yaitu suatu kondisi yang tidak pasti 
dengan peluang kejadian tertentu yang jika terjadi akan menimbulkan konsekuensi 
tidak menguntungkan. Secara sederhana dapat dikatakan hazard adalah penyebab 
dari risiko. Kerugian adalah konsekuensi negatif jika risiko terjadi 
 
2.3.6 Pengertian Manajemen Risiko 
Manajemen risiko adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk 
menanggapi risiko yang telah diketahui (melalui rencana analisa risiko atau 
bentuk observasi lain) untuk meminimalisasi konsekuensi buruk yang mungkin 
muncul dan untuk itu risiko harus didefinisikan yaitu dapat dalam bentuk suatu 
rencana atau prosedur yang relatif. Kerzner (2006) mengemukakan pengertian 
manajemen risiko sebagai semua rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan 
risiko, dimana di dalamnya termasuk perencanaan/planning, penilaian/assesment 
(identifikasi dan analisa), penanganan dan pemantauan risiko. 
Jika lebih jauh lagi dikaitkan dengan fungsi manajemen secara 
keseluruhan akan manjemen risiko adalah suatu manajemen fungsional dalam 
perusahaan yang mendukung mnajemen obyektif perusahaan dengan sasaran 
adanya ketidakpastian dimasa mendatang. Berdasarkan beberapa penjelasan 
tersebut dapat disusun konsep manajemen risiko sebagai bentuk pengelolaan 
terhadap risiko untuk meminimalisasi konsekuensi buruk yang mungkin muncul 
dalam mendukung tercapainya sasaran organisasi melalui perencanaan, 
identifikasi, analisa, penanganan dan pemantauan risiko. 
 
2.3.7 Pentingnya Manajemen Risiko 
Selalu terdapat perubahan dalam segala hal sehingga selalu terdapat 
ketidak pastian dalam segala hal. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian dan 
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risiko akan menimbulkan konsekuensi tidak menguntungkan. Setiap aktifitas 
selalu mengandung risiko karena adanya keterbatasan dalam memprediksikan hal 
yang akan terjadi dimasa yang akan datang (Kerzner, 2006). 
Kejadian yang memiliki peluang atau ketidakpastian sebagaimana risiko 
tidak dapat dikontrol, dan tidak ada pengelolaan sebaik apapun yang dapat 
meniadakan risiko. Setiap orang dan setiap organisasi harus selalu berusaha untuk 
menanggulanginya, artinya berupaya untuk meminimumkan ketidakpastian agar 
akibat buruk yang timbul dapat dihilangkan atau paling tidak dikurangi. 
Manajemen risiko merupakan pendekatan terorganisasi untuk menemukan 
risko-risiko yang potensial sehingga dapat mengurangi terjadinya hal-hal diluar 
dugaan.Selanjutnya dapat diketahui akibat buruk yang tidak diharapkan dan dapat 
dikembangkan rencana respon yang sesuai untuk mengatasi risiko-risiko potensial 
tersebut (Cooper,1999) 
Informasi berdasarkan pengalaman dimasa lalu sangat membantu dalam 
menganlisa ketidak pastian dimasa yang akan datang. Manajemen risiko harus 
dilakukan sedini mungkin dengan didukung informasi tersebut. Prosesnya 
merupakan tindakan preventif dimana kondisi usaha sesungguhnya dapat menjadi 
jelas sebelum terlambat dan dapat terhindar dari kegagalan yang lebih besar. 
Dengan manajemen risiko berarti melakukan sesuatu yang proaktif daripada 
rektif. 
Dengan demikian melalui manajemen risiko akan diketahui metode yang 
dapat untuk menghindari/mengurangi besarnya kerugian yang diderita akibat 
risiko. Secara langsung manajemen risiko yang baik dapat menghindari 
semaksimal mungkin dari biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan akibat 
terjadinya suatu peristiwa yang merugikan dan menunjang peningkatan 
keuntungan usaha. 
Secara tak langsung manajemen risiko memberikan sumbangan sebagai 
berikut : 
1. Memberikan pemahaman tentang risiko,efek dan keterkaitannya secara 
lebih baik dan pasti sehingga menambah keyakinan dalam pengambilan 
keputusan yang dapat meningkatkan kualitas keputusan. 
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2. Meminimalkan jumlah kejadian diluar dugaan dan memberikan gambaran        
tentang akibat negatifnya sehingga mengurangi ketegangan dan kesalaha   
pahaman. 
3. Membantu menyediakan sumber daya dengan baik. 
4. Mengantisipasi hala-hal dari luar yang dapat mengganggu kelancaran     
operasional. 
5. Mengurangi flugtuasi laba dan arus kas tahunan atau menstabilkan 
pendapatan 
6. Menimbulkan kedamaian pikiran dan ketenagan tenaga kerja dalam 
bekerja. 
7. Meningkatkan public image perusahaan sebagai wujud tanggung jawab 
sosial perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat. 
Manajemen risiko pada saat ini merupakan kunci dari keseluruhan 
manajemen bisnis (Kerzner, 2006). Soeharto (2001) menambahkan bahwa 
obtektif utama manajemen risiko harus menyokong obyektif perusahaan Dengan 
berjalannya bisnis yang diharapkan mendatangkan keuntungan, meminimalkan 
risiko untuk mencapai keuntungan yang memuaskan menjadi sasaran bisnis. 
Pengalaman menunjukkan bahwa manajer yang efektif adalah manajer 
yang menggunakan aktunya untuk berpikir tentang kebutuhan pada saat ini dan 
kecenderungan dimasa yang akan datang. Namun demikian manajer yang peduli 
akan perkembangan yang memungkinkan serta hasil keluarannya (internal atau 
eksternal), serta yang lebih proaktif dari pada reaktif adalah manajer yang lebih 
mungkin untuk sukses. 
Ketidakpastian dalam suatu usaha dapat merupakan suatu 
kesempatan/opportunity atau risiko, yang dapat mendatangkan keuntungan atau 
kerugian. Analisa risiko dapat membantu untuk risiko spekulatif dengan lebih 
bijaksana dan efisien dengan memutuskan apakah risiko tersebut harus dihindari 
atau dihadapi. Lebih jauh lagi kemampuan dalam mengelola risiko akan 
bermanfaat dalam persaingan serta mencegah perusahaan dari kegagalan dan 
kehancuran sehingga perusahaan dapat bertahan hidup 
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Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian seelumnya tahapan dalam 
manajemen risiko adalah (Kerzner, 2006) perencanaan,penilaian (identifikasi dan 
analisa), penanganan serta pengawasan. Rancangan manajemen risiko proyek 
secara formal adalah dilakukan sebelum proyek dijalankan.  
 
2.3.8 Proses dalam Manajemen Risiko 
Informasi berdasarkan pengalaman di masa lalu sangat membantu dalam 
menganalisa hal-hal tidak pasti yang akan terjadi pada masa yang akan datang. 
Manajemen risiko memanfaatkan informasi tersebut untuk merumuskan perhatian 
pada masa depan apabila terdapat ketidakpastian dan kemudian mengembangkan 
rencana yang sesuai untuk mengatasi isu-isu potensial tersebut dari hal-
hal/dampak yang merugikan. 
Tahapan dalam manajemen risiko khususnya pada manajemen proyek 
dijelaskan sebagai berikut (Kerzner, 2006) : 
1. Perencanaan/planning 
Merupakan proses pengembangan dan dokumentasi strategi dan metode 
yang terorganisasi, komprehensif, dan interaktif, untuk keperluan 
identifikasi dan penelusuran isu-isu risiko, pengembangan rencana 
penanganan risiko, penilaian risiko yang kontinyu untuk menetukan 
perubahan risiko, serta mengalokasikan sumberdaya yangmemenuhi. 
2. Penilaian/assesment 
Terdiri atas proses identifikasi dan analisa area-area dan proses-proses 
teknis yang memiliki risiko untuk meningkatkan kemungkinan dalam 
mencapai sasaran biaya, kinerja/performance, dan waktu proyek. 
a. Identifikasi/identifying 
Merupakan proses peninjauan area-area dan proses-proses teknis yang 
memiliki risiko yang potensial untuk selanjutnya diidentifikasi dan 
didokumentasi. 
b.  Merupakan proses menggalai informasi/deskripsi lebih dalam 
terhadap risiko yang telah diidentifikasi. Yang terdiri atas : 
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 Kuantitas risiko dalam probalitas dan konsekuensinya terhadap 
aspek   biaya, waktu dan teknis proyek 
 Penyebab risiko 
 Keterkaitan antar risiko 
 Saat terjadinya risiko 
 Sensitifitas terhadap waktu   
3. Penanganan/handling 
Merupakan proses identifikasi, evaluasi, seleksi, dan implementasi 
penanganan terhadap risiko, yang terdiri atas program menahan risiko, 
menghindari risiko, mencegah risiko, mengontrol risiko, dan mengalihkan 
risiko. 
4. Pemantauan/monitoring risiko 
Merupakan proses penelusuran dan evaluasi yang sistematis dari hasil 
kerja proses penanganan risiko yang telah dilakukan dan digunakan 
sebagai dasar dalam penyusunan strategi penanganan risiko yang lebih 
baik di kemudian hari 
 
2.3.9 Jenis Risiko 
Untuk dapat mengidentifikasi risiko-risiko perlu diketahui jenis-jenis 
risiko dalam pengelompokannya menurut teori-teori. Berikut ini adalah risiko 
dalam bidang usaha bisnis dapat diterapkan pada proyek karena proyek dibawah 
perusahaan jasa konstruksi juga merupakan bidang organisasi usaha bisnis yang 
betujuan mendapatkan keuangan.  
Secara gasis besar berdasarkan sifat risiko dikelompokan menjadi risiko 
usaha (businnes risk) atau yang disebut juga sebagai risiko spekulatif, serta risiko 
murni. Risiko spekulatif adalah risiko yang jika diambil dapat memberikan dua 
kemungkinan hasil, yaitu kerugian atau keuntungan. Dalam kontes proyek risiko 
yang dimaksud adalah risiko murni, yaitu risiko yang secara potensial dapat 
mendatangkan kerugian dalam upaya mencapai sasaran proyek (Soeharto, 2001) 
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2.3.10 Risiko-risiko dalam Project of Knowlege (PMI) 
Project Management Institute (PMI) memberikan daftar sejumlah risiko 
yang ada pada proyek konstrksi sebagaimana dicantumkan dalam Section E-3, 
Project of Knowledge, 28 Maret 1987 (Barrie dan Poulson, 1984). Berikut ini 
adalah risiko-risiko yang diidentifikasi menurut PMI. 
1. Risiko eksternal tidak dapat diprediksi 
a. Perubahan peraturan perundang-undangan :  Campur tangan pemerintah 
b. Bahaya dari alam/acts of God 
c. Vandalisme/perusahan : Sabotase 
d. Kegagalan penyelesaian pekerjan 
2. Risiko eksternal dapat dipredikasi secara tidak pasti 
a. Risiko pasar : Perubahan-perubahan besar 
b. Operasional 
c. Dampak lingkungan 
d. Dampak sosial 
e. Perubahan nilai tukar mata uang :Inflasi, Perpajakan,Perubahan suku 
bunga pinjaman 
f. Ketersediaan material mentah 
3. Risiko internal non teknis 
a. Keterlambatan dari jadwal 
b. Pemberhentian pekerjaan oleh tenaga kerja 
c. Cost Overruns 
d. Rencana manfaat/benefit proyek 
e. Kemacetan cash flow/arus kas 
f. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 
4. Risko teknis 
a. Perubahan teknologi 
b. Masalah sehubungan dengan kinerja opersional dan pemeliharan 
c. Teknologi proyek yang khusus 
d. Perubahan dan penyesuaian (perubahan kondisi proyek secara 
global/makro,masalah sehubungan dengan desain) 
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5.  Risiko legal 
a. Lisensi 
b. Hak paten 
c. Kegagalan kontrak 
d. Tuntutan hukum 
e. Force Majeure 
f. Kinerja subkontraktor 
Risiko eksternal adalah risiko yang berada diluar proyek dan usaha ada 
sebelum proyek dicanangkan dan mempengaruhi jalannya proyek. Risiko internal 
adalah risiko ang berada didalam lingkup proyek dan berasal dari keputusan yang 
diambil proyek. Risiko internal merupakan ketidakpastian yang dapat dikontrol 
oleh manajer proyek (Kerzner, 2006) 
 
2.3.11 Risiko-Risiko Dalam Konteks Bisnis Umum dan Proyek 
Risiko-risiko dalam konteks proyek menurut Kerzner (2006) adalah: 
A. Risiko yang dapat diasuransikan/insurable 
1. Kerusakan langsung pada peralatan dan pelengkapan 
a. Kebakaran 
b. Kecelakaan 
c. Kerusakan/kehilangan material,peralatan, dan perlengkapan proyek 
2. Kerugian tidak langsung (yang menyangkut aktifitas pihak ketiga) 
a. Penggantian perlatan 
b. Pembuangan reruntuhan/debris removal 
3.  Tanggung jawab hukum 
a. Desain produk yang buruk 
b. Kesalahan desain 
c. Tanggung jawab terhadap produk proyek 
d. Kegagalan performance proyek 
4.   Sumberdaya manusia 
Contohnya antara lain: 
a. Cedera badan pada tenaga kerja 
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b. Tidak berfungsinya tenaga kerja inti 
c. Biaya penggantian tenaga kerja inti 
B. Risiko-risiko pada tahap konstrusi 
1. Tenaga kerja yang tidak terampil 
2. Ketersediaan material 
3. Pemogokan 
4. Cuaca 
5. Perubahan lingkup pekerjaan 
6. Perubahan kadwal pelaksanaan proyek 
7. Persyaratan peraturan perundangan 
8. Tidak ada sistim kontrol dilokasi proyek 
9. Kualitas pekerjaan yang buruk 
10. Tidak diterimanya pekerjaan oleh pemberi kerja 
11. Perubahan konstruksi yang telah jadi 
12. Masalah pada arus kas 
13. Keterlambatan pengiriman material. 
Soeharto (2001) mengelompokkan risiko berdasarkan potensi sumberdaya, 
yaitu : 
1. Risiko yang berkaitan dengan bidang manajemen  
a. Kurang tepatnya perencanaan lingkup pekerjaan, biaya,jadwal dan mutu 
b. Kurang tepatnya pengendalian lingkup pekerjaan,biaya,jadwal,dan 
mutu 
c. Ketetapan penentuan struktur organisasi 
d. Ketelitian pemilihan personil 
e. Kekaburan kebijakan dan prosedur 
f. Koordinasi pelaksanaan 
2. Risko yang berkaitan dengan bidang teknis dan implementasi 
a. Ketepatan pekerjaan dan proyek desain-engineering  
b. Ketepatan pengadaan material dan peralatan (volume, jadwal, harga, 
kualitas) 
c. Ketepatan pekerjaan konstruksi (jadwal dan kualitas) 
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d. Tersedianya tenaga ahli dan penyedia 
e. Tersedianya tenaga kerja lapangan 
f. Variasi dalam produktifitas kerja 
g. Kondisi lokasi dan site 
h. Ditemukannya teknologi baru (peralatan dan metode) pada proses 
konstruksi dan produksi. 
3. Risiko yang berkaitan dengan bidang kontrak dn hukum 
a. pasal-pasal yang kurang lengkap/jelas, dan menimbulkan perbedaan 
interpretasi 
b. Pengaturan pembayaran, change order, dan klaim 
c. Masalah jaminan, guarantee, dan warannty 
d. Lisensi dan hak paten 
e. Forece majeure 
4. Risiko yang berkaitan dengan situasi ekonomi,sosial, dan politik 
a. peraturan perpajakan dan pungutan 
b. Perizinan 
c. Pelestarian lingkungan 
d. Situasi pasar (persediaan dan perawatan material dan peralatan) 
e. Ketidakstabilan moneter/devaluasi 
f. Aliran Kas 
Untuk risiko-risiko pada jenis proyek yang lebih spesifik, Cooper (1999) 
memberikan contoh daftar beberapa risiko yang ditanggung kontraktor pada 
proyek bendung/bendungan berskala besar. 
1. Risiko quantity/volume pekerjaan 
a. Desain yang belum difinalisasi sehingga menyebabkan perubahan 
desain 
b. Desain engineering detail yang belum lengkap sehingga menyebabkan 
perubahan volume item pekerjaan 
c. Pekerjaan-pekerjaan yang tiak didefinisikan dengan jelas dan 
dibiayakan pada item pekerjaan 
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d. Kondisi batuan yang buruk sehingga memerlukan penggalian lebih 
dalam dari yang direncanakan 
e. profil dasar muka air sungai yang tidak digambarkan dengan detail 
f. Overbreak pada pekerjaan galian yang meneyebabkan bertambahnya 
volume galian dan bertambahnya volume beton tambahan untuk 
mengisinya 
g. Tanggul sungai yang tidak stabil dapat mempengaruhi abutmnet dan 
panjang  tubuh bendungan 
h. Pemadatan timbunan yang tidak seragam dapat mempengaruhi 
volume timbunan  bendung  
i. Gambar yang tidak akurat dan item pekerjaan yang tidak diidentifikasi 
dengan  spesifik sehingga menyebabkan perubahan volume pekerjaan 
2. Risiko harga (biaya) satuan pekerjaan 
a. Perubahan engineering detail design sehingga mengubah metode kerja 
sehingga menyebabkan perubahan harga satuan pekerjaan pada 
elemen   tenaga kerja dan peralatan 
b. Penurunan produktiftas pekerja akibat kondisi cuaca 
c. Ketersediaan material alam mempengaruhi biaya pemrosesan material 
d. Kemunginan penggunaan kembali bekesting dengan beberapa 
perbaikan mempengaruhi biaya bekesting 
e. Retribusi galian borrow/quarry 
f. Kehilangan material yang ditempatkan disekitar air yang mengalir 
g. Porositas batuan dan cofferdam yang buruk sehingga menyebabkan 
biaya tak terduga untuk pengeringan/dewatering cofferdam  
h. Perubahan kondisi kontrak, jumlah kontrak,atau tipe konrak yang 
menimbulkan biaya dilapangan dan kantor 
i. Perhitungan yang kurang matang pada produktifitas,biaya perlatan dan 
tenaga kerja,biaya komponen,mterial,menimbulkan kesalahan estimasi 
3. Risiko jadwal pelaksanaan pekerjaan 
Penundaan pelaksanaan akibat: 
a. Kondisi cuaca yang buruk 
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b. Musim hujan yang lebih panjang dari dugaan 
c. Kenaikan muka air sungai 
d. Keterlambatan pengirimn peralatan 
e. Ketersediaan tenaga kerja 
4. Risiko global 
a. Perubahan-perubahan akibat peraturan ketenagakerjaan 
b. Perubahan-perubahan dan mark-up akibat kondisi persaingan pasar 
konstruksi 
5. Risiko yang tidak dinilai/diukur (umumnya menyebabkan keterlambatan 
proyek selama satu periode musim) 
a. Perubahan besar pada desain dan lay-out pekerjaan 
b. Pengaturan ulang lay-out proyek dan relokasi proyek 
c. Retribusi untuk air 
d. Pemogokan tenaga kerja dalam jangka waktu yang lama 
e. Biaya pembebasan lahan yang diasumsikan menjadi tanggungan 
owner 
f. Banjir besar yang melebihi cofferdam pelaksanaan 
g. Masalah hukum dan peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan masalah kepemilikan lahan, hak kepemilikan 
tambang/mineral, hak akses pada lokasi, faktor lingkungan. Dan 
faktor sosial komunitas 
6. Risiko-risiko khusus 
a. Keterlambatan pekerjaan akibat diberlakukannya suatu peraturan 
b. Perbedaan dalam estimasi biaya proyek 
c. Perbedaan dalam estimasi jadwal pelaksanaan proyek 
Proyek merupakan salah satu bentuk usaha/bisnis. Untuk itu disamping 
mempelajari risiko-risiko dalam kontes proyek, perlu dikaji pula risiko-risiko 
dalam kontes bisnis. Soeharto (2001) memberikan pendapatnya mengenai risiko-
risiko pada bidang bisnis dengan pendekatan finansial sebagai berikut : 
1. Risiko sumber daya manusia 
a. Stress pada tenaga kerja 
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b. Kesehatan tenaga kerja ang buruk 
c. Ketidakpuasan pekerja yang meneyebabkan pemogokan 
d. Suksesi 
e. Kepindahan pekerja inti/senior yang potensial 
f. Bocornya rahasia perusahaan 
g. Perselisihan pekerja 
2. Risiko kesehatan dan keselamatan kerja 
a. Mesin-mesin berbahaya 
b. Suara bising 
c. Getaran 
d. Bahaya akibat listrik 
e. Bahan yang membahayakan kesehatan 
f. Luka-luka fisik dan stress 
g. Terpeleset, terjatuh, tersandung 
h. Tertimpa barang akibat pengangkutan dan penaganan barang yang 
buruk 
i. Radiasi 
j. Terbakar 
k. Luka-luka akibat kendaraan 
l. Mesin bertekanan tinggi 
3. Risiko kejahatan 
a. pencurian barang-barang di gudang 
b. Pencuian data dan informasi 
c. Intelejen industuri 
d. Perampokan 
e. Perusakan dan penghancuran 
4. Risiko kecurangan 
a. Pemalsuan data 
b. menjual informasi 
c. Pengesahan faktur-aktur palsu 
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5. Risiko lingkungan 
a. Polusi lingkungan (polusi udara,limbah cair,limbah padat.bahan 
beracun) 
b. Munculnya biaya pencegahan akibat polusi (penghijauan) 
6. Risiko kebakaran 
7. Risiko kerusakan komputer 
8. Risiko pemasaran 
9. Risiko kualitas dan daya saing produk 
Menurut Djojosoedarsono (1999) risiko dalam suatu bisnis adalah : 
1. Risiko murni yaitu risiko yang tidak disengajakan 
a. Risiko terjadinya kebakaran 
b. Risiko bencana alam 
c. Risiko pencurian 
d. Risiko penggelapan 
e. Risiko pengacauan 
2. Risiko spekulatif yaitu risiko yang disengajakan agar memberikan 
keuntungan  
a. Risiko hutang-piutang 
b. Perjudian 
c. Perdagangan berjangka 
3. Risiko fundamental, yaitu risiko yang penyebabnya tidak dapat 
dilimpahkan  kepada seseorang dan yang menderita banyak orang 
a. Banjir 
b. Angin topan 
4. Risiko khusus, yaitu risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri 
a. Kapal kandas 
b. Pesawat jatuh 
c. Tabrakan mobil 
5. Risiko dinamis, yaitu risiko karena perkembangan masyarakat 
a. Risiko keusangan teknologi 
b. Riskio penerbangan luar angkasa 
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6. Risiko Statis 
a. Risiko hari tua 
b. Risiko kematian 
 
2.4 Identifikasi Risiko 
Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian seelumnya tahapan dalam 
manajemen risiko adalah (Kerzner, 2006) perencanaan,penilaian (identifikasi dan 
analisa), penanganan serta pengawasan. Rancangan manajemen risiko proyek 
secara formal adalah dilakukan sebelum proyek dijalankan.  
Penilaian risiko merupakan tahapan awal dalam program manajemen 
risiko serta merupakan tahapan paling penting karena mempengaruhi keseluruhan 
program dalam manajemen risiko. Identifikasi berfungsi untuk mendapatkan area-
area dan proses-proses teknis yang memiliki risiko yang potensial untuk 
selanjutnya dianalisa 
 
2.4.1 Proses Identfikasi Risiko 
Secara garis besar adalah meinci risiko-risiko yang ada sampai level yang 
deatail dan kemudian menentukan signfikansi (potensinya) dan penyebabnya, 
melalui program survei dan penyelidikan terhadap masalah-masalah yang ada. 
Pada dasarnya identifikasi risiko diawali dengan menyusun daftar 
kejadian-kejadian tidak diharapkan diproyek yang mungkin menyebabkan 
kegagalan dalam mencapai sasaran proyek. Sumbernya adalah sebagai berikut 
(Kerzener, 2006). 
A. Sumber yang obyektif 
Yaitu kejadian pada proyek-proyek sebelumnya yang tercatat dalam 
rekord-rekord proyek. Dapat dilakukan melalui analisa terhadap kontrak-
kontrak yang telah dibuat 
B. Sumber yang subyektif 
Yaitu pengalaman para pakar proyek yang dapat diperoleh melalui 
wawancara.Ketepatan identifikasi didukung oleh keterampilan pihak yang 
melakukan identifikasi dalam menentukannya atau memberikan 
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judgement. Cara ini dapat ditempuh melalui Panel Group atau pendataan 
pengalaman pribadi. Soeharto (2001) menambahkan bahwa : 
”Penyusunan identifikasi risiko dapat berasal dari opini para pakar (expert 
opinion) atau dari estimasi berdasarkan perasaan (gut feeling) para pakar 
berdasarkan pengalamannya. Untuk membantu proses ini dan meyakinkan 
bahwa sudah seluruh aspek tercakup daftar tersebut maka dapat digunakan 
daftar isian, daftar pertanyaan/kuesioner atau cheklist” 
 
2.4.2 Pengukuran Potensi Risiko 
Risiko ditandai oleh faktor-faktor (Soeharto, 2001) : 
1. Peristiwa risiko (menunjukkan dampak negatif yang dapat tejadi pada 
proyek). 
2. Probalitas terjadinya peristiwa (atau frekuensi) 
3. Kedalaman (severity) dampak negatif dari risiko yang akan terjadi 
Risiko diformulasikan sebagai fungsi dari kemungkinan terjadi dan 
dampak negatif. Risiko yang potensial adalah risiko yang perlu diperhatikan 
karena memliki probalitas terjadi yang tinggi dan memilik konsekuensi negatif 
yang besar dan terjadinya risiko ditandai dengan adanya error pada estimasi 
waktu,esimasi biaya atau teknologi desain 
 
2.4.3 Penanganan Risiko 
Penanganan risiko adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, 
menyeleksi dn menerapkan sejumlah program untuk mengurangi potensi risiko. 
Langkah-langkah pengendalian risiko menurut Kerzner (2006) adalah sebagai 
berikut : 
a. Mengasumsi risiko/menduga risiko dengan cara menahan risiko. 
Menahan risiko berarti membiarkan risiko tersebut datang sekalipun telah 
diketahui bahwa risiko tersubut akan terjadi. Manahan risiko merupakan 
keputusa proyek untuk menanti apa yang akan terjadi dan menerima 
konekuensi negatifnya 
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b. Menghindari risiko 
Merupakan keputusan proyek untuk tidak mengambil suatu plihan karena 
pertibangan konsekuensinya yang kurang baik jika risiko pilihan tersebut 
terjadi. Umumnya program ini hanya berlaku bagi risiko spekulatif yaitu 
risiko yang dapat menimbulkan konsekuensi positif maupun negatif. 
Sedangkan risiko murni yaitu risiko yang menyebabkan kerugian, tidak 
dapat secara langsung ditangani dengan program ini. 
c. Mengontrol risiko dengan cara mencegah atau mengurangi risiko. 
d. Memindahkan/mengalihkan risiko 
Dalam penganganan proyek dapat membagi risiko dengan pihak lain 
melalui program asuransi/jaminan, atau bahkan mengalihkannya secara 
penuh. Dengan langkah ini risiko dapat menjadi peluang 
 
2.4.4 Risiko-Risiko Yang Diduga Berpengaruh Terhadap Risiko Kegagalan 
Pencapaian Sasaran Proyek Tepat Waktu Dan Mutu   
1. Keuangan 
Keuangan adalah dana yang disiapkan oleh kontraktor untuk menghasilkan 
suatu produk yang diinginkan mulai dari pengadaan material, pembayaran 
upah, operasional peralatan dan lainnya sampai pada produk tersebut dapat 
berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan dari proyek tersebut dibangun. 
Menurut Soeharto, 2001 keuangan/modal adalah bagian dari sumber daya 
proyek yang dipakai untuk membangun instalasi atau menghasilkan 
produk proyek yang di ingini, mulai dari pengeluaran studi kelayakan, 
desain engineering, pengadaan, pabrikasi, konstruksi sampai instalasi atau 
produk tersebut berfungsi penuh 
2. Sumber Daya Manusia 
Sumber Daya Manusia adalah orang-orang yang terlibat secara langsung 
dalam pelaksanaan proyek jalan dengan kemampuan melaksanakan tugas 
sesuai dengan bidangnya dan tanggung jawab yang dipercayakan 
kepadanya (Soeharto,2001). 
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3. Material 
Material adalah semua komponen dasar yang digunakan untuk 
menyelesaikan pekerjaan proyek konstruksi dilapangan yang harus 
memenuhi standar karasteristik yang telah ditetapkan dalam spesifikasi 
teknis. Menurut Setyanto dan Kaming (2000) Material adalah bahan-bahan 
dengan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan 
pekerjaan baik dilihat dari segi jumlah, bentuk, maupun ukurannya, di 
mana semua material yang akan digunakan sudah harus dilakukan uji 
laboratorium 
4. Peralatan 
Peralatan adalah alat-alat konstruksi atau disebut juga alat-alat berat yang 
diciptakan dan di desain untuk dapat melaksanakan salah satu fungsi atau 
kegiatan proses konstruksi yang sifatnya berat bila dikerjakan oleh tenaga 
manusia seperti mengangkut, mengangkat, memuat, memindahkan 
menggali, mencampur dan seterusnya dengan cara yang mudah, cepat, 
hemat dan aman dan sesuai dengan fungsinya (Kaming, 2000) 
5. Metode Pelaksanaan Pekerjaan 
Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah Cara-cara yang harus diikuti dalam 
melaksanakan pekerjaan jalan yang harus dilaksanakan sesuai dengan 
urut-urutan yang ada, sehingga menghasilkan pekerjaan sesuai spesifikasi 
teknik yang ada (Kaming, 2000) 
6. Perubahan Desain 
Perubahan adalah Kegiatan peralihan/pergantian/peninjauan ulang 
desainrencana yang ada pada saat pelaksanaan proyek, pekerjaan yang 
dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan awal (dalam hal dimensi 
konstruksi yang tidak tercapai) yang mengakibatkan pekerjaan tersebut 
harus disempurnakan, serta adanya kesalahan dalam desain awal yang 
telah dibuat, yang mengakibatkan review desain (Soeharto, 2001) 
7. Lingkungan Kerja 
Lingkungan Kerja kerja adalah situasi site yang ada dan kondisi sosial 
budaya yang melingkupi suatu proyek. Lingkungan Kerja mempengaruhi 
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kinerja dan Lingkungan Kerja kerja yang baik akan mendorong individu 
senang bekerja dan meningkatkan rasa tanggungjawab untuk mendapatkan 
hasil kerja dengan lebih baik (Kaming, 2000) 
 
2.5 Waktu (Jadwal) 
Jadwal adalah penjabaran perencanaan proyek menjadi urutan langkah-
langkah pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai sasaran. Pada jadwal telah 
dimasukkan faktor waktu. Jadwal menunjukkan estimasi waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan setiap paket kerja dan hubungan di antara paket-paket 
pekerjaan (paket pekerjaan mana saja yang harus diselesaikan sebelum paket yang 
lain dimulai). Susunan dari hubungan ini disebut sebagai network. Proyek harus 
dikerjakan dalam batasan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan 
(Soeharto, 2001) 
 
2.6 Mutu 
Lim dan B.c.Niem (1995) mengatakan bahwa mutu atau kualitas adalah 
karakteristik dari suatu barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam 
memuaskan kebutuhan owner/ pemilik proyek baik yang dinyatakan maupun 
tersirat. Mutu yang dibutuhkan akan selalu mengikuti perkembangan dari 
pemikiran dan perasaan manusia. 
 
2.7 Populasi dan Sampel 
Yang dimaksud dengan populasi adalah kumpulan seluruh individu dengan 
kualitas yang telah ditetapkan, kualitas atau ciri tersebut dinamakan variabel. 
Sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah kumpulan dari unit sampling 
yang ditarik dan merupakan sub dari populasi. Populasi ditentukan berdasarkan 
pengalaman dilapangan dari orang-orang yang dianggap berpangalaman dan 
mengetahui tentang proses pembangunan dari aspek perencanaan awal, proses 
pelelangan dan proses pembangunan fisik dilapangan. Dimana orang-orang 
tersebut berada didalam masing-masing instansi/perusahaan. Sedangkan sampel 
diambil dari populasi yang dianggap mewakili semua instansi/perusahaan tersebut 
(Sugiyono, 2006). 
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2.8 Statistik 
Statistik adalah ilmu dan seni pengembangan dan penerapan metode paling 
efekfif untuk kemungkinan salah dalam kesimpulan dan estimasi dapat 
diperkirakan berdasarkan matematika probabilitas (Anderson dan Boncrof dalam 
Supranto, 2001). Dalam menyelesaikan analisa dan statistik terdapat langkah-
langkah pemecahan masalah yaitu: mengidenfikasi masalah atau peluang, 
mengumpulkan fakta yang tersedia secara tepat, mengumpulkan data orisinil yang 
baru dengan metode wawancara, menyebar kuesioner dan lain-lain 
 
2.8.1 Validitas 
 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 
dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat 
mengungkap data dari variabel yang diteliti  secara tepat. Tinggi rendahnya 
validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 
menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud (Riduwan, 2005). 
Langkah-langkah pengujian validitas adalah (Riduwan, 2005): 
1. Membuat tabel data skor dari item-item pertanyaan yang akan diuji. 
2. Membuat tabel penolong untuk menghitung nilai korelasi. 
3. Memasukan angka-angka statistik dari tabel penolong dengan rumus 
 r = 
 
  


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2222 YYnXXn
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…………… .............(2.1 ) 
Dimana : 
r = Koefisien korelasi antara butir dan total 
X = Skor butir pertanyaan 
Y = Skor total 
n = Jumlah responden 
4. Membandingkan r dengan tabel Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r. 
Jika nilai r lebih besar dari nilai r tabel, maka instrument tersebut adalah 
valid.. 
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2.8.2 Reliabilitas 
Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 
dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 
tersebut sudah baik. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan cara mencoba 
instrument (cukup sekali), kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 
tertentu. Untuk menguji reliabilitas digunakan metode Alpha Cronbach 
(Sugiyono, 2006). Metode Alpha Cronbach digunakan untuk mencari  realibilitas 
instrumen yang skornya bukan  1 dan 0 ( ya dan tidak ). Menurut Sugiyono (2006) 
langkah-langkah pengujian realibilitas dengan metode Alpha Cronbach adalah 
sebagai berikut : 
1. Masukkan angka-angka statistik dengan rumus varians total dan varians 
item :  
2
ts  = 
n
X t
2

- 
2
2)(
n
X t , dan 
2
is = 
n
JK i - 
2n
JK s  
Dimana :  
            tX jumlah skor responden 
JKi  = jumlah kuadrat seluruh skor item 
JKs = jumlah kuadrat subyek 
2. Stelah hasil perhitungan didapat, kemudian dimasukkan kedalam rumus 
Alpha Cronbach (Sugiyono, 2006): 
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………………………………………...............(2.2 ) 
Dimana:  
ri    = reliabilitas instrumen (Cronbach’s Alpha) 
k    = mean kuadrat antar subyek 
2
1s = mean kuadrat kesalahan 
2
ts  = varians total 
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Menurut Malhotra (1996) apabila diperoleh nilai probabilitas r hitung 
lebih besar dari taraf hitung signifikasi sebesar 0.05 dan memiliki koefisien 
reliabilitas diatas 0.6 maka alat ukur yang digunakan adalah reliabel. 
 
2.8.3 Analisis Faktor 
 Secara konseptual faktor merupakan suatu kondisi tidak pasti dengan 
peluang kejadian tertentu yang jika terjadi akan menimbulkan konsekuensi tidak 
menguntungkan. Konsep faktor ditetapkan sebagai variabel bebas atau independen 
(Xl, X2, X3,... dst). Pengertian variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab 
perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2006). 
 Analisa faktor adalah sebuah analisis yang umum diberikan untuk kelas-
kelas pada metode statistik multiveriate yang tujuan utamanya adalah mengurangi 
data dan meringkasnya. Tujuan yang di maksud adalah untuk menganalisis 
hubungan timbal balik antara sejumlah variabel-variabel yang besar (test, skor, 
test item, kusioner) dan kemudian menjelaskan variabel-variabel tersebut sesuai 
dengan ukurannya dalam bentuk faktor-faktor. Selain itu analisis faktor adalah 
teknik atau cara yang menghubungkan ketergantungan dari semua variabel-
variabel yang simultan. 
 Secara matematik analisis faktor mempunyai bebrapa kesamaan dengan 
analisis multiple regresi, dalam tiap variabel menggambarkan seperti kombinasi 
linier dari faktor pokok. Di antara variabel kovarian adalah penurunan istilah dari 
nomor kecil faktor bersama ditambah faktor khusus dari variabel yang lain. 
Langkah-langkah analisis faktor dapat diuraikan sebagai berikut : 
1. Membuat tabel matriks korelasi untuk mengetahui hubungan antar 
variabel. 
2. Menentukan faktor yang akan di analisis. 
Jumlah faktor yang dianalisis dipilih berdasarkan eigen value dan 
preosentase total varian untuk semua variabel yang dihitung oleh faktor. 
3. Melakukan rotasi. 
Rotasi dilakukan terhadap faktor-faktor yang terpilih dengan tujuan untuk 
memudahkan interpretasi. 
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4. Analisis Faktor Yang Dominan 
Analisa faktor merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mereduksi 
atau meringkas dari banyak faktor kedalam satu atau beberapa faktor, yang 
paling dominan atau berpengaruh. Model analisis faktor menurut Malhorta 
(1996) dapat dirumuskan sebagai berikut : 
 Xi =AijF1+Ai2F2+Ai3F3+.........+AimFm+ViUi 
Dimana : 
Xi = variabel terstandar ke i 
Aij = koefisien regresi dari variabel ke i pada common faktor j 
F = common factor 
Vi = koefisien regresi terstandar dari variabel i pada faktor unik ke-i 
Ui = faktor unik untuk variabel ke i 
M = jumlah common factor 
Analisa faktor merupakan perluasan dari analisis komponen utama. 
Analisis faktor digunakan untuk menggambarkan hubungan korelasi dari beberapa 
variabel dalam sejumlah kecil faktor. Variabel-variabel ini dikelompokkan 
menjadi beberapa faktor dimana variabel-variabel dalam satu faktor akan 
mempunyai korelasi yang tinggi, sedangkan korelasinya dengan variabel-variabel 
pada faktor lain relatif rendah. 
Pada dasarnya analisis faktor bertujuan untuk mendapatkan sejumlah 
faktor yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut : 
1. Mampu menerangkan semaksimal mungkin keragaman data. 
2. Faktor-faktor saling bebas. 
3. Setiap faktor dapat diinterpretasikan. 
Jadi, analisis faktor bertujuan untuk menemukan suatu cara meringkas 
(summarize) informasi yang ada dalam variabel asli (awal) menjadi satu set 
dimensi baru atau variate (factor). Hal ini dilakukan dengan cara menentukan 
struktur lewat data summarization atau lewat data reduction (pengurangan data). 
Analisis factor mengidentifikasi struktur hubungan antar variabel atau responden 
dengan cara melihat korelasi antar variabel atau korelasi antar responden.  
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Vektor random X yang diamati dengan p buah variabel komponen, secara 
linier bergantung atas sejumlah variabel random yang dapat teramati yaitu F1, F2, 
Fq dan ε1, ε2.............. εq  sehingga secara luasan dapat ditulis sebagai berikut . 
1.2.121.111 .........................  qlq FLFLFLX  
2.22221212 .........................  qq FLFLFLX  
pqpqppp FLFLFLX  .221.1 .........................  
Dimana :  Fj  = Commom factor ke j 
Lij    = Loading variabel ke i pada faktor ke j 
Εi = Specific faktor ke i, i = 1,2, ........p dan j = 1,2 ...........q 
Dalam matrix di atas dapat ditulis sebagai berikut :  
X(pxl) = L(pxq) . F(pxl) + ε(pxl) 
Dengan asumsi : 
F dan ε  saling bebas, sehingga Cov (F, ε) = O(pxq) 
E (F) = O(qxl) , Cov (F) = (FF”) = I(qxq)+ 
E (ε ‘) = O(pxl) , Cov (ε) = E (ε ε’) = Y(pxp) = Matrix Diagonal. 
Faktor-faktor yang diperoleh dari analisis komponen utama pada 
umumnya masih sulit diinterpretasikan. Karena itu harus dilaksanakan tranformasi 
pada matrix loading untuk meningkatkan daya interpretasi faktor. Tranformasi 
matrix loading dilakukan dengan merotasi mastrix tersebut dengan metode rotasi 
tegak lurus varimax. Hasil rotasi ini akan mengakibatkan setiap variabel asal 
mempunyai korelasi tinggi dengan faktor tertentu saja dan dengan faktor yang lain 
korelasinya relatif rendah sehingga setiap faktor akan lebih mudah untuk 
diinterpretasikan. 
Transformasi yang dimaksud adalah tranformasi matrix loading L menjadi 
L* adalah L* =L . T dimana T T’ = T’ T = 1. matrix transformasi T ditentukan 
sedemikian hingga varian dari matrix loading baru menjadi maksimum 
   2Y
p
1i
1
Y
p
1i
ω
1i
)*(1
p
1
)*(1..
p
1
V 

  
Untuk tujuan pengklasifikasian, maka semua pengamatan dicari skor 
faktornya dengan memenuhi persamaan matrik sebagai berikut : 
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Dimana : Z = Matrix dan awal yang distandarkan. 
  R
-1
 = Invers dari matrix korelasi 
  L = Matrix Loading 
  F = Matrix score faktor untuk semua observasi 
Untuk memudahkan dalam interpretasi, maka dilakukan transformasi 
dengan metode rotasi varimax yaitu L* = L.T dimana L* hasil tranformasi dari 
matrix loading L dan TT’ = T’T = 1. 
 Kriteria Ketepatan Penggunaan Analisis Faktor 
Untuk menguji ketepatan penggunaan analisis faktor, kriteria yang bisa 
digunakan adalah: 
1. Keiser Meyer Olkin (KMO) (Cooper et al, 1999) 
Keiser Meyer Olkin Measure of Sampling adalah indeks perbandingan 
jarak antara koefisien korelasi dengan koefisien korelasi parsialnya. KMO 
memiliki nilai yang terletak antara 0 dan 1.Jika jumlah kuadrat koefisien 
korelasi parsial diantara seluruh pasangan variabel bernilai kecil jika 
dibandingkan dengan jumlah kuadrat koefisien korelasi, maka akan 
menghasilkan nilai KMO yang mendekati 1. Nilai KMO menyatakan 
kesesuaian penggunaan analisis faktor Nilai KMO dianggap mencukupi 
apabila nilai yang dihasilkan lebih besar dari 0.5. Nilai KMO yang kecil 
mengindikasikan bahwa penggunaan analisis faktor harus 
dipertimbangkan kembali, karena korelasi antar peubah tidak dapat 
diterangkan oleh peubah lain. Penilaian uji KMO dari matriks antar 
peubah adalah sebagai berikut : 
a. 0,9 < KMO ≤ 1,0 berarti data sangat baik untuk analisis faktor. 
b. 0,8 < KMO ≤ 0,9 berarti data baik untuk analisis faktor. 
c. 0,7 < KMO ≤ 0,8 berarti data cukup baik untuk analisis faktor. 
d. 0,6 < KMO ≤ 0,7 berarti data lebih dari cukup untuk analisis faktor. 
e. 0,5 < KMO ≤ 0,6 berarti data cukup untuk analisis faktor. 
f. KMO ≤ 0,5 berarti data tidak layak untuk analisis faktor. 
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2. Kriteria kecukupan sampel 
Untuk mengetahui kecukupan sampel maka kriteria yang digunakan 
adalah Measure of Sampling Adequacy (MSA) dalam Cooper et al, 1999 
Pada dasarnya MSA merupakan KMO untuk masing-masing variabel. 
Total dari MSA ini merupakan nilai KMO. MSA bisa digunakan sebagai 
penentu untuk mengikutsertakan variabel dalam model karena variabel 
tersebut memiliki korelasi yang tinggi. Kriteria untuk tidak 
mengikutsertakan variabel dalam model sama dengan KMO. Nilai MSA 
berkisar antara 0 dan 1.  
 MSA =1, berarti variabel masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis 
lebih lanjut. 
 MSA > 0.5, berarti variabel bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih 
lanjut 
- MSA < 0.5, berarti variabel tidak bisa dianalisis dan tidak bisa 
dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya. 
 
2.8.4 Pengertian Path (Jalur) 
Analisis jalur adalah suatu teknik pengembangan dari regresi linier 
ganda.Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan (kontribusi) yang 
ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal 
antar variabel X1 X2 dan X3 terhadap Y serta dampaknya terhadap Z. “Analisis 
jalur ialah suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang tejadi 
pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung 
tidak hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung” (Solimun dkk, 
2008). 
 
2.8.4.1 Prinsip-Prinsip Dasar Analisa Jalur 
Prinsip-prinsip dasar yang sebaiknya dipenuhi dalam analisis jalur 
diantaranya ialah: 
1. Adanya linearitas (Linearity). Hubungan antar variabel bersifat linear 
2. Adanya aditivitas (Additivity). Tidak ada efek-efek interaksi  
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3. Data berskala interval. Semua variabel yang diobservasi mempunyai data 
berskala interval (scaled values). Jika data belum dalam bentuk skala 
interval, sebaiknya data diubah dengan menggunakan metode suksesive 
interval (MSI) terlebih dahulu. 
4. Semua variabel residual (yang tidak diukur) tidak berkorelasi dengan salah 
satu variabel-variabel dalam model. 
5. Istilah gangguan (disturbance terms) atau variabel residual  tidak boleh 
berkorelasi dengan semua variabel endogenous dalam model. Jika 
dilanggar, maka akan berakibat hasil regresi menjadi tidak tepat untuk 
mengestimasikan parameter-parameter jalur. 
6. Sebaiknya hanya terdapat multikoliniearitas yang rendah. Multikolinieritas 
maksudnya dua atau lebih variabel bebas (penyebab) mempunyai 
hubungan yang sangat tinggi. Jika terjadi  hubungan yang tinggi maka  
kita akan mendapatkan standar error yang besar dari koefesien beta (b) 
yang digunakan untuk menghilangkan varians biasa dalam melakukan 
analisis korelasi secara parsial.  
7. Adanya recursivitas. Semua anak panah mempunyai satu arah, tidak boleh 
terjadi pemutaran kembali (looping).  
8. Spesifikasi model benar diperlukan untuk menginterpretasi koefesien-
koefesien  jalur. Kesalahan spesifikasi  terjadi ketika variabel penyebab 
yang signifikan dikeluarkan dari model. Semua koefesien jalur akan 
merefleksikan kovarians bersama dengan semua variabel yang tidak 
diukur dan tidak akan dapat diinterpretasi secara tepat dalam kaitannya 
dengan  akibat langsung dan tidak langsung. 
9. Terdapat masukan korelasi yang sesuai. Artinya jika kita menggunakan 
matriks korelasi sebagai masukan, maka korelasi Pearson digunakan 
untuk dua variabel berskala interval; korelasi polychoric untuk dua 
variabel berksala ordinal; tetrachoric untuk dua variabel dikotomi 
(berskala nominal); polyserial untuk satu variabel interval dan lainnya 
ordinal; dan biserial untuk satu variabel berskala interval dan lainnya 
nominal. 
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10. Sampel sama dibutuhkan untuk pengitungan regresi dalam model jalur. 
11. Asumsi analisi jalur mengikuti asumsi umum regresi linear, yaitu: 
a. Model regresi harus layak. Kelayakan ini diketahui jika angka 
signifikansi pada ANOVA sebesar < 0.05 
b. Predictor yang digunakan sebagai variable bebas harus layak. 
Kelayakan ini diketahui jika angka Standard Error of Estimate < 
Standard Deviation 
c. Koefesien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan Uji 
T. Koefesien regresi signifikan jika T hitung > T table (nilai kritis) 
d. Tidak boleh terjadi multikolinieritas, artinya tidak boleh terjadi 
korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antar variable bebas. 
e. Tidak terjadi otokorelasi. Terjadi otokorelasi jika angka Dubin dan 
Watson sebesar < 1 dan > 3 
 
2.8.4.2 Konsep-Konsep dan Istilah Dasar 
Dalam analisis jalur dikenal beberapa konsep dan istilah dasar. Dengan 
gambar model di bawah ini akan diterangkan konsep- konsep dan istilah dasar 
tersebut (Solimun dkk, 2008): 
1. Model jalur. Model jalur ialah suatu diagram yang menghubungkan antara 
variabel bebas, perantara dan tergantung. Pola hubungan ditunjukkan 
dengan menggunakan anak panah. Anak panah-anak panah tunggal 
menunjukkan hubungan sebab–akibat antara variabel-variabel exogenous 
atau perantara dengan satu variabel tergantung atau lebih. Anak panah juga 
menghubungkan kesalahan (variabel residue) dengan semua variabel 
endogenous masing-masing. Anak panah ganda menunjukkan korelasi 
antara pasangan variabel-variabel exogenous.  
2. Jalur penyebab untuk suatu variabel yang diberikan meliputi pertama 
jalur-jalur arah dari anak-anak panah menuju ke variabel tersebut dan kedua 
jalur-jalur korelasi dari semua variabel endogenous yang dikorelasikan 
dengan variabel-variabel yang lain yang mempunyai anak panah-anak 
panah menuju ke variabel yang sudah ada tersebut.  
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3. Variabel exogenous. Variabel – variabel exogenous dalam suatu model 
jalur ialah semua variabel yang tidak ada penyebab-penyebab eskplisitnya 
atau dalam diagram tidak ada anak-anak panah yang menuju kearahnya, 
selain pada bagian kesalahan pengukuran. Jika antara variabel exogenous 
dikorelasikan maka korelasi tersebut ditunjukkan dengan anak panah 
dengan kepala dua yang menghubungkan variabel-variabel tersebut.  
4. Variabel endogenous. Variabel endogenous ialah variabel yang 
mempunyai anak-anak panah menuju kearah variabel tersebut. Variabel 
yang termasuk didalamnya ialah mencakup semua variabel perantara dan 
tergantung. Variabel perantara endogenous mempunyai anak panah yang 
menuju kearahnya dan dari arah variabel tersebut dalam sutau model 
diagram jalur. Sedang variabel tergantung hanya mempunyai anak panah 
yang menuju kearahnya.  
5. Koefesien jalur/pembobotan jalur. Koefesien jalur adalah koefesien 
regresi standar atau disebut ‘beta’ yang menunjukkan pengaruh langsung 
dari suatu variabel bebas terhadap variabel tergantung dalam suatu model 
jalur tertentu. Oleh karena itu, jika suatu model mempunyai dua atau lebih 
variabel-variabel penyebab, maka koefesien-koefesien jalurnya  
merupakan  koefesien-koefesien regresi parsial yang mengukur besarnya 
pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dalam suatu model jalur 
tertentu yang mengontrol dua variabel lain sebelumnya dengan 
menggunakan data yang sudah distandarkan atau matriks korelasi sebagai 
masukan.  
6. Variabel-variabel exogenous yang dikorelasikan. Jika semua variabel 
exogenous dikorelasikan, maka sebagai penanda hubungannya  ialah anak 
panah dengan dua kepala yang dihubungkan diantara variabel-variabel 
dengan koefesien korelasinya.  
7. Istilah gangguan. Istilah kesalahan residual yang secara teknis disebut 
sebagai ‘gangguan’ atau “residue” mencerminkan adanya varian yang 
tidak dapat diterangkan atau pengaruh dari semua variabel yang tidak 
terukur ditambah dengan kesalahan pengukuran.  
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8. Aturan multiplikasi jalur. Nilai dari suatu jalur gabungan adalah hasil 
semua koefesien jalurnya.  
9. Decomposisi pengaruh. Koefesien-koefesien jalur dapat digunakan untuk 
mengurai korelasi-korelasi dalam suatu model kedalam pengaruh langsung 
dan tidak langsung yang berhubungan dengan jalur langsung dan tidak 
langsung yang direfleksikan dengan anak panah – anak panah dalam suatu 
model tertentu. Ini didasarkan pada aturan bahwa dalam suatu sistem linear, 
maka pengaruh penyebab total suatu variabel ‘i’ terhadap variabel ‘j’ 
adalah jumlah semua nilai jalur dari “i” ke “j”.  
10. Signifikansi dan Model keselarasan dalam jalur. Untuk melakukan 
pengujian koefesien – koefesien jalur secara individual, kita dapat 
menggunakan t standar atau pengujian F dari angka-angka keluaran regresi. 
Sedang untuk melakukan pengujian model dengan semua jalurnya, kita 
dapat menggunakan uji keselarasan dari program. Jika suatu model sudah 
benar, diantaranya mencakup semua variabel yang sesuai dan 
mengeluarkan semua variabel yang tidak sesuai; maka jumlah nilai-nila 
jalur dari I ke j akan sama dengan koefesien regresi untuk j yang diprediksi 
didasarkan pada I, yaitu untuk data yang sudah distandarisasi dimana 
koefesien regresi sederhana sama dengan kefesien korelasi; maka jumlah 
semua koefesien (standar) akan sama dengan koefesien korelasi.   
11. Anak panah dengan satu kepala dan dua kepala. Jika ingin 
menggambarkan penyebab, maka kita menggunakan anak panah dengan 
satu kepala. Sedang untuk menggambarkan korelasi, kita menggunakan  
anak panah yang melengkung dengan dua kepala. Ada kalanya hubungan 
sebab akibat menghasilkan angka negatif, untuk menggambarkan hasil 
yang negatif digunakan garis putus-putus.  
12. Pola hubungan. Dalam analisi jalur tidak digunakan istilah variabel bebas 
ataupun tergantung. Sebagai gantinya kita menggunakan istilah variabel 
exogenous dan endogenous.  
13. Model Recursive. Model penyebab yang mempunyai satu arah. Tidak ada 
arah membalik (feed back loop) dan tidak ada pengaruh sebab akibat 
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(reciprocal). Dalam model ini satu variabel  tidak dapat berfungsi sebagai 
penyebab dan akibat dalam waktu yang bersamaan.  
14. Model Non-recursive. Model penyebab dengan disertai arah yang 
membalik (feed back loop) atau adanya pengaruh sebab akibat (reciprocal).  
15. Direct Effect. Pengaruh langsung yang dapat dilihat dari koefesien jalur 
dari satu variable ke variable lainnya.  
16. Indirect Effect. Urutan jalur melalui satu atau lebih variable perantara. 
Analisis korelasi dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan 
hubungan antar variabel. Meskipun tidak secara kuantitatif, kita dapat melakukan 
prediksi (secara kualitatif) apa yang akan terjadi pada suatu variabel jika variabel 
lainnya berubah.  
Di dalam analisis regresi prakiraan tersebut dapat dilakukan secara 
kuantitatif, yaitu dapat dihitung nilai Y duga (

Y ) jika nilai X ditentukan atau 
berubah. Apabila regresi digunakan untuk tujuan prediksi, maka variabel X harus 
benar-benar merupakan penentu atau penjelas bagi Y. Jika tidak demikian, maka 
tidak akan pernah didapatkan hasil prediksi yang mendekati nilai sebenarnya. 
Di dalam analisis regresi, upaya mempelajari hubungan antar variabel 
tidak pernah mempermasalahkan mengapa hubungan tersebut ada (atau tidak ada). 
Di samping itu, juga tidak pernah dipermasalahkan apakah hubungan yang ada 
antara variabel Y dan X dikarenakan oleh X-nya itu sendiri atau faktor-faktor lain 
yang mempengaruhi, sehingga X tersebut berkaitan dengan Y. Bilamana variabel 
yang terlibat lebih dari dua (banyak variabel), di dalam analisis regresi juga tidak 
pernah dipermasalahkan struktur hubungan (pengaruh)–nya, dimana semua 
variabel bebas dianggap berpengaruh langsung terhadap variabel tergantung.  
 
2.9 Pengertian Kuesioner  
Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang kepribadian, 
atau hal – hal  yang  ia  ketahui (Arikunto, 2006). 
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2.10 Pengertian SPSS 
 SPSS merupakan sebuah program komputer statistik yang berfungi untuk 
membantu dalam memproses data-data statistik secara tepat dan cepat, serta 
menghasilkan berbagai output yang dikehendaki oleh para pengambil keputusan.  
Program olah data SPSS ini telah digunakan di berbagai bidang persoalan 
seperti riset pasar, pengendalian dan perbaikan mutu, serta riset-riset sains. 
Program SPSS ini sangat populer karena sering kali dijadikan sebagai alat untuk 
mempermudah proses pengolahan data. Sampai saat ini, program SPSS masih 
tetap dipakai dalam berbagai bidang seperti ilmu keuangan, telekomunikasi, retail, 
farmasi, militer, broadcasting, riset pemasaran, database marketing, penilaian 
kredit, peramalan bisnis, penilaian kepuasan konsumen, dan lain sebagainya. 
Program olah data SPSS ini sangat membantu dalam proses pengolahan data, 
sehingga hasil olah data yang dicapai juga dapat dipertanggungjawabkan dan 
terpercaya (Riduwan, 2005). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pengertian Penelitian 
Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dan 
untuk menembus batas-batas ketidak tahuan manusia. Kegiatan penelitian dengan 
mengumpulkan dan memproses fakta-fakta yang ada sehingga fakta tersebut dapat 
dikomunikasikan oleh peneliti dan hasil-hasilnya dapat dinikmati serta digunakan 
untuk kepentingan manusia. Jika ditinjau dari metodenya maka penelitian ini 
termasuk penelitian diskriptif yaitu untuk mendapatkan faktor-faktor apa saja 
yang berpengaruh terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat 
waktu dan mutu pada Pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten 
Tulungagung dan faktor yang paling dominan mempengaruhinya. 
Penelitan ini menggunakan metode survey dengan cara menjaring 
pendapat, pengalaman dan sikap responden mengenai masalah-masalah yang telah 
dialami dalam pekerjaan Pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten 
Tulungagung, dengan mengambil data primer melalui kuesioner dan data 
sekunder dari institusi yang terkait. faktor-faktor apa saja yang berpengaruh 
terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada 
Pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung, maka 
ditentukan faktor-faktor yang dilanjutkan dengan menentukan variabel-variabel 
untuk dijadikan butir-butir pertanyaan yang akan diukur dalam bentuk kuesioner.  
 
3.2 Lokasi Penelitian  
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi pada Pembangunan 
proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung yang dibangun pada 
tahun anggaran 2016. 
 
3.3 Populasi 
 Populasi dari penelitian ini adalah orang-orang dari Kontraktor, Owner 
dan Konsultan Pengawas yang mengetahui kondisi dan yang terlibat secara 
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langsung di dalam pekerjaan pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di 
Kabupaten Tulungagung yang dibangun pada tahun anggaran 2014, yaitu 
sebanyak 43 orang yang terdiri dari unsur Kontraktor sebanyak 10 orang, yang 
diambil dari Direktur/Direktris sebanyak 5 orang dan Pelaksana Lapangan 
sebanyak 5 orang, dari unsur Owner sebanyak 18 orang yang diambil dari Kabid 
sebanyak 1 orang, Kepala Seksi sebanyak 3 orang, Asisten Teknik sebanyak 6 
orang, Koordinator Wilayah sebanyak 3 orang dan Pengawas Lapangan sebanyak 
5 orang. Sedangkan dari unsur Konsultan pengawas sebanyak 15 orang, yang 
diambil dari Site Engineer sebanyak 5 orang, Supervisor Engineer sebanyak 5 
orang dan Chief Inspector sebanyak 5 orang.  
 
3.4 Sampel 
 Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 
metode sampling jenuh (Saturated Sampling), di mana pengambilan sampel 
dilakukan secara menyeluruh terhadap keseluruhan populasi sebanyak 43 
responden. Pertimbangan dilakukan sampling jenuh, karena struktur owner, 
kontraktor dan konsultan pengawas merupakan satu kesatuan dalam satu populasi 
proyek sehingga tidak dapat dikurangi. 
 
3.5 Identifikasi Variabel Penelitian Dan Definisinya 
Sesuai dengan tujuan, maka identifikasi variabel penelitian untuk 
mendapatkan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap risiko kegagalan 
pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada Pembangunan proyek 
jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung dan untuk menentukan faktor 
yang paling dominan mempengaruhinya dapat dilihat dalam  tabel 3.1, sedangkan 
variabel yang digunakan adalah sebagai berikut : 
 
1. Variabel Bebas (X) terdiri dari (Sumber : Pengalaman Peneliti, 2017): 
Keuangan  (X1), Sumber Daya Manusia (X2), Material (X3), Peralatan 
(X4), Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5), Perubahan Desain (X6) dan 
Lingkungan kerja (X7) 
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2. Variabel Terikat (Y) terdiri dari (Sumber : Pengalaman Peneliti, 2017) : 
a. Tepat Waktu (Y1)  
b. Tepat Mutu (Y2) 
Tabel 3.1 
Definisi Variabel Penelitian dan Devinisinya (1/2) 
Variabel Definisi 
 
Keuangan 
(X1) 
Keuangan adalah dana yang disiapkan oleh kontraktor 
untuk menghasilkan suatu produk yang diinginkan mulai 
dari pengadaan material, pembayaran upah, operasional 
peralatan dan lainnya sampai pada produk tersebut dapat 
berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan dari proyek 
tersebut dibangun. Menurut Soeharto (2001) keuangan/ 
modal adalah bagian dari sumber daya proyek yang dipakai 
untuk membangun instalasi atau menghasilkan produk 
proyek yang di ingini, mulai dari pengeluaran studi 
kelayakan, desain engineering, pengadaan, pabrikasi, 
konstruksi sampai instalasi atau produk tersebut berfungsi 
penuh.  
Sumber Daya 
Manusia 
(X2) 
Sumber Daya Manusia adalah orang-orang yang terlibat 
secara langsung dalam pelaksanaan proyek jalan dengan 
kemampuan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya 
dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya.  
Material  
(X3) 
Material adalah semua komponen dasar yang digunakan 
untuk menyelesaikan pekerjaan proyek konstruksi 
dilapangan yang harus memenuhi standar karasteristik 
yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis. Menurut 
Setyanto dan Kaming (2000) Material adalah bahan-bahan 
dengan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk 
menyelesaikan pekerjaan baik dilihat dari segi jumlah, 
bentuk, maupun ukurannya, di mana semua material yang 
akan digunakan sudah harus dilakukan uji laboratorium. 
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Tabel 3.1 
Definisi Variabel Penelitian dan Devinisinya (2/2) 
Variabel Definisi 
 
Peralatan  
(X4) 
 
Peralatan adalah alat-alat konstruksi atau disebut juga alat-
alat berat yang diciptakan dan di desain untuk dapat 
melaksanakan salah satu fungsi atau kegiatan proses 
konstruksi yang sifatnya berat bila dikerjakan oleh tenaga 
manusia seperti mengangkut, mengangkat, memuat, 
memindahkan menggali, mencampur dan seterusnya 
dengan cara yang mudah, cepat, hemat dan aman dan sesuai 
dengan fungsinya.  
Metode 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 
(X5) 
Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah Cara-cara yang 
harus diikuti dalam melaksanakan pekerjaan jalan yang 
harus dilaksanakan sesuai dengan urut-urutan yang ada, 
sehingga menghasilkan pekerjaan sesuai spesifikasi teknik 
yang ada.  
Perubahan 
Desain 
(X6) 
Perubahan adalah Kegiatan peralihan/ pergantian 
/peninjauan ulang desainrencana yang ada pada saat 
pelaksanaan proyek, pekerjaan yang dilaksanakan tidak 
sesuai dengan perencanaan awal (dalam hal dimensi 
konstruksi yang tidak tercapai) yang mengakibatkan 
pekerjaan tersebut harus disempurnakan, serta adanya 
kesalahan dalam desain awal yang telah dibuat, yang 
mengakibatkan review desain. 
Lingkungan 
Kerja  
(X7) 
Lingkungan Kerja kerja adalah situasi site yang ada dan 
kondisi sosial budaya yang melingkupi suatu proyek. 
Lingkungan Kerja mempengaruhi kinerja dan Lingkungan 
Kerja kerja yang baik akan mendorong individu senang 
bekerja dan meningkatkan rasa tanggungjawab untuk 
mendapatkan hasil kerja dengan lebih baik. 
Sumber : Pengalaman Peneliti, 2017 
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Untuk mendapatkan data melalui kuesioner, maka dibuat pertanyaan-
pertanyaan yang dihubungkan dengan variabel tersebut dengan indikatornya 
masing-masing, seperti terlihat pada tabel 3.2 dan tabel 3.3. Pertanyaan-
pertanyaan tersebut diajukan kepada para responden melalui kuesioner seperti 
pada lampiran 1. 
Tabel 3.2 
Variabel dan Indikator Penelitian (Variabel X) (1/6) 
Variabel Indikator Pernyataan 
Keuangan 
(X1) 
1. Keterlambatan 
pembayaran oleh 
kontraktor kepada 
pekerja (X1.1) 
2. Keterlambatan 
pembayaran oleh 
kontraktor kepada 
supplayer (X1.2) 
3. Keterlambatan 
pembayaran oleh 
owner kepada 
kontraktor (X1.3) 
 
4. Kemampuan 
keuangan kontraktor 
(X1.4) 
5. Penggunaan uang 
muka kontrak 
(X1.5) 
 
1. Sering terjadinya keterlambatan 
pembayaran oleh kontraktor 
kepada pekerja  dalam 
pelaksanaan pekerjaan 
2. Sering terjadinya keterlambatan 
pembayaran oleh kontraktor 
kepada supplayer  dalam 
pelaksanaan pekerjaan 
3. Adanya keterlambatan 
pembayaran oleh owner/pemilik 
(pihak proyek) kepada 
kontraktor  dalam pelaksanaan 
proyek 
4. Kemampuan keuangan 
kontraktor yang kurang 
memadahi  
5. Penggunaan uang muka kontrak 
yang tidak  di gunakan untuk 
kepentingan pelaksanaan 
proyek 
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Tabel 3.2 
Variabel dan Indikator Penelitian (Variabel X) (2/6) 
Variabel Indikator Pernyataan 
SDM  
(X2) 
6. Ketersediaan 
sumber daya 
manusia (X2.1) 
 
 
7. SDM yang bekerja 
tidak dapat 
berkoordinasi 
dengan baik (X2.2) 
 
8. SDM tidak 
mempunyai 
tanggung jawab 
besar (X2.3) 
 
9. SDM tidak memiliki 
keahlian yang baik 
(X2.4) 
 
 
10. Perilaku Estimator 
kurang 
berpengalaman 
(X2.5) 
11. Produktivitas SDM 
cukup rendah (X2.6) 
6. Ketersediaan sumber daya 
manusia yang tidak baik 
menjadikan proyek jalan tidak 
dapat terlaksana sesuai 
spesifikasi 
7. Sumber daya manusia yang 
bekerja tidak dapat 
berkoordinasi dengan baik dan 
tidak menghasilkan proyek jalan 
yang baik 
8. Sumber Daya Manusia yang 
bekerja tidak mempunyai 
tanggung jawab besar untuk 
dapat menyelesaikan pekerjaan 
yang baik 
9. Sumber daya manusia tidak 
memiliki keahlian yang baik 
segingga tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaan proyek 
jalan dengan baik 
10. Perilaku Estimator dalam 
melakukan Estimasi Biaya yang 
kurang berpengalaman 
 
11. Produktivitas sumber daya 
manusia yang bekerja cukup 
rendah, sehingga banyak 
pekerjaan yang tidak dapat 
diselesaikan tepat waktu. 
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Tabel 3.2 
Variabel dan Indikator Penelitian (Variabel X) (3/6) 
Variabel Indikator Pernyataan 
 
 
 
Material 
(X3) 
12. Kekurangan 
material (X3.1) 
 
13. Terjadi kerusakan 
dan perubahan 
material  (X3.2) 
14. Penghantaran 
material terlambat 
(X3.3) 
15. Kelangkaan material 
(X3.4) 
 
 
16. Menunggu hasil 
pengetesan oleh 
owner (X3.5) 
 
 
 
17. Tidak adanya uji 
bahan di 
laboraturium (X3.6) 
 
 
18. Penyimpangan 
Pemakaian bahan 
dari spesifikasi 
(X3.7) 
12. Sering terjadinya kekurangan 
bahan/material dalam 
pelaksanaan pekerjaan  
13. Sering terjadinya kerusakan dan 
perubahan bentuk material 
dalam pelaksanaan. 
14. Sering terjadinya penghantaran 
bahan/material yang terlambat 
ke lokasi proyek. 
15. Sering terjadi kelangkaan 
material (non lokal) karena 
harus di datangkan dari luar 
daerah 
16. Prosedur pengendalian dan 
menunggu hasil pengetesan oleh 
owner pada suatu pekerjaan 
yang akan berpengaruh pada 
pekerjaan selanjutnya dalam 
pelaksanaan proyek 
17. Tidak adanya uji pekerjaan di 
laboraturium, yang berakibat 
mutu bahan yang digunakan 
banyak yang tidak memenuhi 
standar yang berlaku 
18. Sering terjadinya penyimpangan 
Pemakaian bahan dari 
spesifikasi yang sudah 
disyaratkan. 
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Tabel 3.2 
Variabel dan Indikator Penelitian (Variabel X) (4/6) 
Variabel Indikator Pernyataan 
Peralatan 
(X4) 
19. Tenaga opererator 
yang kurang 
memadai  (X4.1) 
 
20. Terbatasnya jumlah 
peralatan (X4.2) 
 
 
 
21. Kemampuan alat 
tidak sesuai untuk 
melayani volume 
pekerjaan (X4.3) 
22. Keterlambatan 
pengiriman 
peralatan (X4.4) 
23. Peralatan yang ada 
sering mengalami 
kerusakan (X4.5) 
19. Tenaga opererator yang kurang 
memadai  dalam 
mengoperasikan peralatan berat 
selama pelaksanaan pekerjaan 
20. Terbatasnya jumlah peralatan 
(Alat berat) di daerah yang 
dapat di sewakan kepada 
kontraktor pada saat 
pelaksanakan pekerjaan 
21. Kemampuan/kapasitas peralatan 
yang tidak sesuai  untuk 
melayani volume pekerjaan 
yang di butuhkan 
22. Sering terjadinya keterlambatan 
pengiriman peralatan saat 
pelaksanaan proyek. 
23. Peralatan yang ada sering 
mengalami kerusakan pada saat 
pelaksanaan pekerjaan 
Metode 
Pelaksanaan 
Pekerjaan 
(X5) 
24. Pekerjaan tidak 
dilaksanakan dengan 
urutan dan tahapan 
pekerjaan (X5.1) 
25. Pelaksanaan 
pekerjaan tidak 
sesuai spesifikasi 
(X5.2) 
24. Pekerjaan yang dilaksanakan 
tidak sesuai dengan urutan dan 
tahapan pekerjaan yang telah 
ditentukan 
25. Pelaksanaan pekerjaan tidak 
sesuai dengan spesifikasi yang 
telah ditentukan 
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Tabel 3.2 
Variabel dan Indikator Penelitian (Variabel X) (5/6) 
Variabel Indikator Pernyataan 
 
26. Pekerjaan tidak 
dilakukan dengan 
baik dan benar 
(X5.3) 
26. Semua pekerjaan tidak dilakukan 
dengan metode yang baik dan 
benar sesuai ketentuan 
 
Perubahan 
Desain 
(X6) 
27. Sering terjadinya 
Perubahan desain 
oleh owner (X6.1) 
 
 
 
28. Keterlambatan 
proses perubahan 
dari perencanaan 
(X6.2) 
29. Tidak terpenuhinya 
perencanaan awal 
(X6.3) 
27. Sering terjadinya perubahan 
disain oleh owner akibat 
penggunaan atau fungsi yang 
berubah dari perencanaan awal 
pada saat pekerjaan sedang 
dilaksanakan 
28. Terjadinya keterlambatan proses 
perubahan dari perencanaan 
pada saat pelaksanaan 
 
29. Tidak terpenuhinya perencanaan 
awal yang telah di desain owner, 
sehingga terjadi perubahan hasil 
yang dikerjakan oleh kontraktor 
 
30. Pengaman Jembatan 
(X7.1) 
 
31. Sering terjadi hujan 
(X7.2) 
30. Keadaan pengaman jembatan 
(Talud) yang semuanya tidak 
dibangun dengan baik. 
31. Sering terjadi hujan pada saat 
pelaksanaan pekerjaan, sehingga 
pekerjaan tidak dapat 
dilaksanakan dengan maksimal. 
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Tabel 3.2 
Variabel dan Indikator Penelitian (Variabel X) (6/6) 
Variabel Indikator Pernyataan 
Lingkungan 
Kerja  
(X7) 
32. Kondisi sekeliling 
Jembatan  (X7.3) 
 
 
 
33. Keadaan Topografi  
(X7.4) 
32. Kondisi sekeliling jembatan 
(kanan dan kiri) yang banyak 
ditumbuhi tumbuhan liar, 
sehingga kelihatan jembatan 
terasa tidak terawat dengan baik. 
33. Keadaan topografi, yakni 
kondisi medan yang sulit dari 
lokasi pengambilan material 
(quari) menuju ke lokasi 
pekerjaan  
Sumber : Pengalaman Peneliti, 2017 
Tabel 3.3 
Variabel dan Indikator Penelitian (Variabel Y) 
Variabel Indikator Pernyataan 
Target Waktu 
(Y1) 
1. Waktu tidak 
sebanding dengan 
volume (Y1.1) 
2. Mundurnya 
pelaksanaan kerja 
(Y1.2) 
1. Waktu penyelesaian pekerjaan tidak 
sebanding dengan volume pekerjaan 
 
2. Mundurnya pelaksanaan kerja di 
lapangan akibat persyaratan 
administrasi yang belum terpenuhi 
seperti menunggu diterbitkannya 
Surat Ijin Mulai Pekerjaan (SPMK) 
dan Surat Penyerahan lapangan 
(SPL) setelah kontrak 
ditandatangani oleh para pihak 
Target Mutu 
(Y2) 
3. Mutu bahan 
kurang baik 
(Y2.1) 
4. Umur Jembatan 
tidak mencapai 
umur rencana 
(Y2.2) 
3. Adanya mutu bahan yang di pakai 
kurang baik, sehingga kualitas hasil 
pekerjaan menjadi jelek 
4. Umur jembatan tidak dapat 
mencapai umur rencana (rusak 
sebelum waktunya) 
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Adapun kriteria skor jawaban pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada 
tabel 3.2 menggunakan skala likert (Riduwan 2005) yaitu : 
1 = Sangat Tidak Berpengaruh  
2 =  Tidak Berpengaruh 
3 = Netral (Tidak Berpendapat) 
4 = Berpengaruh 
5 = Sangat Berpengaruh 
Sedangkan kriteria skor jawaban pertanyaan-pertanyaan yang terdapat 
pada tabel 3.3 menggunakan skala likert (Riduwan 2005) yaitu : 
1 = Sangat Tidak Sesuai  
2 =  Tidak Sesuai 
3 = Netral (Tidak Berpendapat) 
4 = Sesuai 
5 = Sangat Sesuai 
 
3.6 Data Primer 
Daftar pertanyaan (kuesioner) dalam bentuk angket dibuat untuk 
memperoleh data-data primer yang disusun berdasarkan parameter-parameter 
analisis yang dibutuhkan dan relevan sesuai dengan maksud dan tujuan dari 
penelitian ini yang ditujukan kepada responden/orang-orang yang bekerja atau 
terlibat langsung didalam pekerjaan Pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di 
Kabupaten Tulungagung yang dibangun pada tahun anggaran 2016. 
 
3.7 Data Sekunder 
Studi pustaka yang berupa teori-teori, konsep-konsep, variabel-variabel 
dari catatan, buku data institusi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Tulungagung dan sebagainya guna memperkuat dan mendukung studi ini 
 
3.8 Pengumpulan Data 
 Kuesioner yang digunakan untuk pengumpulan data, item pernyataan yang 
berkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap risiko 
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kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada Pembangunan 
proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung dan untuk menentukan 
faktor yang paling dominan mempengaruhinya menggunakan skala likert dengan 
rentang 1 sampai 5 (Sangat tidak berpengaruh-Sangat berpengaruh), sehingga 
angka satu sebagai kode tanggapan responden yang sangat negatif terhadap salah 
satu butir pertanyaan, sedangkan angka lima untuk memberikan tanggapan yang 
sangat positif terhadap salah satu butir pertanyaan.  
 
3.9 Uji Validitas 
 Didalam uji validitas ini nantinya dapat menunjukkan sejauh mana tingkat 
ketepatan penggunaan alat ukur terhadap gejala yang ingin diukur. Kuisioner 
dapat dikatakan valid jika pertanyaan dalam suatu angket atau kuesioner mampu 
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner atau angket tersebut. 
(Singarimbun dan Effendi, 2006). Valid tidaknya suatu instrument dapat diketahui 
dengan membandingkan indeks korelasi Product Moment Person dengan taraf 
signifikan sebesar 0,05 (5%) sebagai nilai kritisnya dengan membandingkan r 
hitung dengan r table, maka dapat ditentukan validitas instrument dengan kriteria 
sebagai berikut : 
 r hitung > r table : Valid,    r hitung < r table : Tidak Valid 
 
3.10 Uji Reliabilitas 
Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur 
dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan 
konsistensi suatu alat pengukur didalam mengukur gejala yang sama 
(Singarimbun dan Effendi, 2006). Dalam penelitian ini uji reliabilitas 
menggunakan pendekatan Alpha Cronbanch. Instrumen dikatakan reliabel apabila 
nilai Alpha Cronbanch > 0,6. 
 
3.11 Pengolahan dan Analisis Data 
 Data yang diperoleh dari hasil survei (kuesioner) nantinya diolah untuk 
memperoleh informasi dalam bentuk tabel. Hasil olahan data tersebut digunakan 
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menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Pengolahan data hendaknya 
memperhatikan jenis data yang dikumpulkan dengan berorientrasi pada tujuan 
yang hendak dicapai. Ketepatan dalam teknik analisis sangat mempengaruhi 
ketepatan hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis faktor dan analisis Path. Data hasil kuesioner dengan rentang 1 sampai 
dengan 5 dari masing-masing variabel tersebut kemudian diskor ulang, sehinggga 
dari masing-masing variabel yang mengandung beberapa indikator akan 
menghasilkan satu nilai skor saja yang selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan analisis faktor dan analisis Path. Pengolahan data dikerjakan 
dengan bantuan program Statistical Package and Service Solution (SPSS) 15 for 
Windows.  
 
3.12 Analisis Faktor  
Analisis faktor digunakan dalam penelitian ini untuk mereduksi serta 
menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko kegagalan 
pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada Pembangunan proyek 
jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung. Pada analisis ini menghasilkan 
informasi tentang struktur data terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran 
proyek tepat waktu dan mutu pada Pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di 
Kabupaten Tulungagung. Hasil analisis faktor terhadap 7 variabel yang diduga 
sebagai penyebab risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan 
mutu akan diuji kelayakan variabelnya untuk mengetahui keterkaitan variabel atau 
indikatornya, jika nilai MSA<0,5 akan dikeluarkan kemudian akan dihitung 
kembali sampai memiliki nilai MSA>0,5 sehingga nilai tersebut layak untuk 
dianalisa faktornya lebih lanjut lagi, kemudian akan diekstraksi menjadi beberapa 
faktor utama yang berdimensi lebih kecil dari jumlah total indiaktor (Ghozali, 
2006). 
Faktor yang eigen value-nya lebih besar dari satu ( > 1), misalnya adalah 
F1 dan F2, sehingga diputuskan hanya ada 2 faktor yang bermakna. Untuk dapat 
melakukan interpretasi terhadap F1 dan F2, perhatikan besar dari faktor-faktor 
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tersebut pada masing-masing peubah. Sementara untuk eigen value-nya lebih 
kecil dari satu ( < 1) diabaikan. 
Tedapat beberapa tahapan dalam analisis faktor, dan langkah-langkah 
dalam proses reduksi tersebut terdiri dari : 
1). Pemilihan Komponen 
Uji yang digunakan disini adalah KMO (Kaiser Meyer Olkin) Measure of 
Sampling Adequacy dan Bartlett’s Test, dan pengujian ini didasarkan pada matrik 
korelasi. Dari hasil pengujian kuisioner secara keseluruhan diuji dengan 
menggunakan KMO (Kaiser Meyer Olkin) Measure of Sampling Adequacy, yaitu 
indek yang digunakan untuk menguji ketepatan analisis faktor. Sampel diterima 
jika nilai KMO Measure of Sampling (MSA) ≥ 0,5. Untuk indeks anti image 
berkisar antara 0 sampai 1. Indeks akan menjadi 1 jika semua unsur matrik 
korelasi bernilai nol, yang menunjukkan bahwa semua atribut dapat diprediksi 
tanpa kesalahan. Artinya bahwa jika indeks anti image nilainya mendekati satu 
maka akan semakin menunjukkan bahwa semua atribut dapat diprediksi dengan 
kesalahan semakin kecil. 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy merupakan suatu 
statistik yang mengindikasikan proporsi keragaman pada komponen yang dapat 
dibuat landasan penggunaan analisis faktor. Nilai yang tinggi (mendekati 1.0) 
umumnya mengindikasikan analisi faktor sangat bermanfaat digunakan pada data. 
Jika nilainya lebih kecil dari 0.50, hasil analisis faktor akan menjadi kurang 
bermanfaat. 
Bartlett’s test of sphericity untuk menguji hipotesis, apakah matriks 
korelasi merupakan matriks identitas yang akan mengindikasikan bahwa 
komponen yang digunakan tidak saling berkorelasi dan sesuai untuk digunakan 
analisis faktor. Nilai yang rendah (kurang dari 0.05) mengindikasikan bahwa hasil 
analisis faktor nantinya akan bermanfaat untuk data yang akan digunakan.  
2). Menentukan Jumlah Faktor 
Langkah ini digunakan dengan metode determination based on eigen value 
dimana hanya faktor yang mempunyai eigen value lebih besar dari 1 yang dipakai, 
sedangkan faktor eigen value dibawah 1 tidak dimasukkan dalam model. Eigen 
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value didapat melalui proses ekstraksi, dimana metode yang digunakan adalah 
Principal Components Analysis. 
3). Penggolongan Komponen ke dalam Faktor 
Setelah menentukan jumlah faktor, kemudian dilakukan penggolongan 
komponen untuk dimasukkan ke dalam faktor, yaitu dengan melihat nilai loading 
faktor yang berada dalam kolom yang sama, maka komponen tersebut akan 
dimasukkan pada faktor yang sama. 
Dalam tahap ini digunakan metode varimax dengan tujuan untuk 
memaksimumkan nilai loading setiap faktor dimana pengelompokan setiap aksi 
rotasi faktor lebih dekat dengan kelompok komponen masing-masing. 
4). CFA (Confirmatori Factor Analysis) 
Confirmatori Factor Analysis (CFA) dapat digunakan untuk mendapatkan 
data variabel laten, yang diperoleh dari indikator dan berupa skor faktor. Misalnya 
kita ingin mengukur Material dan Peralatan. Kedua variabel tersebut bersifat 
unobservable (laten), sehingga perlu dikembangkan indikator sebagai 
pengukurnya. Untuk mengukur Keuangan dikembangkan 5 indikator, yaitu X1.1 
s/d X1.5, dan untuk mengukur SDM terdapat 6 indikator, yaitu X2.1 s/d X2.6.   
Permasalahannya:  Apakah benar X1.1 s/d X1.5 merupakan instrument pengukur 
keuangan yang valid dan reliabel ?  Demikian juga : Apakah benar X2.1 s/d X2.6 
merupakan alat ukur SDM yang valid dan reliabel. 
Untuk itu, perlu dilakukan konfirmasi, yaitu apakah instrument tersebut 
valid dan reliabel atau tidak. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan 
Analisis Faktor, sehingga dinamakan Analisis Faktor Konfirmatori.  Jadi pada 
prinsipnya kita hanya akan melakukan konfirmasi berdasarkan teori atau konsep 
yang sudah ada terhadap keakuratan (valid dan reliable) instrumen yang kita buat. 
 
3.13   Analisa Path 
Untuk menguji pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek 
tepat waktu dan mutu pada Pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di 
Kabupaten Tulungagung dan untuk menentukan faktor yang paling dominan 
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mempengaruhinya, teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Path (Solimun 
dkk, 2008).  
 
 Langkah-langkah Analisis Path 
1. Merancang model berdasarkan konsep dan teori secara teoritis: 
− Variabel Keuangan  (X1), Sumber Daya Manusia (X2), Material (X3) 
Peralatan (X4), Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5), Perubahan Desain 
(X6) dan Lingkungan Kerja (X7) berpengaruh risiko kegagalan 
pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan mutu 
Berdasarkan hubung-hubungan antar variabel secara teoritis dapat dibuat 
model dalam bentuk diagram path seperti  gambar 3.1 sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Diagram Path 
 
 Model tersebut juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan, sehingga 
membentuk sistem persamaan. Sistem persamaan ini ada yang menamakan sistem 
persamaan simultan, atau juga ada yang menyebut model struktural. 
X1 
X2 
X3 
X4 
X5 
X6 
Waktu 
(Y1) 
Mutu 
(Y2) 
X7 
58 
 
2. Pemeriksaan terhadap asumsi yang melandasi. Asumsi yang melandasi 
analisis path adalah : 
a. Di dalam model analisis path, hubungan antar variabel adalah linier dan 
aditif 
b. Hanya model rekursif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem aliran 
causal ke satu arah. Sedangkan pada model yang mengandung causal 
resiprokal tidak dapat dilakukan analisis path. Ciri-ciri model rekursif : 
Model struktural yang memenuhi model rekursif dapat dilihat dalam gambar 3.2  
sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Model Struktural Rekursif 
Model struktural seperti pada ilustrasi di atas merupakan Model Rekursif 
apabila memenuhi asumsi-asumsi sebagai berikut : 
 Antar i saling bebas (independen) 
 Antara 1 dan  2 dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6 dan X7 saling bebas  
Jika diperhatikan pada diagram diatas, model rekursif disamping harus 
memenuhi asumsi-asumsi tersebut juga arah pengaruh kausalitas dari variabel 
endogen adalah searah, dengan kata lain tidak adak variabel endogen yang 
mempunyai pengaruh bolak-balik (resiprokal) (Solimun dkk, 2008). 
1. Variabel endogen minimal dalam skala ukur interval.  
2. Observed variables diukur tanpa kesalahan (instrumen pengukuran valid 
dan reliabel). 
3. Model yang dianalisis dispesifikasikan (diidentifikasi) dengan benar 
berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan. 
Y1 
Y2 
X1 
X2 
X3 
X4 
X5 
X6 
X7 
 
1 
2 
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Tampaknya model di dalam ilustrasi ini mendekati model rekursif, demikian 
juga data variabel endogen (berupa skor faktor) semuanya interval. Uji linieritas 
menggunakan curve fit dan menerapkan prinsip parsimony, yaitu bilamana 
seluruh model signifikan atau nonsignifikan berarti dapat dikatakan model 
berbentuk linier (Solimun dkk, 2008).  
 Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier (hanya 
model linier yang signifikan, p value kecil). Sedangkan model hubungan lainnya 
dengan menganut prinsip parsimony dapat dikatkan linier. Uji validitas dan 
reliablitas instrumen telah dilakukan (oleh penelitinya) dan hasilnya instrumen 
bersifat valid dan reliabel. Perancangan model telah dimisalkan berbasis pada 
teori-teori dan kosep-konsep yang relevan. Dengan demikian asumsi yang 
diperlukan untuk analisis path telah terpenuhi (Solimun dkk, 2008).  
3. Pendugaan parameter atau perhitungan koefisien path. Perhitungan 
koefisien pada gambar diagram path pada uraian sebelumnya dijelaskan 
sebagai berikut : 
a. Untuk anak panah bolak-balik , koefisiennya merupakan koefisien 
korelasi, r dihitung seperti biasanya)  
b. Untuk anak panah  satu arah  digunakan perhitungan regresi variabel 
dibakukan, secara parsiil pada masing-masing persamaan. Metode 
yang digunakan adalah OLS, yaitu metode kuadrat terkecil biasa. Hal 
ini dapat dilakukan mengingat modelnya rekursif. Dari perhitungan ini 
diperoleh koefisien path pengaruh langsung. 
Koefisien tersebut diambil dari Standardize Coeficients Beta, dan dalam hal ini 
berlaku sebagai berikut (Solimun dkk, 2008) : 
x1
_
1 i1
1
_
S
X X
        ,



 Z
S
yy
Z
y
i
yi  
dengan merubah setiap data pengamatan ke dalam data standardize, maka semua 
unit satuan dari setiap variabel adalah hilang (Z tidak mempunyai satuan) dan 
skalanya juga menjadi seragam (–4 s/d +4, seberapapun nilai minimal dan 
maksimal dari data asli). 
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Di dalam model regresi dengan variabel dibakukan, dapat dilihat bahwa 
konstanta (intercept) tidak ada ( = 0 ), secara teoritis memang demikian. Besarnya 
sokongan pengaruh setiap variabel X terhadap Y adalah kuadrat dari koefisien 
regresi variabel standardize. 
Metode perhitungan koefisien jalur terdapat tiga cara, yaitu dengan 
pendekatan matriks korelasi, koefisien regresi dilanjutkan dengan suatu proses 
perhitungan dan koefisien regresi standardize.  Pada tulisan ini dipilih metode 
yang terakhir, yaitu regresi standardize, hal ini mengingat metode ini yang 
dipandang paling sederhana.  Di samping itu, perhitungan goodness of fit berupa 
Koefisien Determinasi Total dapat dilakukan secara sederhana, dan pelaksanaan 
Theory Triming dapat dengan mudah dilakukan (Solimun dkk, 2008). 
Di dalam analisis path, di samping ada pengaruh langsung juga terdapat 
pengaruh tidak langsung dan pengaruh total. Koefisien pi dinamakan koefisien 
path pengaruh langsung.  
4. Pemeriksaan validitas model. Sahih tidaknya suatu hasil analisis 
tergantung dari terpenuhi atau tidaknya asumsi yang melandasinya. Telah 
disebutkan bahwa dianggap semua asumsi terpenuhi.  
Terdapat dua indikator validitas model di dalam analisis path, yaitu 
koefisien determinasi total dan theory triming. 
a. Koefisien Determinasi Total 
Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model di ukur dengan : 
2
ep
2
2e
2
1e
2
m P . . . PP1R   
dalam hal ini, interpretasi terhadap 2mR , sama dengan interpretasi koefisien 
determinasi (R
2
) pada analisis regresi.  
b. Theory Triming 
Uji validasi koefisien path pada setiap jalur untuk pengaruh langsung 
adalah sama dengan pada regresi, menggunakan nilai p dari uji t, yaitu 
pengujian koefisien regresi variabel dibakukan secara parsiil. Berdasarkan 
theory triming, maka jalur-jalur yang nonsignifikan dabuang, sehingga 
diperoleh model yang didukung oleh data empirik.  
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5. Melakukan interpretasi hasil analisis. Pertama dengan memperhatikan 
hasil validitas model. Untuk data ilustrasi. 
 Bilamana analisis path telah dilakukan (berdasarkan sampel), maka dapat 
dimanfaatkan untuk : 
- Penjelasan (explanation) terhadap fenomena yang dipelajari atau 
permasalahan yang diteliti. 
- Prediksi nilai variabel tergantung berdasarkan nilai variabel bebas, yang mana 
prediksi dengan analisis path ini bersifat kualitatif. 
- Faktor determinan, yaitu penentuan variabel bebas mana yang berpengaruh 
dominan terhadap variabel tergantung. Dan juga dapat digunakan untuk 
menelusuri mekanisme (jalur-jalur) pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel tergantung. 
- Pengujian model, menggunakan theory triming, baik untuk uji keajegan 
konsep yang sudah ada ataupun uji pengembangan konsep baru. 
 
3.14 Analisis Strategi Untuk Meminimalisir Terjadinya Risiko Kegagalan 
Pencapaian Sasaran Proyek Tepat Waktu dan Mutu. 
Langkah-Langkah untuk meminimalisir terjadinya risiko kegagalan 
pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan mutu dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Melihat hasil analisis Path terhadap variabel-variabel independen yang 
memiliki nilai signifikan. 
2. Menentukan variabel independen (Faktor) yang paling berpengaruh 
dominan terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu 
dan mutu pada pembangunan proyek-proyek jembatan di Kabupaten 
Tulungagung. Variabel yang paling dominan adalah variabel yang 
berpengaruh signifikan dan memiliki nilai Koefisien β yang paling besar.  
3. Dari hasil diatas, maka dapat ditentukan Tindakan yang tepat agar dapat 
tercapai sasaran proyek tepat waktu dan mutu 
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3.15 SPSS 
Dalam penelitian ini SPSS digunakan untuk untuk menganalisa dan 
mengolah data hasil kuesioner yang diperoleh dari 43 responden yang di ambil 
dari orang-orang dari Kontraktor, Owner dan Konsultan Pengawas yang 
mengetahui kondisi dan yang terlibat secara langsung di dalam pekerjaan 
pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung yang 
dibangun pada tahun anggaran 2016.  
Adapun prosedur penelitian dapat dilihat dalam gambar 3.3. 
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                     Gambar 3.3 Bagan Alir Metode Studi 
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BAB IV 
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Data Hasil Penelitian 
Data-data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner didapat jawaban 
yang kemudian ditabulasikan seperti pada lampiran 2, kemudian dilakukan 
pengujian data sampel yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah itu 
dilanjutkan dengan analisa untuk menemukan faktor-faktor yang berpengaruh 
langsung maupun tidak langsung terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran 
proyek tepat waktu dan mutu pada pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di 
Kabupaten Tulungagung menggunakan analisis faktor dan analisis path. 
 
4.2 Uji Instrumen Penelitian 
4.2.1 Hasil Uji Validitas  
Validitas data menunjukkan tingkat kemampuan suatu instrumen untuk 
mengungkapkan sesuatu yang menjadi objek pengukuran yang dilakukan dengan 
instrumen penelitian tersebut. 
 Jika suatu item pernyataan dinyatakan tidak valid, maka item pernyataan 
itu tidak dapat digunakan dalam uji-uji selanjutnya. Sebuah instrumen dikatakan 
valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data 
dari objek yang diteliti secara tepat. Pengujian validitas item Variabel Keuangan 
(X1), Sumber Daya Manusia (X2), Material (X3), Peralatan (X4), Metode 
Pelaksanaan Pekerjaan (X5), Perubahan Desain (X6), Lingkungan Kerja (X7), 
Target Waktu (Y1) dan Target Mutu (Y2) pada penelitian ini dilakukan dengan 
software SPSS 15 for Windows seperti yang terlihat pada tabel 4.1 sebagai 
berikut: 
 
 
  
65 
 
Tabel 4.1 
Hasil Uji Validitas 
Faktor Indikator 
Koefisien 
Korelasi 
Nilai 
r tabel 
P-Value Ket 
Keuangan (X1)  
X1.1 0.942 0,301 0.000 Valid 
X1.2 0.858 0,301 0.000 Valid 
X1.3 0.848 0,301 0.000 Valid 
X1.4 0.963 0,301 0.000 Valid 
X1.5 0.968 0,301 0.000 Valid 
Sumber Daya Manusia 
(X2) 
X2.1 0.966 0,301 0.000 Valid 
X2.2 0.952 0,301 0.000 Valid 
X2.3 0.968 0,301 0.000 Valid 
X2.4 0.984 0,301 0.000 Valid 
X2.5 0.874 0,301 0.000 Valid 
X2.6 0.946 0,301 0.000 Valid 
Material (X3) 
X3.1 0.781 0,301 0.000 Valid 
X3.2 0.805 0,301 0.000 Valid 
X3.3 0.855 0,301 0.000 Valid 
X3.4 0.701 0,301 0.000 Valid 
X3.5 0.948 0,301 0.000 Valid 
X3.6 0.948 0,301 0.000 Valid 
X3.7 0.880 0,301 0.000 Valid 
Peralatan (X4) 
X4.1 0.473 0,301 0.000 Valid 
X4.2 0.915 0,301 0.000 Valid 
X4.3 0.888 0,301 0.000 Valid 
X4.4 0.874 0,301 0.000 Valid 
X4.5 0.871 0,301 0.000 Valid 
Metode Pelaksanaan 
Pekerjaan (X5) 
X5.1 0.911 0,301 0.000 Valid 
X5.2 0.758 0,301 0.000 Valid 
X5.3 0.841 0,301 0.000 Valid 
Perubahan Desain (X6) 
X6.1 0.872 0,301 0.000 Valid 
X6.2 0.712 0,301 0.000 Valid 
X6.3 0.733 0,301 0.000 Valid 
Lingkungan Kerja (X7) 
X7.1 0.716 0,301 0.000 Valid 
X7.2 0.727 0,301 0.000 Valid 
X7.3 0.646 0,301 0.000 Valid 
X7.4 0.839 0,301 0.000 Valid 
Tepat Waktu (Y1) 
Y1.1 0.901 0,301 0.000 Valid 
Y1.2 0.898 0,301 0.000 Valid 
Tepat Mutu (Y2) 
Y2.1 0.854 0,301 0.000 Valid 
Y2.2 0.874 0,301 0.000 Valid 
Sumber : Analisis SPSS, 2017 (Lampiran 4) 
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 Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, untuk uji validitas dapat dijelaskan bahwa 
Variabel Keuangan (X1), Sumber Daya Manusia (X2), Material (X3), Peralatan 
(X4), Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5), Perubahan Desain (X6),  Lingkungan 
Kerja (X7), Target Waktu (Y1) dan Target Mutu (Y2) dengan taraf siginifikasi (α) 
= 0,05 diperoleh nilai kritis rtabel sebesar 0,301 (lampiran 3) mempunyai koefisien 
korelasi masing-masing faktor nilainya lebih besar daripada rtabel. Selain itu, p-
value masing-masing faktor nilainya lebih kecil daripada α = 0,05. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa butir-butir item dalam instrumen pada Variabel Keuangan 
(X1), Sumber Daya Manusia (X2), Material (X3), Peralatan (X4), Metode 
Pelaksanaan Pekerjaan (X5), Perubahan Desain (X6),  Lingkungan Kerja (X7), 
Target Waktu (Y1) dan Target Mutu (Y2) yang digunakan dalam penelitian ini 
sudah valid. 
 
4.2.2 Hasil Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS 15 
didapatkan hasil pengujian reliabilitas menggunakan koefisien Alpha 
CronbachVariabel Keuangan (X1), Sumber Daya Manusia (X2), Material (X3), 
Peralatan (X4), Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5), Perubahan Desain (X6),  
Lingkungan Kerja (X7), Target Waktu (Y1) dan Target Mutu (Y2) seperti pada 
Tabel 4.2 sebagai berikut : 
Tabel 4.2 
Hasil  Uji Reliabilitas 
Variabel 
Koefisien Cronbach 
Alpha 
Keuangan (X1) 0.952 
Sumber Daya Manusia (X2) 0.978 
Material (X3) 0.933 
Peralatan (X4) 0.868 
Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5) 0.785 
Perubahan Desain (X6) 0.668 
Lingkungan Kerja (X7) 0.708 
Target Waktu (Y1) 0.764 
Target Mutu (Y2) 0.661 
Sumber : Analisis SPSS, 2017 (Lampiran 5) 
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Dari Tabel 4.2 di atas, didapatkan koefisien Alpha Cronbachuntuk 
masing-masing variabel yang teliti. Seluruh nilai koefisien Alpha Cronbach yang 
didapatkan lebih besar dari 0,6,  sehingga dari pengujian ini dapat disimpulkan 
bahwa instrumen untuk mengukur Variabel Keuangan (X1), Sumber Daya 
Manusia (X2), Material (X3), Peralatan (X4), Metode Pelaksanaan Pekerjaan 
(X5), Perubahan Desain (X6),  Lingkungan Kerja (X7), Target Waktu (Y1) dan 
Target Mutu (Y2) yang digunakan dalam penelitian ini sudah memiliki 
kehandalan (reliabilitas). Sehingga masing-masing pertanyaan dapat mewakili 
informasi dari faktor  tersebut.  
 
4.3 Analisa Data dan Pembahasan  
4.3.1  Analisis Faktor 
Kumpulan variabel layak untuk menggunakan analisis faktor jika memiliki 
tingkat keterkaitan (dependensi) yang cukup tinggi. Indikasi tingkat keterkaitan 
ini ditentukan dengan nilai KMO (Keiser Meyer Olkin) dan MSA (Measures 
Sampling Adequacy) (Sharma, 1996). Berikut adalah hasil seleksi terhadap 
indikator-indikator (item-item) yang berpengaruh terhadap Target Waktu dan 
Mutu pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung. 
Seleksi dilakukan terhadap nilai MSA. Variabel dengan nilai item-item MSA 
paling rendah dan kurang dari 0,50 akan dikeluarkan (drop) kemudian dilakukan 
perhitungan kembali hingga seluruh butir memiliki nilai MSA lebih dari 0,50. 
Hasil analisis terhadap 7 variabel bahwa tidak ada item yang dikeluarkan karena 
seluruh item memiliki nilai MSA lebih dari 0,50. Setelah dilakukan proses 
pemilihan item-item yang layak, yakni penyaringan terhadap item-item, sehingga 
didapat item-item yang memenuhi syarat untuk dianalisis. Selanjutnya adalah 
peringkasan atau ekstraksi terhadap sekumpulan item yang ada, sehingga 
terbentuk satu atau lebih faktor yang merupakan struktur data utama dari Target 
Waktu dan Mutu pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten 
Tulungagung. 
Hasil ekstraksi faktor dilanjutkan dengan melakukan interpretasi 
terhadaploading faktor setiap item. Faktor akan mewakili sejumlah item jika 
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pertimbangan loading faktor lebih dari 0,50. Loading faktor juga menjelaskan 
besarnya korelasi suatu item dengan faktor yang terbentuk. Hasil loading faktor 
yang digunakan diperoleh dari component matrix. Bila faktor bermakna cukup 
banyak, maka seringkali ditemukan kesulitan dalam interpretasi terhadap faktor 
karena terjadi tumpang tindih (overlap) faktor-faktor yang terekstrak. Untuk 
mengatasinya dilakukan rotasi faktor. Jadi, hasil ekstraksi faktor akan dilihat dari  
perhitungan loading faktor setelah dirotasi (rotatedcomponent matrix). Metode 
rotasi varimax digunakan agar diperoleh loading faktor yang optimal. 
 
4.3.1.1. Variabel Laten Keuangan (X1) 
Variabel Laten Keuangan (X1) diukur dengan 5 item pertanyaan yang 
merupakan dekriptor dari hal-hal yang menjadi ukuran pengaruh langsung 
maupun tidak langsung terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat 
waktu dan mutu pada pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten 
Tulungagung.  
Tabel 4.3. 
Hasil Analisis Faktor untuk Variabel Laten Keuangan (X1) 
Variabel 
Manifes 
Nilai 
Komunalitas 
Loading 
Faktor 
KMO MSA 
Signifikansi 
Statistik 
Bartlett’s 
X1.1 0.897 0.947 
0.759 
0.724 
0.000 
X1.2 0.730 0.854 0.910 
X1.3 0.704 0.839 0.906 
X1.4 0.935 0.967 0.730 
X1.5 0.944 0.971 0.661 
Nilai Eigen 4.209 
 
Keragaman Total 84.174 
Kumulatif Keragaman 
Total 
84.174 
Sumber : Analisis SPSS, 2017 (Lampiran 6) 
 
Tabel 4.3  menampilkan ringkasan nilai Komunalitas, Loading faktor, 
KMO, MSA dan Signifikansi Statistik Bartlett’s untuk variabel manifes 
(indikator) dari Variabel Laten Keuangan (X1). Dari tabel diatas terlihat bahwa 
seluruh nilai MSA telah di atas 0.5 sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban 
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pertanyaan untuk setiapindikator pada Variabel Laten Keuangan (X1) dapat 
digunakan untuk analisis selanjutnya. Nilai KMO sebesar 0.759 (Lampiran 6) 
telah di atas 0.5. hal ini menunjukkan kesesuaian penerapan model dengan 
analisis faktor untuk variabel-variabel ini cukup baik. Nilai Signifikansi Uji 
Bartlett’ssebesar 0,000 telah kurang dari α (0,05), hal ini menunjukkan bahwa 
matriks korelasi antar variabel manifes (indikator) bukan matriks identitas 
(kemungkinan maktriks itu = 0). Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban 
pertanyaan untuk setiap indikator pada Variabel Laten Keuangan (X1) dapat 
digunakan untuk analisis selanjutnya. Pada hasil Analisis Faktor dengan metode 
ekstraksi Analisis Komponen Utama, ternyata hanya dapat dimunculkan 1 nilai 
eigen yang cukup berarti (> 1.0), dengan tingkat persentase kumulatif kontribusi 
faktor terhadap data penelitian  sebesar 84.174%. Tingkat kontribusi kumulatif 
menunjukkan bahwa pengaruh Keuangan (X1) terhadap risiko kegagalan 
pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada pembangunan proyek 
jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung dapat dijelaskan sebesar 
84.174% oleh indikator-indikator Variabel Laten Keuangan (X1), sedangkan 
sisanya sebesar 15.826% merupakan kesalahan atau dibentuk oleh indikator-
indikator lain yang belum terdeteksi pada penelitian ini. Pada Tabel di atas 
menunjukkan bahwa seluruh variabel manifes yang membentuk variabel laten 
Keuangan (X1) memiliki nilai loading faktor di atas 0.5 maka seluruh variabel 
manifes yang diikutsertakan dalam analisis selanjutnya adalah sebanyak yang 
diperkirakan semula yaitu sebanyak 5 variabel manifes yang terdiri dari 
Keterlambatan pembayaran oleh kontraktor kepada pekerja (X1.1), Keterlambatan 
pembayaran oleh kontraktor kepada supplayer (X1.2), Keterlambatan pembayaran 
oleh owner kepada kontraktor (X1.3), Kemampuan keuangan kontraktor (X1.4) 
dan Penggunaan uang muka kontrak (X1.5). 
 
4.3.1.2. Variabel Laten Sumber Daya Manusia (X2) 
Variabel Laten Sumber Daya Manusia (X2) diukur dengan 6 item 
pertanyaan yang merupakan dekripstor dari hal-hal yang menjadi ukuran 
pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap risiko kegagalan pencapaian 
sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada pembangunan proyek jembatan 
Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung.  
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Tabel 4.4. 
Hasil Analisis Faktor untuk Variabel Laten Sumber Daya Manusia (X2) 
Variabel 
Manifes 
Nilai 
Komunalitas 
Loading 
Faktor 
KMO MSA 
Signifikansi 
Statistik 
Bartlett’s 
X2.1 0.935 0.967 
0.868 
0.786 
0.000 
X2.2 0.907 0.952 0.945 
X2.3 0.937 0.968 0.821 
X2.4 0.969 0.984 0.783 
X2.5 0.758 0.871 0.980 
X2.6 0.896 0.946 0.975 
Nilai Eigen 5.402 
 
Keragaman Total 90.026 
Kumulatif Keragaman 
Total 
90.026 
Sumber : Analisis SPSS, 2017 (Lampiran 6) 
 
Tabel 4.4 menampilkan ringkasan nilai Komunalitas, Loading faktor, 
KMO, MSA dan Signifikansi Statistik Bartlett’s untuk variabel manifes 
(indikator) dari Variabel Laten Sumber Daya Manusia (X2). Dari tabel diatas 
terlihat bahwa seluruh nilai MSA telah di atas 0.5 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa jawaban pertanyaan untuk setiap indikator pada Variabel Laten Sumber 
Daya Manusia (X2) dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Nilai KMO 
sebesar 0.868 (Lampiran 6) telah di atas 0.5. hal ini menunjukkan kesesuaian 
penerapan model dengan analisis faktor untuk variabel-variabel ini cukup baik. 
Nilai Signifikansi Uji Bartlett’ssebesar 0,000 telah kurang dari α (0,05), hal ini 
menunjukkan bahwa matriks korelasi antar variabel manifes (indikator) bukan 
matriks identitas (kemungkinan maktriks itu = 0). Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa jawaban pertanyaan untuk setiapindikator pada Variabel Laten Sumber 
Daya Manusia (X2) dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Pada hasil 
Analisis Faktor dengan metode ekstraksi Analisis Komponen Utama, ternyata 
hanya dapat dimunculkan 1 nilai eigen yang cukup berarti (> 1.0), dengan tingkat 
persentase kumulatif kontribusi faktor terhadap data penelitian sebesar 90.026%. 
Tingkat kontribusi kumulatif menunjukkan bahwa pengaruh Sumber Daya 
Manusia (X2) terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu 
dan mutu pada pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten 
Tulungagung dapat dijelaskan sebesar 90.026% oleh indikator-indikator Variabel 
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LatenSumber Daya Manusia (X2), sedangkan sisanya sebesar 9.974% merupakan 
kesalahan atau dibentuk oleh indikator-indikator lain yang belum terdeteksi pada 
penelitian ini. Pada Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel manifes 
yang membentuk variabel laten Sumber Daya Manusia (X2) memiliki nilai 
loading faktor di atas 0.5 maka seluruh variabel manifes yang diikutsertakan 
dalam analisis selanjutnya adalah sebanyak yang diperkirakan semula yaitu 
sebanyak 6 variabel manifes yang terdiri dari Ketersediaan sumber daya manusia 
(X2.1), SDM yang bekerja tidak dapat berkoordinasi dengan baik (X2.2), SDM 
tidak mempunyai tanggung jawab besar (X2.3), SDM tidak memiliki keahlian 
yang baik (X2.4), Perilaku Estimator kurang berpengalaman (X2.5) dan 
Produktivitas SDM cukup rendah (X2.6). 
 
4.3.1.3. Variabel Laten Material (X3) 
Variabel Laten Material (X3) diukur dengan 7 item pertanyaan yang 
merupakan dekripstor dari hal-hal yang menjadi ukuran pengaruh langsung 
maupun tidak langsung terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat 
waktu dan mutu pada pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten 
Tulungagung. 
Tabel 4.5 
Hasil Analisis Faktor untuk Variabel Laten Material (X3) 
Variabel 
Manifes 
Nilai 
Komunalitas 
Loading 
Faktor 
KMO MSA 
Signifikansi 
Statistik 
Bartlett’s 
X3.1 0.615 0.784 
0.770 
0.901 
0.000 
X3.2 0.654 0.809 0.732 
X3.3 0.719 0.848 0.792 
X3.4 0.546 0.679 0.753 
X3.5 0.910 0.954 0.747 
X3.6 0.912 0.955 0.753 
X3.7 0.786 0.887 0.758 
Nilai Eigen 5.057 
 
Keragaman Total 72.238 
Kumulatif Keragaman 
Total 
72.238 
Sumber : Analisis SPSS, 2017 (Lampiran 6) 
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Tabel 4.5 menampilkan ringkasan nilai Komunalitas, Loading faktor, 
KMO, MSA dan Signifikansi Statistik Bartlett’s untuk variabel manifes 
(indikator) dari Variabel Laten Material (X3). Dari tabel diatas terlihat bahwa 
seluruh nilai MSA telah di atas 0.5 sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban 
pertanyaan untuk setiap indikator pada Variabel LatenMaterial (X3) dapat 
digunakan untuk analisis selanjutnya. Nilai KMO sebesar 0.770 (Lampiran 6) 
telah di atas 0.5. hal ini menunjukkan kesesuaian penerapan model dengan 
analisis faktor untuk variabel-variabel ini cukup baik. Nilai Signifikansi Uji 
Bartlett’ssebesar 0,000 telah kurang dari α (0,05), hal ini menunjukkan bahwa 
matriks korelasi antar variabel manifes (indikator) bukan matriks identitas 
(kemungkinan maktriks itu = 0). Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban 
pertanyaan untuk setiap indikator pada Variabel Laten Material (X3) dapat 
digunakan untuk analisis selanjutnya. Pada hasil Analisis Faktor dengan metode 
ekstraksi Analisis Komponen Utama, ternyata hanya dapat dimunculkan 1 nilai 
eigen yang cukup berarti ( > 1.0), dengan tingkat persentase kumulatif kontribusi 
faktor terhadap data penelitian  sebesar 72.238%.  
Tingkat kontribusi kumulatif menunjukkan bahwa pengaruh Material (X3) 
terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada 
pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung dapat 
dijelaskan sebesar 72.238% oleh indikator-indikator Variabel LatenMaterial (X3), 
sedangkan sisanya sebesar 27.762% merupakan kesalahan atau dibentuk oleh 
indikator-indikator lain yang belum terdeteksi pada penelitian ini. Pada Tabel di 
atas menunjukkan bahwa seluruh variabel manifes yang membentuk variabel laten 
Material (X3) memiliki nilai loading faktor di atas 0.5 maka seluruh variabel 
manifes yang diikutsertakan dalam analisis selanjutnya adalah sebanyak yang 
diperkirakan semula yaitu sebanyak 7 variabel manifes yang terdiri dari 
Kekurangan material (X3.1), Terjadi kerusakan dan perubahan material(X3.2), 
Penghantaran material terlambat (X3.3), Kelangkaan material (X3.4), Menunggu 
hasil pengetesan oleh owner (X3.5), Tidak adanya uji bahan di laboraturium 
(X3.6) dan Penyimpangan Pemakaian bahan dari spesifikasi (X3.7). 
  
73 
 
4.3.1.4. Variabel Laten Peralatan (X4) 
Variabel Laten Peralatan (X4) diukur dengan 5 item pertanyaan yang 
merupakan dekripstor dari hal-hal yang menjadi ukuran pengaruh langsung 
maupun tidak langsung terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat 
waktu dan mutu pada pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten 
Tulungagung.  
Tabel 4.6 
Hasil Analisis Faktor untuk Variabel Laten Peralatan (X4) 
Variabel 
Manifes 
Nilai 
Komunalitas 
Loading 
Faktor 
KMO MSA 
Signifikansi 
Statistik 
Bartlett’s 
X4.1 0.513 0.636 
0.797 
0.694 
0.000 
X4.2 0.772 0.928 0.768 
X4.3 0.842 0.918 0.746 
X4.4 0.862 0.897 0.845 
X4.5 0.805 0.879 0.867 
Nilai Eigen 3.411 
Keragaman Total 68.218 
Kumulatif Keragaman 
Total 
68.218 
Sumber : Analisis SPSS, 2017 (Lampiran 6) 
 
Tabel 4.6 menampilkan ringkasan nilai Komunalitas, Loading faktor, 
KMO, MSA dan Signifikansi Statistik Bartlett’s untuk variabel manifes 
(indikator) dari Variabel Laten Peralatan (X4). Dari tabel diatas terlihat bahwa 
seluruh nilai MSA telah di atas 0.5 sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban 
pertanyaan untuk setiap indikator pada Variabel Laten Peralatan (X4) dapat 
digunakan untuk analisis selanjutnya. Nilai KMO sebesar 0.797 (Lampiran 6) 
telah di atas 0.5. hal ini menunjukkan kesesuaian penerapan model dengan 
analisis faktor untuk variabel-variabel ini cukup baik. Nilai Signifikansi Uji 
Bartlett’ssebesar 0,000 telah kurang dari α (0,05), hal ini menunjukkan bahwa 
matriks korelasi antar variabel manifes (indikator) bukan matriks identitas 
(kemungkinan maktriks itu = 0). Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban 
pertanyaan untuk setiapindikator pada Variabel Laten Peralatan (X4) dapat 
digunakan untuk analisis selanjutnya. Pada hasil Analisis Faktor dengan metode 
ekstraksi Analisis Komponen Utama, ternyata hanya dapat dimunculkan 1 nilai 
eigen yang cukup berarti (> 1.0), dengan tingkat persentase kumulatif kontribusi 
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faktor terhadap data penelitian sebesar 68.218%. Tingkat kontribusi kumulatif 
menunjukkan bahwa pengaruh Peralatan (X4) terhadap risiko kegagalan 
pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada pembangunan proyek 
jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung dapat dijelaskan sebesar 
68.218% oleh indikator-indikator Variabel Laten Peralatan (X4), sedangkan 
sisanya sebesar 31.782% merupakan kesalahan atau dibentuk oleh indikator-
indikator lain yang belum terdeteksi pada penelitian ini. Pada Tabel di atas 
menunjukkan bahwa seluruh variabel manifes yang membentuk variabel laten 
Peralatan (X4) memiliki nilai loading faktor di atas 0.5 maka seluruh variabel 
manifes yang diikutsertakan dalam analisis selanjutnya adalah sebanyak yang 
diperkirakan semula yaitu sebanyak 5 variabel manifes yang terdiri dari Tenaga 
opererator yang kurang memadai (X4.1), Terbatasnya jumlah peralatan (X4.2), 
Kemampuan alat tidak sesuai untuk melayani volume pekerjaan (X4.3), 
Keterlambatan pengiriman peralatan (X4.4) dan Peralatan yang adasering 
mengalami kerusakan (X4.5). 
 
4.3.1.5. Variabel Laten Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5) 
Variabel Laten Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5) diukur dengan 3 
item pertanyaan yang merupakan dekripstor dari hal-hal yang menjadi ukuran 
pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap risiko kegagalan pencapaian 
sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada pembangunan proyek jembatan 
Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung. 
Tabel 4.7 
Hasil Analisis Faktor untuk Variabel Laten Metode Pelaksanaan Pekerjaan 
(X5) 
Variabel 
Manifes 
Nilai 
Komunalitas 
Loading 
Faktor 
KMO MSA 
Signifikansi 
Statistik 
Bartlett’s 
X5.1 0.858 0.926 
0.586 
0.553 
0.000 
X5.2 0.518 0.720 0.690 
X5.3 0.740 0.860 0.576 
Nilai Eigen 2.116 
 
Keragaman Total 70.531 
Kumulatif Keragaman 
Total 
70.531 
Sumber : Analisis SPSS, 2017 (Lampiran 6) 
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Tabel 4.7 menampilkan ringkasan nilai Komunalitas, Loading faktor, 
KMO, MSA dan Signifikansi Statistik Bartlett’s untuk variabel manifes 
(indikator) dari Variabel Laten Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5). Dari tabel 
diatas terlihat bahwa seluruh nilai MSA telah di atas 0.5 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa jawaban pertanyaan untuk setiap indikator pada Variabel 
Laten Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5) dapat digunakan untuk analisis 
selanjutnya. Nilai KMO sebesar 0.586 (Lampiran 6) telah di atas 0.5. Hal ini 
menunjukkan kesesuaian penerapan model dengan analisis faktor untuk variabel-
variabel ini cukup baik. Nilai Signifikansi Uji Bartlett’ssebesar 0,000 telah kurang 
dari α (0,05), hal ini menunjukkan bahwa matriks korelasi antar variabel manifes 
(indikator) bukan matriks identitas (kemungkinan maktriks itu = 0). Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa jawaban pertanyaan untuk setiap indikator pada 
Variabel Laten Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5) dapat digunakan untuk 
analisis selanjutnya. Pada hasil Analisis Faktor dengan metode ekstraksi Analisis 
Komponen Utama, ternyata hanya dapat dimunculkan 1 nilai eigen yang cukup 
berarti (> 1.0), dengan tingkat persentase kumulatif kontribusi faktor terhadap 
data penelitian  sebesar70.531%.  
Tingkat kontribusi kumulatif menunjukkan bahwa pengaruh Metode 
Pelaksanaan Pekerjaan (X5) terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek 
tepat waktu dan mutu pada pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di 
Kabupaten Tulungagung dapat dijelaskan sebesar 70.531% oleh indikator-
indikator Variabel Laten Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5), sedangkan sisanya 
sebesar 29.469% merupakan kesalahan atau dibentuk oleh indikator-indikator lain 
yang belum terdeteksi pada penelitian ini. Pada Tabel di atas menunjukkan bahwa 
seluruh variabel manifes yang membentuk variabel laten Metode Pelaksanaan 
Pekerjaan (X5) memiliki nilai loading faktor di atas 0.5 maka seluruh variabel 
manifes yang diikutsertakan dalam analisis selanjutnya adalah sebanyak yang 
diperkirakan semula yaitu sebanyak 3variabel manifes yang terdiri dari Pekerjaan 
tidak dilaksanakan dengan urutan dan tahapan pekerjaan (X5.1), Pelaksanaan 
pekerjaan tidak sesuai spesifikasi (X5.2), Pekerjaan tidak dilakukan dengan baik 
dan benar (X5.3) 
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4.3.1.6. Variabel Laten Perubahan Desain (X6) 
Variabel Laten Perubahan Desain (X6) diukur dengan 3 item pertanyaan 
yang merupakan dekripstor dari hal-hal yang menjadi ukuran pengaruh langsung 
maupun tidak langsung terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat 
waktu dan mutu pada pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten 
Tulungagung. 
Tabel 4.8. 
Hasil Analisis Faktor untuk Variabel Laten Perubahan Desain (X6) 
Variabel 
Manifes 
Nilai 
Komunalitas 
Loading 
Faktor 
KMO MSA 
Signifikansi 
Statistik 
Bartlett’s 
X6.1 0.746 0.864 
0.585 
0.556 
0.000 
X6.2 0.508 0.712 0.620 
X6.3 0.552 0.743 0.601 
Nilai Eigen 1.806 
 
Keragaman Total 60.185 
Kumulatif Keragaman 
Total 
60.185 
Sumber : Analisis SPSS, 2017 (Lampiran 6) 
 
Tabel 4.8 menampilkan ringkasan nilai Komunalitas, Loading faktor, 
KMO, MSA dan Signifikansi Statistik Bartlett’s untuk variabel manifest 
(indikator) dari Variabel Laten Perubahan Desain (X6). Dari tabel diatas terlihat 
bahwa seluruh nilai MSA telah di atas 0.5 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
jawaban pertanyaan untuk setiap indikator pada Variabel Laten Perubahan Desain 
(X6) dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Nilai KMO sebesar 0.585 
(Lampiran 6) telah di atas 0.5.hal ini menunjukkan kesesuaian penerapan model 
dengan analisis faktor untuk variabel-variabel ini cukup baik. Nilai Signifikansi 
Uji Bartlett’ssebesar 0,000 telah kurang dari α (0,05), hal ini menunjukkan bahwa 
matriks korelasi antar variabel manifes (indikator) bukan matriks identitas 
(kemungkinan maktriks itu = 0). Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban 
pertanyaan untuk setiapindikator pada Variabel Laten Perubahan Desain (X6) 
dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Pada hasil Analisis Faktor dengan 
metode ekstraksi Analisis Komponen Utama, ternyata hanya dapat dimunculkan 1 
nilai eigen yang cukup berarti (> 1.0), dengan tingkat persentase kumulatif 
kontribusi faktor terhadap data penelitian sebesar 60.185%. Tingkat kontribusi 
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kumulatif menunjukkan bahwa pengaruh Perubahan Desain (X6) terhadap risiko 
kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada pembangunan 
proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung dapat dijelaskan sebesar 
60.185% oleh indikator-indikator Variabel LatenPerubahan Desain (X6), 
sedangkan sisanya sebesar 39.815% merupakan kesalahan atau dibentuk oleh 
indikator-indikator lain yang belum terdeteksi pada penelitian ini. Pada Tabel di 
atas menunjukkan bahwa seluruh variabel manifest yang membentuk variabel 
laten Perubahan Desain (X6) memiliki nilai loading faktor di atas 0.5 maka 
seluruh variabel manifes yang diikutsertakan dalam analisis selanjutnya adalah 
sebanyak yang diperkirakan semula yaitu sebanyak 3 variabel manifest yang 
terdiri dari Sering terjadinya Perubahan desain oleh owner (X6.1), Keterlambatan 
proses perubahan dari perencanaan (X6.2) dan Tidak terpenuhinya perencanaan 
awal (X6.3). 
 
4.3.1.7. Variabel Laten Lingkungan Kerja (X7) 
Variabel Laten Lingkungan Kerja (X7) diukur dengan 4 item pertanyaan 
yang merupakan dekripstor dari hal-hal yang menjadi ukuran pengaruh langsung 
maupun tidak langsung terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat 
waktu dan mutu pada pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten 
Tulungagung. 
Tabel 4.9 
Hasil Analisis Faktor untuk Variabel Laten Lingkungan Kerja (X7) 
Variabel 
Manifes 
Nilai 
Komunalitas 
Loading 
Faktor 
KMO MSA 
Signifikansi 
Statistik 
Bartlett’s 
X7.1 0.555 0.674 
0.612 
0.739 
0.000 
X7.2 0.629 0.793 0.565 
X7.3 0.531 0.561 0.722 
X7.4 0.787 0.887 0.575 
Nilai Eigen 2.184 
 
Keragaman Total 54.602 
Kumulatif Keragaman 
Total 
54.602 
Sumber : Analisis SPSS, 2017 (Lampiran 6) 
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Tabel 4.9 menampilkan ringkasan nilai Komunalitas, Loading faktor, 
KMO, MSA dan Signifikansi Statistik Bartlett’s untuk variabel manifest 
(indikator) dari Variabel Laten Lingkungan Kerja (X7). Dari tabel diatas terlihat 
bahwa seluruh nilai MSA telah di atas 0.5 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
jawaban pertanyaan untuk setiapindikator pada Variabel LatenLingkungan Kerja 
(X7) dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.Nilai KMO sebesar 0.612 
(Lampiran 6) telah di atas 0.5.hal ini menunjukkan kesesuaian penerapan model 
dengan analisis faktor untuk variabel-variabel ini cukup baik. Nilai Signifikansi 
Uji Bartlett’ssebesar 0,036 telah kurang dari α (0,05), hal ini menunjukkan bahwa 
matriks korelasi antar variabel manifes (indikator) bukan matriks identitas 
(kemungkinan maktriks itu = 0). Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban 
pertanyaan untuk setiap indikator pada Variabel LatenLingkungan Kerja (X7) 
dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Pada hasil Analisis Faktor dengan 
metode ekstraksi Analisis Komponen Utama, ternyata hanya dapat dimunculkan 1 
nilai eigen yang cukup berarti (> 1.0), dengan tingkat persentase kumulatif 
kontribusi faktor terhadap data penelitian sebesar 54.602%. Tingkat kontribusi 
kumulatif menunjukkan bahwa pengaruh Lingkungan Kerja (X7) terhadap risiko 
kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada pembangunan 
proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung dapat dijelaskan sebesar 
54.602% oleh indikator-indikator Variabel LatenLingkungan Kerja (X7), 
sedangkan sisanya sebesar 45.398% merupakan kesalahan atau dibentuk oleh 
indikator-indikator lain yang belum terdeteksi pada penelitian ini. Pada Tabel di 
atas menunjukkan bahwa seluruh variabel manifest yang membentuk variabel 
laten Lingkungan Kerja (X7) memiliki nilai loading faktor di atas 0.5 maka 
seluruh variabel manifes yang diikutsertakan dalam analisis selanjutnya adalah 
sebanyak yang diperkirakan semula yaitu sebanyak 4 variabel manifest yang 
terdiri dari Pengaman Jembatan (X7.1), Sering terjadi hujan (X7.2), Kondisi 
sekeliling Jembatan  (X7.3) dan Keadaan Topografi (X7.4). 
Dari hasil ekstraksi faktor yang dilanjutkan dengan melakukan interpretasi 
terhadap loading faktor setiap item diatas terlihat bahwa variabel laten Variabel 
Keuangan (X1), Sumber Daya Manusia (X2), Material (X3), Peralatan (X4), 
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Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5), Perubahan Desain (X6),  Lingkungan Kerja 
(X7)dapat dibentuk dengan pengelompokan variabel-variabel manifes, yang 
diringkas sebagai berikut: 
1. Variabel Keuangan (X1), dibentuk dengan variabel-variabel manifes yang 
terdiri dari : Keterlambatan pembayaran oleh kontraktor kepada pekerja 
(X1.1), Keterlambatan pembayaran oleh kontraktor kepada 
supplayer(X1.2), Keterlambatan pembayaran oleh owner kepada 
kontraktor (X1.3), Kemampuan keuangan kontraktor (X1.4) dan 
Penggunaan uang muka kontrak (X1.5). 
2. Variabel Sumber Daya Manusia (X2), dibentuk dengan variabel-variabel 
manifes yang terdiri dari : Ketersediaan sumber daya manusia (X2.1), 
SDM yang bekerja tidak dapat berkoordinasi dengan baik (X2.2), SDM 
tidak mempunyai tanggung jawab besar (X2.3), SDM tidak memiliki 
keahlian yang baik (X2.4), Perilaku Estimator kurang berpengalaman 
(X2.5) dan Produktivitas SDM cukup rendah (X2.6). 
3. Variabel Material (X3), dibentuk dengan variabel-variabel manifes yang 
terdiri dari :Kekurangan material (X3.1), Terjadi kerusakan dan perubahan 
material(X3.2), Penghantaran material terlambat (X3.3), Kelangkaan 
material (X3.4), Menunggu hasil pengetesan oleh owner (X3.5), Tidak 
adanya uji bahan di laboraturium (X3.6) dan Penyimpangan Pemakaian 
bahan dari spesifikasi (X3.7). 
4. Variabel Peralatan (X4), dibentuk dengan variabel-variabel manifes yang 
terdiri dari :Tenaga opererator yang kurang memadai (X4.1), Terbatasnya 
jumlah peralatan (X4.2), Kemampuan alat tidak sesuai untuk melayani 
volume pekerjaan (X4.3), Keterlambatan pengiriman peralatan (X4.4) dan 
Peralatan yang adasering mengalami kerusakan (X4.5). 
5. Variabel Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5), dibentuk dengan variabel-
variabel manifes yang terdiri dari : Pekerjaan tidak dilaksanakan dengan 
urutan dan tahapan pekerjaan(X5.1), Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai 
spesifikasi (X5.2), Pekerjaan tidak dilakukan dengan baik dan benar 
(X5.3) 
  
80 
 
6. Variabel Perubahan Desain (X6), dibentuk dengan variabel-variabel 
manifes yang terdiri dari : Sering terjadinya Perubahan desain oleh owner 
(X6.1), Keterlambatan proses perubahan dari perencanaan (X6.2) dan 
Tidak terpenuhinya perencanaan awal (X6.3). 
7. Variabel Lingkungan Kerja (X7), dibentuk dengan variabel-variabel 
manifes yang terdiri dari : Pengaman Jembatan (X7.1), Sering terjadi 
hujan (X7.2), Kondisi sekeliling Jembatan  (X7.3) dan Keadaan Topografi 
(X7.4). 
 
4.3.2 Hasil Analisis Path 
Penelitian ini terdiri dari dua persamaan, persamaan pertama yaitu 
Keuangan (X1), Sumber Daya Manusia (X2), Material (X3), dan Peralatan (X4), 
Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5), Perubahan Desain (X6),  Lingkungan Kerja 
(X7) terhadap Target Waktu (Y1), dan persaman kedua yaitu menggambarkan 
hubungan Keuangan (X1), Sumber Daya Manusia (X2), Material (X3), Peralatan 
(X4), Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5), Perubahan Desain (X6),  Lingkungan 
Kerja (X7) dan Target Waktu (Y1) terhadap Target Mutu (Y2). 
 
4.3.2.1  Analisis Path Persamaan Pertama (X1-X7 terhadap Y1) 
Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian 
asumsi.Asumsi yang harus dipenuhi yaitu asumsi Normalitas, Non 
Heteroskedastisitas dan Linieritas. 
1. Uji Normalitas 
Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan 
menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Jika Hasil pengujian 
memperlihatkan nilai Sig > 0.05, maka asumsi normalitas terpenuhi. 
Sebaliknya jika nilai Sig < 0.05, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi. 
Hasil pengujian normalitas pada Lampiran 7, diperoleh nilai probabilitas 
sebesar 0.200. Karena nilai probabilitas di atas 0.05, maka disimpulkan 
bahwa residual pada model 1 mengikuti distribusi normal, sehingga asumsi 
normalitas terpenuhi.  
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2. Uji Non-Heteroskedastisitas (Homoskedastisitas) 
Pengujian homoskedastisitas pada prinsipnya untuk menguji apakah varian 
semua variabel adalah konstan (sama),  dalam arti tidak terjadi hubungan 
antara variabel penggangu dengan variabel bebasnya.  Ini berarti bahwa 
variasi nilai-nilai Y disekitar rata-ratanya tersebut adalah konstan untuk 
semua X.  Jika varian sama, maka dikatakan ada homoskedastisitas.  
Sedangkan jika varian tidak sama maka dikatakan terjadi 
heteroskedastisitas. 
Asumsi heteroskedastisitas diuji dengan teknik korelasi Rank Spearman 
yaitu mengkorelasikan nlai predicted value dengan nilai absolut 
residualnya. Jika nilai Signifikansi korelasi di atas 0.5, maka asumsi tidak 
terjadinya heteroskedastisitas terpenuhi. Dari hasil analisis pada Lampiran 
7, diperoleh nilai signifikansi pada Model 1 sebesar 0.735.Karena nilai 
signifikasni tersebut lebih besar dari alfa 5% (0.05), maka dikatakan 
bahwatidak terjadi gejala heteroskeedastisitas. Atau dengan kata lain 
asumsi tidak terjadiya heteroskedastisitas terpenuhi. 
3. Uji Linieritas 
Asumsi linieritas yaitu asumsi yang menghendaki semua hubungan 
berbentuk linier. Uji linearitas, untuk memeriksanya dapat dilakukan 
dengan  membuat diagram pencar (scatter diagram) atau pendekatan curve 
fit (pada software SPSS). Pengujian asumsi linieritas menggunakan 
metode curve fit yang dilakukan dengan software SPSS. Rujukan yang 
digunakan adalah prinsip parsimony, yaitu (1) bilamana model linier 
signifikan, atau (2) bilamana seluruh model yang mungkin adalah 
nonsignifikan. Spesifikasi model yang digunakan sebagai dasar pengujian 
adalah model linier, kuadratik, kubik, inverse, logarithmic, power, S, 
compound, growth dan eksponensial. Dua ketentuan tersebut 
mengindikasikan asumsi linieritas terpenuhi. 
Dari hasil analisis diperoleh nilai signifikansi pada semua model linier 
pada model pertama ialah < 0.05 sehingga asumsi linieritas pada persamaan 
pertama terpenuhi.Karena Ketiga asumsi terpenuhi maka analisis dapat 
dilanjutkan, hasil pendugaan OLS persamaan pertama disajikan pada Tabel 4.10 : 
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Tabel 4.10 
Hasil OLS Persamaan Pertama 
Variabel Independen Beta thitung Sig t 
Keuangan (X1) -0.149 -1.513 0.139 
Sumber Daya Manusia (X2) 0.383 3.187 0.003 
Material (X3) 0.276 2.626 0.013 
Peralatan (X4) 0.317 2.304 0.027 
Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5) -0.008 -0.080 0.937 
Perubahan Desain (X6) 0.185 1.794 0.081 
Lingkungan Kerja (X7) 0.257 2.125 0.041 
R
2
 = 0.723 
ttabel = 2.030 
Variabel Dependen = Target Waktu (Y1) 
Sumber : Analisis SPSS, 2017  (Lampiran 7) 
Hasil OLS persamaan pertama didapatkan nilai R
2
 sebesar 0.723 atau 
72.3% artinya bahwa Variabel Keuangan (X1), Sumber Daya Manusia (X2), 
Material (X3), Peralatan (X4), Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5), Perubahan 
Desain (X6),  Lingkungan Kerja (X7) berpengaruh sebesar 72.3% terhadap 
variabel Target Waktu (Y1), sedangkan sisanya 27.7% dipengaruhi oleh faktor 
lain.  
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa besarnya koefisien path antara 
Keuangan (X1) terhadap Target Waktu (Y1) sebesar -0.149, nilai thitung sebesar -
1.513 dan Sig t sebesar 0.139. Karena nilai mutlak thitung< ttabel(1.513<2.030) dan 
Sig t > 0.05 (0.139> 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 
menyatakan terdapat pengaruh Keuangan (X1) terhadap Target Waktu (Y1) 
ditolak. Artinya sebesar apapunKeuangan (X1) tidak akan berdampak pada 
tercapai tidaknyaTarget Waktu (Y1). 
Pengujian hipotesis pengaruh Sumber Daya Manusia (X2) terhadap Target 
Waktu (Y1), besarnya koefisien path antara Sumber Daya Manusia (X2) terhadap 
Target Waktu (Y1) sebesar 0.383, nilai thitung sebesar 3.187 dan Sig t sebesar 
0.003. Karena nilai mutlak thitung> ttabel (3.187>2.030) dan Sig t < 0.05 (0.003< 
0.05) maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat 
pengaruh Sumber Daya Manusia (X2) terhadap Target Waktu (Y1) diterima. 
Dengan koefisien path bertanda positif menunjukkan hubungan yang berbanding 
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lurus. Artinya semakin tinggi Sumber Daya Manusia (X2) akan berdampak pada 
semakin baiknyaTarget Waktu (Y1) yang akan dicapai, sebaliknya semakin 
rendah Sumber Daya Manusia (X2) akan berdampak pada semakin rendahnya 
Target Waktu (Y1) yang tercapai. 
Pengujian hipotesisi pengaruh Material (X3) terhadap Target Waktu (Y1), 
besarnya koefisien path antara Material (X3) terhadap Target Waktu (Y1) sebesar 
0.276, nilai thitung sebesar 2.626 dan Sig t sebesar 0.013. Karena nilai mutlak 
thitung> ttabel(2.626>2.030) dan Sig t < 0.05 (0.013<0.05) maka dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh Material (X3) terhadap 
Target Waktu (Y1) diterima. Dengan koefisien path bertanda positif menunjukkan 
hubungan yang berbanding lurus. Artinya semakin tinggi Material (X3) akan 
berdampak pada semakin baiknya Target Waktu (Y1) yang akan dicapai, 
sebaliknya semakin rendah Material (X3) akan berdampak pada semakin 
rendahnya Target Waktu (Y1) yang tercapai. 
Pengujian hipotesis pengaruh Peralatan (X4) terhadap Target Waktu (Y1), 
besarnya koefisien path antara Peralatan (X4) terhadap Target Waktu (Y1) sebesar 
0.317, nilai thitung sebesar 2.304 dan Sig t sebesar 0.027. Karena nilai mutlak 
thitung> ttabel(2.304>2.030) dan Sig t < 0.05 (0.027< 0.05) maka dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh Peralatan (X4) terhadap 
Target Waktu (Y1) diterima. Dengan koefisien path bertanda positif menunjukkan 
hubungan yang berbanding lurus. Artinya semakin tinggi Peralatan (X4) akan 
berdampak pada semakin baiknya Target Waktu (Y1) yang akan dicapai, 
sebaliknya semakin rendah Peralatan (X4) akan berdampak pada semakin 
rendahnya Target Waktu (Y1) yang tercapai. 
Pengujian hipotesis pengaruh Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5) 
terhadap Target Waktu (Y1), besarnya koefisien path antara Metode Pelaksanaan 
Pekerjaan (X5) terhadap Target Waktu (Y1) sebesar -0.008, nilai thitung sebesar -
0.080 dan Sig t sebesar 0.937. Karena nilai mutlak thitung< ttabel (0.080<2.030) dan 
Sig t > 0.05 (0.937> 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 
menyatakan terdapat pengaruh Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5) terhadap 
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Target Waktu (Y1) ditolak. Artinya sebesar apapun Metode Pelaksanaan 
Pekerjaan (X5), tidak akan berdampak pada Target Waktu (Y1). 
Pengujian hipotesis pengaruh Perubahan Desain (X6) terhadap Target 
Waktu (Y1), besarnya koefisien path antara Perubahan Desain (X6) terhadap 
Target Waktu (Y1) sebesar 0.185, nilai thitung sebesar 1.794 dan Sig t sebesar 
0.081. Karena nilai mutlak thitung< ttabel (1.794< 2.030) dan Sig t > 0.05 (0.081> 
0.05) maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat 
pengaruh Perubahan Desain (X6) terhadap Target Waktu (Y1) ditolak. Artinya 
sebesar apapun Perubahan Desain (X6), tidak akan berdampak pada Target Waktu 
(Y1). 
Pengujian hipotesis pengaruh Lingkungan Kerja (X7) terhadap Target 
Waktu (Y1), besarnya koefisien path antara Lingkungan Kerja (X7) terhadap 
Target Waktu (Y1) sebesar 0.257, nilai thitung sebesar 2.125 dan Sig t sebesar 
0.041. Karena nilai mutlak thitung> ttabel (2.125>2.030) dan Sig t < 0.05 (0.041< 
0.05) maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat 
pengaruh Lingkungan Kerja (X7) terhadap Target Waktu (Y1) diterima. Dengan 
koefisien path bertanda positif menunjukkan hubungan yang berbanding lurus. 
Artinya semakin tinggi Lingkungan Kerja (X7) akan berdampak pada semakin 
baiknya Target Waktu (Y1) yang akan dicapai, sebaliknya semakin rendah 
Lingkungan Kerja (X7) akan berdampak pada semakin rendahnya Target Waktu 
(Y1) yang tercapai. 
 
4.3.2.2 Analisis Path Persamaan Pertama (X1-X7 Y1 terhadap Y2) 
Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian 
asumsi.Asumsi yang harus dipenuhi yaitu asumsi Normalitas, Non 
Heteroskedastisitas dan Linieritas. 
1. Uji Normalitas 
Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan 
menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Jika Hasil pengujian 
memperlihatkan nilai Sig > 0.05, maka asumsi normalitas terpenuhi. 
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Sebaliknya jika nilai Sig < 0.05, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi. 
Hasil pengujian normalitas pada Lampiran 7, diperoleh nilai probabilitas 
sebesar 0.200. Karena nilai probabilitas di atas 0.05, maka disimpulkan 
bahwa residual pada model 2 mengikuti distribusi normal, sehingga asumsi 
normalitas terpenuhi.  
2. Uji Non-Heteroskedastisitas (Homoskedastisitas) 
Pengujian homoskedastisitas pada prinsipnya untuk menguji apakah varian 
semua variabel adalah konstan (sama),  dalam arti tidak terjadi hubungan 
antara variabel penggangu dengan variabel bebasnya.  Ini berarti bahwa 
variasi nilai-nilai Y disekitar rata-ratanya tersebut adalah konstan untuk 
semua X.  Jika varian sama, maka dikatakan ada homoskedastisitas.  
Sedangkan jika varian tidak sama maka dikatakan terjadi 
heteroskedastisitas.  
Asumsi heteroskedastisitas diuji dengan teknik korelasi Rank Spearman 
yaitu mengkorelasikan nlai predicted value dengan nilai absolut 
residualnya. Jika nilai Signifikansi korelasi di atas 0.5, maka asumsi tidak 
terjadinya heteroskedastisitas terpenuhi. Dari hasil analisis pada Lampiran 
7, diperoleh nilai signifikansi pada Model 2sebesar 0.363.Karena nilai 
signifikasni tersebut lebih besar dari alfa 5% (0.05), maka dikatakan 
bahwa tidak terjadi gejala heteroskeedastisitas. Atau dengan kata lain 
asumsi tidak terjadiya heteroskedastisitas terpenuhi. 
3. Uji Linieritas 
Asumsi linieritas yaitu asumsi yang menghendaki semua hubungan 
berbentuk linier. Uji linearitas, untuk memeriksanya dapat dilakukan 
dengan  membuat diagram pencar (scatter diagram) atau pendekatan curve 
fit (pada software SPSS). Pengujian asumsi linieritas menggunakan 
metode curve fit yang dilakukan dengan software SPSS. Rujukan yang 
digunakan adalah prinsip parsimony, yaitu (1) bilamana model linier 
signifikan, atau (2) bilamana seluruh model yang mungkin adalah 
nonsignifikan. Spesifikasi model yang digunakan sebagai dasar pengujian 
adalah model linier, kuadratik, kubik, inverse, logarithmic, power, S, 
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compound, growth dan eksponensial. Dua ketentuan tersebut 
mengindikasikan asumsi linieritas terpenuhi. 
Dari hasil analisis diperoleh nilai signifikansi pada semua model linier 
pada model pertama ialah < 0.05 sehingga asumsi linieritas pada 
persamaan pertama terpenuhi. 
Karena Ketiga asumsi terpenuhi maka analisis dapat dilanjutkan, hasil 
pendugaan OLS persamaan pertama disajikan pada Tabel 4.11 : 
Tabel 4.11 
Hasil OLS Persamaan Kedua 
Variabel Independen Beta thitung Sig t 
Keuangan (X1) 0.041 0.392 0.698 
Sumber Daya Manusia (X2) 0.384 2.617 0.015 
Material (X3) 0.357 2.518 0.020 
Peralatan (X4) 0.372 2.601 0.019 
Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5) 0.037 0.349 0.729 
Perubahan Desain (X6) 0.104 0.937 0.355 
Lingkungan Kerja (X7) 0.323 2.431 0.020 
Target Waktu (Y1) 0.363 2.081 0.045 
R
2
 = 0.714 
ttabel = 2.032 
Variabel Dependen = Target Mutu (Y2) 
Sumber : Analisis SPSS, 2017  (Lampiran 7) 
Hasil OLS persamaan pertama didapatkan nilai R
2
 sebesar 0.714 atau 
71.4% artinya bahwa Variabel Keuangan (X1), Sumber Daya Manusia (X2), 
Material (X3), Peralatan (X4), Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5), Perubahan 
Desain (X6), Lingkungan Kerja (X7) dan Target Waktu (Y1) berpengaruh sebesar 
71.4% terhadap variabel Target Mutu (Y2), sedangkan sisanya 28.6% dipengaruhi 
oleh faktor lain.  
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa besarnya koefisien path antara 
Keuangan (X1) terhadap Target Mutu (Y2) sebesar 0.041, nilai thitung sebesar 
0.392 dan Sig t sebesar 0.698. Karena nilai mutlak thitung< ttabel (0.392<2.032) dan 
Sig t > 0.05 (0.698> 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 
menyatakan terdapat pengaruh Keuangan (X1) terhadap Target Mutu (Y2) 
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ditolak. Artinya sebesar apapun Keuangan (X1) tidak akan berdampak pada 
tercapai tidaknya Target Mutu (Y2). 
Pengujian hipotesis pengaruh Sumber Daya Manusia (X2) terhadap Target 
Mutu (Y2), besarnya koefisien path antara Sumber Daya Manusia (X2) terhadap 
Target Mutu (Y2) sebesar 0.384, nilai thitung sebesar 2.617 dan Sig t sebesar 0.015. 
Karena nilai mutlak thitung> ttabel (2.617>2.032) dan Sig t < 0.05 (0.015< 0.05) 
maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh 
Sumber Daya Manusia (X2) terhadap Target Mutu (Y2) diterima.Dengan 
koefisien path bertanda positif menunjukkan hubungan yang berbanding lurus. 
Artinya semakin tinggi Sumber Daya Manusia (X2) akan berdampak pada 
semakin baiknya Target Mutu (Y2) yang akan dicapai, sebaliknya semakin rendah 
Sumber Daya Manusia (X2) akan berdampak pada semakin rendahnya Target 
Mutu (Y2) yang tercapai. 
Pengujian hipotesisi pengaruh Material (X3) terhadap Target Mutu (Y2), 
besarnya koefisien path antara Material (X3) terhadap Target Mutu (Y2) sebesar 
0.357, nilai thitung sebesar 2.518 dan Sig t sebesar 0.020. Karena nilai mutlak 
thitung> ttabel (2.518>2.032) dan Sig t < 0.05 (0.020<0.05) maka dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh Material (X3) terhadap 
Target Mutu (Y2) diterima. Dengan koefisien path bertanda positif menunjukkan 
hubungan yang berbanding lurus. Artinya semakin tinggi Material (X3) akan 
berdampak pada semakin baiknya Target Mutu (Y2) yang akan dicapai, 
sebaliknya semakin rendah Material (X3) akan berdampak pada semakin 
rendahnya Target Mutu (Y2) yang tercapai. 
Pengujian hipotesis pengaruh Peralatan (X4) terhadap Target Mutu (Y2), 
besarnya koefisien path antara Peralatan (X4) terhadap Target Mutu (Y2) sebesar 
0.372, nilai thitung sebesar 2.601 dan Sig t sebesar 0.019. Karena nilai mutlak 
thitung> ttabel (2.601>2.032) dan Sig t < 0.05 (0.019< 0.05) maka dapat disimpulkan 
bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh Peralatan (X4) terhadap 
Target Mutu (Y2) diterima. Dengan koefisien path bertanda positif menunjukkan 
hubungan yang berbanding lurus. Artinya semakin tinggi Peralatan (X4) akan 
berdampak pada semakin baiknya Target Mutu (Y2) yang akan dicapai, 
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sebaliknya semakin rendah Peralatan (X4) akan berdampak pada semakin 
rendahnya Target Mutu (Y2) yang tercapai. 
Pengujian hipotesis pengaruh Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5) 
terhadap Target Mutu (Y2), besarnya koefisien path antara Metode Pelaksanaan 
Pekerjaan (X5) terhadap Target Mutu (Y2) sebesar 0.037, nilai thitung sebesar 
0.349 dan Sig t sebesar 0.729. Karena nilai mutlak thitung< ttabel (0.349<2.032) dan 
Sig t > 0.05 (0.729> 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 
menyatakan terdapat pengaruh Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5) terhadap 
Target Mutu (Y2) ditolak. Artinya sebesar apapun Metode Pelaksanaan Pekerjaan 
(X5), tidak akan berdampak pada Target Mutu (Y2). 
Pengujian hipotesis pengaruh Perubahan Desain (X6) terhadap Target 
Mutu (Y2), besarnya koefisien path antara Perubahan Desain (X6) terhadap 
Target Mutu (Y2) sebesar 0.104, nilai thitung sebesar 0.937 dan Sig t sebesar 0.355. 
Karena nilai mutlak thitung< ttabel (0.937<2.032) dan Sig t > 0.05 (0.355> 0.05) 
maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh 
Perubahan Desain (X6) terhadap Target Mutu (Y2) ditolak. Artinya sebesar 
apapun Perubahan Desain (X6), tidak akan berdampak pada Target Mutu (Y2). 
Pengujian hipotesis pengaruh Lingkungan Kerja (X7) terhadap Target 
Mutu (Y2), besarnya koefisien path antara Lingkungan Kerja (X7) terhadap 
Target Mutu (Y2) sebesar 0.323, nilai thitung sebesar 2.431 dan Sig t sebesar 0.020. 
Karena nilai mutlak thitung> ttabel (2.431>2.032) dan Sig t < 0.05 (0.020< 0.05) 
maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh 
Lingkungan Kerja (X7) terhadap Target Mutu (Y2) diterima.Dengan koefisien 
path bertanda positif menunjukkan hubungan yang berbanding lurus. Artinya 
semakin tinggi Lingkungan Kerja (X7) akan berdampak pada semakin baiknya 
Target Mutu (Y2) yang akan dicapai, sebaliknya semakin rendah Lingkungan 
Kerja (X7) akan berdampak pada semakin rendahnya Target Mutu (Y2) yang 
tercapai. 
Pengujian hipotesis pengaruh Target Waktu (Y1) terhadap Target Mutu 
(Y2), besarnya koefisien path antara Target Waktu (Y1) terhadap Target Mutu 
(Y2) sebesar 0.363, nilai thitung sebesar 2.081 dan Sig t sebesar 0.045. Karena nilai 
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mutlak thitung> ttabel (2.081>2.032) dan Sig t < 0.05 (0.045< 0.05) maka dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh Target Waktu 
(Y1) terhadap Target Mutu (Y2) diterima. Dengan koefisien path bertanda positif 
menunjukkan hubungan yang positif. Artinya semakin tinggi Target Waktu (Y1) 
akan berdampak pada semakin tinggi pula Target Mutu (Y2), sebaliknya semakin 
rendah Target Waktu (Y1) akan berdampak pada semakin rendah pula Target 
Mutu (Y2). 
 
4.3.2.3 Analisis Path Keseluruhan 
Berdasarkan hasil análisis path secara keseluruhan, kemudian dilakukan 
uji validitas model. Dalam analisis Path indikator validitas model adalah koefisien 
determinasi total yang diperoleh sebagai berikut  
Koefisien Determinasi Total 
R
2
total = 1- Pe1
2
Pe2
2 
R
2
total = 1 – (1-R1
2
) (1-R2
2
)  
R1
2
 = 0.723, dan R2
2
 = 0.714 berturut-turut adalah nilai R square model 
persamaan pertama, dan kedua, sehingga diperoleh nilai R
2
total sebesar 0.9208 atau 
92.08%. Dari hubungan kausal antar variabel pada diagram Path diperoleh 
koefisien determinasi total sebesar 0.9208 atau informasi yang terkandung dalam 
data 92.08% dapat dijelaskan oleh model path. Sehingga hasil analisis path sudah 
sangat layak untuk digunakan. 
 Berdasarkan hasil analisis path secara keseluruhan, terlihat bahwa terdapat 
15 hipotesis yang diuji secara langsung, yang mana dari 15 hipotesis tersebut, 
terdapat 6 pengujian hipotesis yang dinyatakan ditolak yaitu Keuangan (X1), 
Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5),  Perubahan Desain (X6) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap Target Waktu(Y1) maupun Target Mutu (Y2). Hal ini 
mengindikasikan bahwa sebaik apapun Keuangan (X1), Metode Pelaksanaan 
Pekerjaan (X5), Perubahan Desain (X6) tidak akan berdampak pada Target Waktu 
(Y1) maupun Target Mutu (Y2). 
 Sembilan hipotesis yang lain dalam peneltian ini dinyatakan diterima yaitu 
pengaruh variabel Sumber Daya Manusia (X2), Material (X3), Peralatan (X4) dan 
Lingkungan Kerja (X7) terhadap Target Waktu (Y1) serta dan pengaruh variabel 
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Sumber Daya Manusia (X2), Material (X3), Peralatan (X4), Lingkungan Kerja 
(X7) terhadap Target Mutu (Y2) baik secara langsung maupun tidak langsung 
melalui Target Waktu (Y1). 
 
2.3.3 Pengujian Pengaruh Tidak Langsung 
 Dalam analisis path, dikenal pengaru tidak langsung. Pengaruh tidak 
langsung adalah pengaruh yang diukur secara tidak langsung pada satu variabel ke 
variabel lainnya, melalui perantara (mediasi). Koefisien pengaruh tidak langsung 
diperoleh dari hasil kali kedua pengaruh langsung. Jika kedua koefisien pengaruh 
langsung signifikan, maka koefisien pengaruh tidak langsung juga signifikan. 
Akan tetapi jika salah satu atau kedua koefisien pengaruh langsung non 
signifikan, maka koefisien pengaruh tidak langsung non signifikan. 
 Terdapat tujuh pengaruh tidak langsung yang diuji dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.12 
Hasil Pengujian Pengaruh Tidak Langsung dalam Analisis Path 
Pengaruh Tidak Langsung 
Pengujian 
Kesimpul
an 
Pengaruh 
Langsung 1 
Pengaruh 
Langsung 2 
X1  Y1  Y2 
Koefisien: -0.149x0.363=-0.054 
X1  Y1 
Koef : -0.149 
Y1  Y2 
Koef : 0.363* 
Non 
Signifikan 
X2  Y1  Y2 
Koefisien: 0.383x0.363=0.139 
X2  Y1 
Koef : 0.383* 
Y1  Y2 
Koef : 0.363* 
Signifikan 
X3  Y1  Y2 
Koefisien: 0.276x0.363=0.100 
X3  Y1 
Koef : 0.276* 
Y1  Y2 
Koef : 0.363* 
Signifikan 
X4 Y1  Y2 
Koefisien: 0.317x0.363=0.115 
X4 Y1 
Koef : 0.317* 
Y1  Y2 
Koef : 0.363* 
Signifikan 
X5  Y1  Y2 
Koefisien: -0.008x0.363=-0.003 
X5  Y1 
Koef : -0.008 
Y1  Y2 
Koef : 0.363* 
Non 
Signifikan 
X6  Y1  Y2 
Koefisien: 0.185x0.267=0.067 
X6  Y1 
Koef : 0.185 
Y1  Y2 
Koef : 0.363* 
Non 
Signifikan 
X7  Y1  Y2 
Koefisien: 0.257x0.363= 0.093 
X7  Y1 
Koef : 0.257* 
Y1  Y2 
Koef : 0.363* 
Signifikan 
Sumber: Analisis SPSS, 2017  (Lampiran 7) 
 Dari tabel di atas, diperoleh hasil pengujian pengaruh tidak langsung 
sebagai berikut: 
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1. Pengaruh tidak langsung antara Keuangan (X1) terhadap Target Mutu 
(Y2), melalui perantara Target Waktu (Y1), diperoleh besarnya koefisien 
pengaruh tidak langsung sebesar -0.054. Karena salah satu pengaruh 
langsung yaitu antara Keuangan (X1) terhadap Target Waktu (Y1) tidak 
signifikan, maka pengaruh tidak langsung antara Keuangan (X1) terhadap 
Target Mutu (Y2), melalui perantara Target Waktu (Y1) adalah tidak 
signifikan. Artinya tinggi rendahnya Keuangan (X1) tidak akan 
mengakibatkan baik buruknya Target Mutu (Y2) walaupun Target Waktu 
(Y1) tercapai dengan baik. 
2. Pengaruh tidak langsung antara Sumber Daya Manusia (X2) terhadap 
Target Mutu (Y2), melalui perantara Target Waktu (Y1), diperoleh 
besarnya koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0.139. Karena kedua 
pengaruh langsung yaitu antara Sumber Daya Manusia (X2) terhadap 
Target Waktu (Y1) signifikan, dan antara Target Waktu (Y1) terhadap 
Target Mutu (Y2) juga signifikan, maka pengaruh tidak langsung antara 
Sumber Daya Manusia (X2) terhadap Target Mutu (Y2), melalui perantara 
Target Waktu (Y1) adalah signifikan. Dengan koefisien bertanda positif, 
artinya dengan semakin tingginya Sumber Daya Manusia (X2) akan 
mengakibatkan semakin baik tercapainya Target Mutu (Y2) jika Target 
Waktu (Y1) juga bisa tercapai dengan baik. 
3. Pengaruh tidak langsung antara Material (X3) terhadap Target Mutu (Y2), 
melalui perantara Target Waktu (Y1), diperoleh besarnya koefisien 
pengaruh tidak langsung sebesar 0.100. Karena kedua pengaruh langsung 
yaitu antara Material (X3) terhadap Target Waktu (Y1) signifikan, dan 
antara Target Waktu (Y1) terhadap Target Mutu (Y2) juga signifikan, 
maka pengaruh tidak langsung antara Material (X3) terhadap Target Mutu 
(Y2), melalui perantara Target Waktu (Y1) adalah signifikan. Dengan 
koefisien bertanda positif, artinya dengan semakin tingginya Material (X3) 
akan mengakibatkan semakin baik tercapainya Target Mutu (Y2) jika 
Target Waktu (Y1) juga bisa tercapai dengan baik. 
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4. Pengaruh tidak langsung antara Peralatan (X4) terhadap Target Mutu (Y2), 
melalui perantara Target Waktu (Y1), diperoleh besarnya koefisien 
pengaruh tidak langsung sebesar 0.115. Karena kedua pengaruh langsung 
yaitu antara Peralatan (X4) terhadap Target Waktu (Y1) signifikan, dan 
antara Target Waktu (Y1) terhadap Target Mutu (Y2) juga signifikan, 
maka pengaruh tidak langsung antara Peralatan (X4) terhadap Target Mutu 
(Y2), melalui perantara Target Waktu (Y1) adalah signifikan. Dengan 
koefisien bertanda positif, artinya dengan semakin Peralatan (X4) 
akanmengakibatkan semakin baik tercapainya Target Mutu (Y2) jika 
Target Waktu (Y1) juga bisa tercapai dengan baik. 
5. Pengaruh tidak langsung antara Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5) 
terhadap Target Mutu (Y2), melalui perantara Target Waktu (Y1), 
diperoleh besarnya koefisien pengaruh tidak langsung sebesar -0.003. 
Karena salah satu pengaruh langsung yaitu antara Metode Pelaksanaan 
Pekerjaan (X5) terhadap Target Waktu (Y1) tidak signifikan, maka 
pengaruh tidak langsung antara Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5) 
terhadap Target Mutu (Y2), melalui perantara Target Waktu (Y1) adalah 
tidak signifikan. Artinya semakin tingginya Metode Pelaksanaan 
Pekerjaan (X5) tidak akan mengakibatkan baik buruknya Target Mutu 
(Y2) walaupun Target Waktu (Y1) tercapai dengan baik. 
6. Pengaruh tidak langsung antara Perubahan Desain (X6) terhadap Target 
Mutu (Y2), melalui perantara Target Waktu (Y1), diperoleh besarnya 
koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0.067. Karena pengaruh 
langsung yaitu antara Perubahan Desain (X6) terhadap Target Waktu (Y1) 
tidak signifikan maka pengaruh tidak langsung antara Perubahan Desain 
(X6) terhadap Target Mutu (Y2), melalui perantara Target Waktu (Y1) 
adalah tidak signifikan. Artinya semakin tingginya Perubahan Desain (X6) 
tidak akan mengakibatkan baik buruknya tercapainya Target Mutu (Y2) 
walaupun Target Waktu (Y1) tercapai dengan baik. 
7. Pengaruh tidak langsung antara Lingkungan Kerja (X7) terhadap Target 
Mutu (Y2), melalui perantara Target Waktu (Y1), diperoleh besarnya 
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koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0.093. Karena kedua pengaruh 
langsung yaitu antara Lingkungan Kerja (X7) terhadap Target Waktu (Y1) 
signifikan, dan antara Target Waktu (Y1) terhadap Target Mutu (Y2) juga 
signifikan, maka pengaruh tidak langsung antara Lingkungan Kerja (X7) 
terhadap Target Mutu (Y2), melalui perantara Target Waktu (Y1) adalah 
signifikan. Dengan koefisien bertanda positif, artinya semakin tingginya 
Lingkungan Kerja (X7) akan mengakibatkan semakin baik tercapainya 
Target Mutu (Y2) jika Target Waktu (Y1) juga bisa tercapai dengan baik. 
 
4.4. Bahasan Strategi Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Terjadinya 
Risiko Kegagalan Pencapaian Sasaran Proyek Tepat Waktu dan 
Mutu 
 
Berdasarkan hasil analisa path diperoleh bahwa, Variabel independen yang 
memiliki nilai signifikan (berpengaruh signifikan terhadap risiko kegagalan 
pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada pembangunan proyek 
jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung) adalahSumber Daya Manusia 
(X2), Material (X3), Peralatan (X4) dan Lingkungan Kerja (X7). Sedangkan 
variabel yang tidak memiliki nilai signifikan (berpengaruh namun tidak signifikan 
terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada 
pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung 
adalahKeuangan (X1), Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5), dan Perubahan 
Desain (X6). Selanjutnya faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan 
terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada 
pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Variabel Sumber Daya Manusia (X2), dibentuk dengan variabel-variabel 
manifes yang terdiri dari : Ketersediaan sumber daya manusia (X2.1), 
SDM yang bekerja tidak dapat berkoordinasi dengan baik (X2.2), SDM 
tidak mempunyai tanggung jawab besar (X2.3), SDM tidak memiliki 
keahlian yang baik (X2.4), Perilaku Estimator kurang berpengalaman 
(X2.5) dan Produktivitas SDM cukup rendah (X2.6). 
2. Variabel Material (X3), dibentuk dengan variabel-variabel manifes yang 
terdiri dari : Kekurangan material (X3.1), Terjadi kerusakan dan 
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perubahan material (X3.2), Penghantaran material terlambat (X3.3), 
Kelangkaanmaterial (X3.4), Menunggu hasil pengetesan oleh owner 
(X3.5), Tidak adanya uji bahan di laboraturium (X3.6) dan Penyimpangan 
Pemakaian bahan dari spesifikasi (X3.7). 
3. Variabel Peralatan (X4), dibentuk dengan variabel-variabel manifes yang 
terdiri dari : Tenaga opererator yang kurang memadai (X4.1), Terbatasnya 
jumlah peralatan (X4.2), Kemampuan alat tidak sesuai untuk melayani 
volume pekerjaan (X4.3), Keterlambatan pengiriman peralatan (X4.4) dan 
Peralatan yang adasering mengalami kerusakan (X4.5). 
4. Variabel Lingkungan Kerja (X7), dibentuk dengan variabel-variabel 
manifes yang terdiri dari : Pengaman Jembatan (X7.1), Sering terjadi 
hujan (X7.2), Kondisi sekeliling Jembatan  (X7.3) dan Keadaan Topografi 
(X7.4). 
Selanjutnya akan dibahas strategi yang digunakan terhadap  faktor-faktor 
yang secara signifikan mempengaruhi terhadap risiko kegagalan pencapaian 
sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada pembangunan proyek jembatan 
Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung. 
 
4.4.1 Analisis Strategi Yang Digunakan Terhadap Faktor Sumber Daya 
Manusia (X2) 
Berdasarkan Tabel 4.12 Faktor Sumber Daya Manusia (X2) adalah salah 
variabel yang mempengaruhi risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat 
waktu dan mutu pada pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten 
Tulungagung adalah Faktor Sumber Daya Manusia (X2). Nilai Koefisien β 
terstandarisasi yang positif mengindikasikan bahwa jika Faktor Sumber Daya 
Manusia (X2) semakin baik maka dapat dikatakan bahwa kemungkinan besar 
terjadi ketepatan risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan 
mutu pada pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung 
semakin besar.   
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Kemudian untuk mengetahui indikator mana yang paling berpengaruh 
langsung maupun tidak langsung terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran 
proyek tepat waktu dan mutu pada pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di 
Kabupaten Tulungagung pada Faktor Sumber Daya Manusia (X2) dapat dilihat 
pada loading yang tinggi pada Tabel 4.13 dibawah ini : 
Tabel 4.13 
Nilai Loading Faktor Pada Faktor Sumber Daya Manusia (X1) 
Variabel 
Manifes 
Keterangan 
Nilai 
Loading 
X2.4 SDM tidak memiliki keahlian yang baik 0.984 
X2.3 SDM tidak mempunyai tanggung jawab besar 0.968 
X2.1 Ketersediaan sumber daya manusia 0.967 
X2.2 
SDM yang bekerja tidak dapat berkoordinasi 
dengan baik 
0.952 
X2.6 Produktivitas SDM cukup rendah 0.946 
X2.5 Perilaku Estimator kurang berpengalaman 0.871 
Sumber: Analisis SPSS, 2017  (Lampiran 6) 
Dari tabel 4.13 diketahui bahwa indikator dari faktor Sumber Daya 
Manusia (X2) yang paling besar mempengaruhi risiko kegagalan pencapaian 
sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada pembangunan proyek jembatan 
Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung adalah SDM tidak memiliki keahlian yang 
baik (X2.4) dengan nilai loading sebesar 0.984, maka strategi yang digunakan 
untuk mengatasinya adalah kontraktor harus memilih SDM yang terampil dan ahli 
dibidangnya sesuai kebutuhan pekerjaan. 
 
4.4.2. Analisis Strategi Yang Digunakan Terhadap Faktor Peralatan (X4) 
Faktor lainnya yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung 
terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada 
pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung adalah 
Faktor Peralatan (X4). Urutan-urutan dari indikator yang paling mempengaruhi 
risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada 
pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung pada 
Faktor Peralatan (X4) dapat dilihat pada Tabel 4.14 sebagai berikut : 
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Tabel 4.14 
Nilai Loading Faktor Pada Faktor Peralatan (X4) 
Variabel 
Manifes 
Keterangan 
Nilai 
Loading 
X4.2 Terbatasnya jumlah peralatan 0.928 
X4.3 
Kemampuan alat tidak sesuai untuk melayani 
volume pekerjaan 
0.918 
X4.4 Keterlambatan pengiriman peralatan 0.897 
X4.5 Peralatan yang adasering mengalami kerusakan 0.879 
X4.1 Tenaga opererator yang kurang memadai 0.636 
Sumber: Analisis SPSS, 2017  (Lampiran 6) 
 
Dari tabel 4.14 diketahui bahwa indikator dari faktor Peralatan (X4) yang 
paling besar mempengaruhi risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat 
waktu dan mutu pada pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten 
Tulungagung adalah Terbatasnya jumlah peralatan (X4.2) dengan nilai loading 
sebesar 0.928, maka strategi yang digunakan untuk mengatasinya adalah 
kontraktor harus mendatangkan peralatan sewa dengan kondisi yang baik di lokasi 
pekerjaan 
 
4.4.3. Analisis Strategi Yang Digunakan Terhadap Faktor Material (X3) 
Faktor lainnya yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung 
terhadap risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada 
pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung adalah 
Faktor Material (X3). Urutan-urutan dari indikator yang paling mempengaruhi 
risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada 
pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung pada 
Faktor Material (X3) dapat dilihat pada Tabel 4.15 sebagai berikut : 
Tabel 4.15 
Nilai Loading Faktor Pada Faktor Material (X3) (1/2) 
Variabel 
Manifes 
Keterangan 
Nilai 
Loading 
X3.6 Tidak adanya uji bahan di laboraturium 0.955 
X3.5 Menunggu hasil pengetesan oleh owner 0.954 
X3.7 Penyimpangan Pemakaian bahan dari spesifikasi 0.887 
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Tabel 4.15 
Nilai Loading Faktor Pada Faktor Material (X3) (2/2) 
Variabel 
Manifes 
Keterangan 
Nilai 
Loading 
X3.3 Penghantaran material terlambat 0.848 
X3.2 Terjadi kerusakan dan perubahan material 0.809 
X3.1 Kekurangan material 0.784 
X3.4 Kelangkaanmaterial 0.679 
Sumber: Analisis SPSS, 2017  (Lampiran 6) 
 
Dari tabel 4.15 diketahui bahwa indikator dari faktor Material (X3) yang 
paling besar mempengaruhi risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat 
waktu dan mutu pada pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten 
Tulungagung adalah Tidak adanya uji bahan di laboraturium (X3.6) dengan nilai 
loading sebesar 0.955, maka strategi yang digunakan untuk mengatasinya adalah 
sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai diharapkan kontraktor melakukan uji 
material di laboraturium, agar mutu bahan yang dipakai sesuai dengan spesifikasi 
dan standar yang berlaku 
 
4.4.4. Analisis Strategi Yang Digunakan Terhadap Faktor Lingkungan 
Kerja (X7). 
Faktor Lingkungan Kerja (X7) juga merupakan variabel yang berpengaruh 
terhadap Waktu dan Mutu pekerjaan proyek peningkatan jalan di Kabupaten 
Tulungagung. Urutan-urutan dari indikator yang paling mempengaruhi risiko 
kegagalan pencapaian sasaran proyek tepat waktu dan mutu pada pembangunan 
proyek jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung pada Faktor Lingkungan 
Kerja (X7) dapat dilihat pada Tabel 4.16 sebagai berikut : 
Tabel 4.16 
Nilai Loading Faktor Pada Faktor Lingkungan Kerja (X7)  
Variabel 
Manifes 
Keterangan 
Nilai 
Loading 
X7.4 Keadaan Topografi 0.887 
X7.2 Sering terjadi hujan 0.793 
X7.1 Pengaman Jembatan 0.674 
X7.3 Kondisi sekeliling Jembatan 0.561 
Sumber: Analisis SPSS, 2017  (Lampiran 6) 
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Dari tabel 4.16 diketahui bahwa indikator dari faktor Lingkungan Kerja 
(X7) yang paling besar mempengaruhi risiko kegagalan pencapaian sasaran 
proyek tepat waktu dan mutu pada pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di 
Kabupaten Tulungagung adalah Pengaman Jembatan (X7.1) dengan nilai loading 
sebesar 0.887, maka strategi yang digunakan untuk mengatasinya adalah dengan 
membangun konstruksi pengaman jalan (talud) dengan baik dan sesuai dengan 
kebutuhan konstruksi jembatan. 
 
4.4.5 Prioritas Stategi Untuk Mengatasi Risiko Kegagalan Pencapaian 
Sasaran Proyek Tepat Waktu Dan Mutu Pada Pembangunan proyek 
Jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung 
 
Ringkasan strategi untuk mengatasi risiko kegagalan pencapaian sasaran 
proyek tepat waktu dan mutu pada pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di 
Kabupaten Tulungagung dapat dilihat dalam tabel 4.17 sebagai berikut : 
Tabel 4.17 
Ringkasan Strategi (1/4) 
Faktor Masalah Strategi 
Sumber Daya 
Manusia 
(X2) 
Ketersediaan sumber 
daya manusia 
Kontraktor harus memilih jumlah SDM 
yang bekerja sesuai dengan keahlian 
dan kebutuhan dalam melaksanakan 
pekerjaan 
SDM yang bekerja 
tidak dapat 
berkoordinasi 
dengan baik 
Kontraktor harus menggunakan SDM 
yang dapat berkoordinasi dengan baik 
guna menyelesaikan pekerjaan 
SDM tidak 
mempunyai 
tanggung jawab 
besar 
Kontraktor harus menggunakan SDM 
yang  memiliki tanggung jawab besar 
untuk dapat menyelesaikan pekerjaan 
yang baik sesuai target waktu 
SDM tidak memiliki 
keahlian yang baik 
Kontraktor harus mnggunakan SDM 
yang terampil sesuai kebutuhan 
pekerjaan 
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Tabel 4.17 
Ringkasan Strategi (2/4) 
Faktor Masalah Strategi 
 Perilaku Estimator 
kurang 
berpengalaman 
Kontraktor harus mempekerjakan 
tenaga estimator yang berpengalaman 
sesuai kebutuhan pekerjaan. 
Produktivitas SDM 
cukup rendah 
Kontraktor harus mempekerjakan SDM 
yang berpengalaman dan mau bekerja 
keras 
Peralatan 
(X4) 
Tenaga opererator 
yang kurang 
memadai 
Kontraktor harus mempekerjakan 
tenaga kerja operator peralatan yang 
berpengalaman guna menunjang 
pekerjaan 
Terbatasnya jumlah 
peralatan 
Kontraktor harus menggunakan 
peralatan sewa dengan kondisi yang 
baik di lokasi pekerjaan 
Kemampuan alat 
tidak sesuai untuk 
melayani volume 
pekerjaan 
Kontraktor harus mendatangkan 
peralatan sewa, apabila peralatan sendiri 
tidak mampu melayani volume 
pekerjaan 
Keterlambatan 
pengiriman peralatan 
Kontraktor sebelumnya memiliki 
sendiri peralatan berat yang dibutuhkan 
dalam pekerjaan 
Peralatan yang ada 
sering mengalami 
kerusakan 
Kontraktor harus memiliki teanga ahli 
sendiri untuk memperbaiki peralatan 
yang rusak 
Material  
(X3) 
Kekurangan material 
Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai 
kontraktor harus mempersiapkan 
pengadaan material, terutama material 
non lokal serta membuat stok material 
dilokasi proyek 
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Tabel 4.17 
Ringkasan Strategi (3/4) 
Faktor Masalah Strategi 
 Terjadi kerusakan 
dan perubahan 
material 
Menjaga kualitas material selama 
penyimpanan dan Membuat gudang 
penyimpanan yang baik 
Penghantaran 
material terlambat 
Kontraktor harus membuat rencana 
penyediaan material sesuai kebutuhan 
dan sudah diperiksa oleh konsultan dan 
disetujui oleh owner 
Kelangkaan material 
Kontraktor melakukan perjanjian 
kontrak dengan penyedia lain sebagai 
cadangan material 
Menunggu hasil 
pengetesan oleh 
owner 
Owner harus melakukan pengetesan 
material sebaiknya jauh-jauh hari 
sebelum pelaksanaan proyek 
dilaksanakan, agar tidak mengganggu 
pelaksanaan proyek. 
Tidak adanya uji 
bahan di 
laboraturium 
Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai 
diharapkan kontraktor melakukan uji 
material di laboraturium, agar mutu 
bahan yang dipakai sesuai dengan 
spesifikasi dan standar yang berlaku.  
Penyimpangan 
Pemakaian bahan 
dari spesifikasi 
Kontrator harus mengambil sampel dan 
memeriksa mutu bahan-bahan yang 
dikirim kelokasi pekerjaan 
Lingkungan 
Kerja 
(X7) 
Pengaman Jembatan 
Dengan membangun konstruksi 
pengaman jalan (talud) dengan baik dan 
sesuai dengan kebutuhan konstruksi 
jembatan 
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Tabel 4.17 
Ringkasan Strategi (4/4) 
Faktor Masalah Strategi 
 
Sering terjadi hujan 
Kontraktor harus penambahan jumlah 
jam kerja (lembur) dan membuat 
penutup atap kerja pada bagian-bagian 
tertentu yang signifikan, sehingga pada 
waktu hujan tidak mengganggu 
pelaksanaan pekerjaan 
 
Kondisi sekeliling 
Jembatan 
Pemerintah daerah harus bekerja sama 
dengan dinas kebersihan, supaya selalu 
membersihkan tumbuhan liar 
disekeliling jembatan 
 
Keadaan Topografi 
Kontraktor harus membuat rencana 
pelaksanaan pekerjaan yang betul-betul 
sudah memperhitungkan keadaan dan 
kondisi lokasi tempat bekerja serta 
cuaca yang akan terjadi saat 
pelaksanaan pekerjaan 
Analisis SPSS, dan Pengalaman Peneliti, 2017   
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
  
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 
1. Dari uji F didapatkan bahwa faktor Keuangan  (X1), Sumber Daya 
Manusia (X2), Material (X3), Peralatan (X4), Metode Pelaksanaan 
Pekerjaan (X5), Perubahan Desain (X6) dan Lingkungan kerja (X7) 
berpengaruh langsung maupun tidak langsung secara bersama-sama 
terhadap tidak tercapainya target waktu dan mutu, dengan Fhitung = 13,057 
> dari Ftabel = 2.365 dan Fhitung = 10,590 > dari Ftabel = 2,306. Namun secara 
sendiri-sendiri faktor-faktor yang berpengaruh langsung secara signifikan 
terhadap tidak tercapainya target waktu adalah Faktor Sumber Daya 
Manusia dengan thitung = 2.187> dari ttabel = 2.030, Material dengan thitung = 
2.626> dari ttabel = 2.030, Peralatan dengan thitung = 2.304> dari ttabel = 2.030 
dan Lingkungan kerja dengan thitung = 2.125> dari ttabel = 2.030. Sedangkan 
faktor-faktor berpengaruh langsung secara signifikan terhadap tidak 
tercapainya target mutu adalah faktor target waktu dengan thitung = 2.081> 
dari ttabel = 2.032, Sumber Daya Manusia dengan thitung = 2.617> dari ttabel = 
2.032, Material dengan thitung = 2.518> dari ttabel = 2.032, Peralatan dengan 
thitung = 2.601> dari ttabel = 2.032 dan Lingkungan kerja dengan thitung = 
2.431> dari ttabel = 2.032. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh tidak 
langsung secara signifikan terhadap tidak tercapainya target waktu dan 
mutu adalah Sumber Daya Manusia (X2), Material (X3), Peralatan (X4)  
dan Lingkungan Kerja (X7) masing-masing sebesar 0,139, 0,100, 0,115 
dan 0,093. 
2. Faktor yang paling dominan berpengaruh langsung maupun tidak langsung 
terhadap tidak tercapainya target waktu dan Target mutu adalah Faktor 
Sumber Daya Manusia dengan thitung = 2.187> dari ttabel = 2.030 dan 
memiliki koefisien sebesar 0,139. 
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3. Strategi untuk mengatasi agar risiko kegagalan pencapaian sasaran proyek 
tepat waktu dan mutu pada pembangunan proyek jembatan Pagerwojo di 
Kabupaten Tulungagung adalah: 
a. Kontraktor harus menggunakan SDM yang terampil dan ahli 
dibidangnya sesuai kebutuhan pekerjaan 
b. Kontraktor harus mendatangkan peralatan sewa dengan kondisi yang 
baik di lokasi pekerjaan 
c. Sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai diharapkan kontraktor 
melakukan uji material di laboraturium, agar mutu bahan yang dipakai 
sesuai dengan spesifikasi dan standar yang berlaku 
d. Dengan membangun konstruksi pengaman jalan (talud) dengan baik 
dan sesuai dengan kebutuhan konstruksi jembatan 
 
5.2 Saran 
 Berdasarkan hasil analisa, maka dengan ini kami menyarankan kepada 
pihak-pihak yang terkait agar lebih memperhatikan ha-hal sebagai berikut : 
1. Penggunaan SDM yang terampil dan memiliki produktivitas tinggi serta 
memiliki tanggungjawab dalam menyelesaikan pekerjaan dan 
berpengalaman yang disertai dengan sertifikat keterampilan. Apabila 
tenaga terampil terbatas, maka disarankan menggunakan tenaga terampil 
dari daerah lain 
2. Sebelum pekerjaan dimulai, kontraktor harus menyiapkan semua peralatan 
kerja dengan kondisi yang baik 
3. Melakukan uji laboraturium terhadap material yang akan digunakan dalam 
pelaksanaan proyek. 
4. Pembangunan konstruksi pengaman jalan (talud) jembatan yang baik.   
5. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel-
variabel lain seperti tenaga kerja terampil dan lain-lain guna 
menyempurnakan penelitian ini 
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KARAKTERISTIK  RESPONDEN 
 
1. Nama : ............... …………………….. 
2. Pendidikan terakhir : ………………………………… 
3. Jabatan : ................................................... 
4. Proyek : Jembatan Pagerwojo di Kabupaten Tulungagung 
 
1. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjawab 
seluruh pertanyaan yang ada sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
b. Berilah tanda ( √ ) pada kolom Bapak/Ibu/Sdr/i pilih sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. 
c. Ada lima ( 5 ) Alternatif jawaban (Variabel X), yaitu : 
  1 = Sangat Tidak Berpengaruh (STB)  
2 = Tidak Berpengaruh      (TB) 
3 = Netral (Tidak Berpendapat) (N) 
4 = Berpengaruh    (B) 
5 = Sangat Berpengaruh (SB) 
d. Ada lima ( 5 ) Alternatif jawaban (Variabel Y), yaitu : 
  1 = Sangat Tidak Sesuai (STS)  
2 = Tidak Sesuai      (TS) 
3 = Netral (Tidak Berpendapat) (N) 
4 = Sesuai    (S) 
5 = Sangat Sesuai                  (SS) 
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LEMBAR KUESIONER 
Variabel Bebas (X) : 
No Variabel Keuangan 
Skor 
STB TB N B SB 
1 
Sering terjadinya keterlambatan pembayaran 
oleh kontraktor kepada pekerja  dalam 
pelaksanaan pekerjaan 
   
 
 
2 
Sering terjadinya keterlambatan pembayaran 
oleh kontraktor kepada supplayer  dalam 
pelaksanaan pekerjaan 
     
3 
Adanya keterlambatan pembayaran oleh 
owner/pemilik (pihak proyek) kepada 
kontraktor  dalam pelaksanaan proyek 
     
4 
Kemampuan keuangan kontraktor yang kurang 
memadahi 
     
5 
Penggunaan uang muka kontrak yang tidak  di 
gunakan untuk kepentingan pelaksanaan proyek 
     
No Variabel SDM 
Skor 
STB TB N B SB 
6 
Ketersediaan sumber daya manusia yang tidak 
baik menjadikan proyek jalan tidak dapat 
terlaksana sesuai spesifikasi 
     
7 
Sumber daya manusia yang bekerja tidak dapat 
berkoordinasi dengan baik dan tidak 
menghasilkan proyek jalan yang baik 
     
8 
Sumber Daya Manusia yang bekerja tidak 
mempunyai tanggung jawab besar untuk dapat 
menyelesaikan pekerjaan yang baik 
     
9 
Sumber daya manusia tidak memiliki keahlian 
yang baik segingga tidak dapat menyelesaikan 
pekerjaan proyek jalan dengan baik 
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No Variabel SDM 
Skor 
STB TB N B SB 
10 
Perilaku Estimator dalam melakukan Estimasi 
Biaya yang kurang berpengalaman 
     
11 
Produktivitas sumber daya manusia yang 
bekerja cukup rendah, sehingga banyak 
pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan tepat 
waktu 
     
No Variabel Material 
Skor 
STB TB N B SB 
12 
Sering terjadinya kekurangan bahan/material 
dalam pelaksanaan pekerjaan 
     
13 
Sering terjadinya kerusakan dan perubahan 
bentuk material dalam pelaksanaan 
     
14 
Sering terjadinya penghantaran bahan/material 
yang terlambat ke lokasi proyek 
     
15 
Sering terjadi kelangkaan material (non lokal) 
karena harus di datangkan dari luar daerah 
     
16 
Prosedur pengendalian dan menunggu hasil 
pengetesan oleh owner pada suatu pekerjaan 
yang akan berpengaruh pada pekerjaan 
selanjutnya dalam pelaksanaan proyek 
     
17 
Tidak adanya uji bahan di laboraturium, yang 
berakibat mutu pekerjaan yang digunakan 
banyak yang tidak memenuhi standar yang 
berlaku 
     
18 
Sering terjadinya penyimpangan Pemakaian 
bahan dari spesifikasi yang sudah disyaratkan 
     
No Variabel Peralatan 
Skor 
STB TB N B SB 
19 
Tenaga opererator yang kurang memadai  
dalam mengoperasikan peralatan berat selama 
pelaksanaan pekerjaan 
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No Variabel Peralatan 
Skor 
STB TB N B SB 
20 
Terbatasnya jumlah peralatan (Alat berat) di 
daerah yang dapat di sewakan kepada 
kontraktor pada saat pelaksanakan pekerjaan 
     
21 
Kemampuan/kapasitas peralatan yang tidak 
sesuai  untuk melayani volume pekerjaan yang 
di butuhkan 
     
22 
Sering terjadinya keterlambatan pengiriman 
peralatan saat pelaksanaan proyek 
     
23 
Peralatan yang ada sering mengalami kerusakan 
pada saat pelaksanaan pekerjaan 
     
No. Variabel Metode Pelaksanaan Pekerjaan 
Skor 
STB TB N B SB 
24 
Pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai 
dengan urutan dan tahapan pekerjaan yang telah 
ditentukan 
     
25 
Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan 
spesifikasi yang telah ditentukan 
     
26 
Semua pekerjaan tidak dilakukan dengan 
metode yang baik dan benar sesuai ketentuan 
     
No. Variabel Perubahan Desain 
Skor 
STB TB N B SB 
27 
Sering terjadinya perubahan disain oleh owner 
akibat penggunaan atau fungsi yang berubah 
dari perencanaan awal pada saat pekerjaan 
sedang dilaksanakan 
     
28 
Terjadinya keterlambatan proses perubahan dari 
perencanaan pada saat pelaksanaan 
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No. Variabel Perubahan Desain 
Skor 
STB TB N B SB 
29 
Tidak terpenuhinya perencanaan awal yang 
telah di desain owner, sehingga terjadi 
perubahan hasil yang dikerjakan oleh 
kontraktor 
     
No. Variabel Lingkungan Kerja 
Skor 
STB TB N B SB 
30 
Keadaan pengaman jembatan (Talud) yang 
semuanya tidak dibangun dengan baik 
     
31 
Sering terjadi hujan pada saat pelaksanaan 
pekerjaan, sehingga pekerjaan tidak dapat 
dilaksanakan dengan maksimal 
     
32 
Kondisi sekeliling jembatan (kanan dan kiri) 
yang banyak ditumbuhi tumbuhan liar, 
sehingga kelihatan jembatan terasa tidak 
terawat dengan baik 
     
33 
Keadaan topografi, yakni kondisi medan yang 
sulit dari lokasi pengambilan material (quari) 
menuju ke lokasi pekerjaan 
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Variabel Terikat (Y) : 
No. Variabel Target Waktu (Y1) 
Skor 
STS TS N S SS 
1 
Waktu penyelesaian pekerjaan tidak sebanding 
dengan volume pekerjaan 
     
2 
Mundurnya pelaksanaan kerja di lapangan 
akibat persyaratan administrasi yang belum 
terpenuhi seperti menunggu diterbitkannya 
Surat Ijin Mulai Pekerjaan (SPMK) dan Surat 
Penyerahan lapangan (SPL) setelah kontrak 
ditandatangani oleh para pihak 
     
No. Variabel Target Mutu (Y2) 
Skor 
STS TS N S SS 
3 
Adanya mutu pekerjaan yang di pakai kurang 
baik, sehingga kualitas hasil pekerjaan menjadi 
jelek 
 
    
4 
Umur jembatan tidak dapat mencapai umur 
rencana (rusak sebelum waktunya) 
 
    
                        
 
 
 
 
                                                                                   Tulungagung,                       2016 
 
                      
 
 
                                                                                                                                                          
                                                                              (Tandatangan Responden Beserta Nama Lengkap) 
LAMPIRAN 4 HASIL UJI VALIDITAS INSTRUMEN 
 
1. Variabel Keuangan (X1) 
 
 
2. Variabel Sumber Daya Manusia (X2) 
 
3. Variabel Material (X3) 
 
 
4. Variabel Peralatan (X4) 
 
 
5. Variabel Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5) 
 
6. Variabel Perubahan Desain (X6) 
 
7. Variabel Lingkungankerja (X7) 
 
8. Variabel Tepat Waktu (Y1) 
 
 
9. VariabelTepatMutu (Y2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 5 HASIL UJI RELIABILITAS INSTRUMEN 
 
1. Variabel Keuangan (X1) 
Reliability 
 
 
2. Variabel Sumber Daya Manusia (X2) 
Reliability 
 
 
3. Variabel Material (X3) 
Reliability 
 
 
4. Variabel Peralatan (X4) 
Reliability 
 
 
5. Variabel Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5) 
Reliability 
 
 
 
6. Variabel Perubahan Desain (X6) 
Reliability 
 
 
7. Variabel Lingkungan kerja (X7) 
Reliability 
 
 
8. Variabel Tepat Waktu (Y1) 
Reliability 
 
 
9. Variabel Tepat Mutu (Y2) 
Reliability 
 
  
LAMPIRAN 6 HASIL ANALISIS FAKTOR 
 
1. Variabel Keuangan (X1) 
Factor Analysis 
 
 
 
 
  
 
2. Variabel SumberDaya Manusia (X2) 
Factor Analysis 
 
 
  
 
 
3. Variabel Material (X3) 
Factor Analysis 
 
 
 
 
  
 
4. Variabel Peralatan (X4) 
Factor Analysis 
 
 
  
 
 
5. Variabel Metode Pelaksanaan Pekerjaan (X5) 
Factor Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
6. Variabel Perubahan Desain (X6) 
Factor Analysis 
 
 
 
  
 
 
7. Variabel Lingkungan kerja (X7) 
Factor Analysis 
 
 
  
 
 
 
 
LAMPIRAN 7 HASIL ANALISIS PATH 
 
 Pengaruh X1-X7 ke Y1 
Regression 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pengaruh X1-X7 dan Y1 ke Y2 
Regression 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Asumsi 
 
1. Uji Normalitas 
NPar Tests 
 
 
2. Uji Heteroskesdastisitas 
Nonparametric Correlations 
 
 
3. Uji Linieritas 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 TABEL NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT 
 
N 
Taraf Signif 
N 
Taraf Signif 
N 
Taraf Signif 
5% 1% 5% 1% 5% 1% 
3 0,997 0,999 27 0,381 0,487 55 0,266 0,345 
4 0,950 0,990 28 0,374 0,478 60 0,254 0,330 
5 0,878 0,959 29 0,367 0,470 63 0,248 0,317 
         
6 0,811 0,917 30 0,361 0,463 70 0,235 0,306 
7 0,754 0,847 31 0,355 0,456 75 0,227 0,296 
8 0,707 0,834 32 0,349 0,449 80 0,220 0,286 
9 0,666 0,798 33 0,344 0,442 85 0,213 0,278 
10 0,632 0,765 34 0,339 0,436 90 0,207 0,270 
         
11 0,602 0,735 35 0,334 0,430 95 0,202 0,263 
12 0,576 0,708 36 0,329 0,424 100 0,195 0,256 
13 0,553 0,684 37 0,325 0,418 125 0,176 0,230 
14 0,532 0,661 38 0,320 0,413 150 0,159 0,210 
15 0,514 0,641 39 0,316 0,408 175 0,148 0,194 
         
16 0,497 0,623 40 0,312 0,403 200 0,138 0,181 
17 0,482 0,606 41 0,308 0,398 300 0,113 0,148 
18 0,468 0,590 42 0,304 0,393 400 0,098 0,128 
19 0,456 0,575 43 0,301 0,389 500 0,088 0,115 
20 0,444 0,561 44 0,297 0,384 600 0,080 0,105 
         
21 0,433 0,549 45 0,294 0,380 700 0,074 0,097 
22 0,423 0,537 46 0,291 0,376 800 0,070 0,091 
23 0,413 0,526 47 0,288 0,372 900 0,065 0,086 
24 0,404 0,515 48 0,284 0,368 1000 0,062 0,081 
25 0,396 0,505 49 0,281 0,364    
26 0,388 0,496 50 0,279 0,361    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
